

Übersicht Start Generalsanierung von Hochleistungskorridorabschnitten

	2024	2025	2026	2027
1. Halbjahr		2. Emmerich – Oberhausen**	4. Köln – Hagen 5. Nürnberg-Reichswald – Regensburg (6.) Hamburg – Hannover*	10. Frankfurt – Heidelberg 11. München-Ost – Rosenheim 12. Berlin – Lehrte**
2. Halbjahr	1. Frankfurt/Main – Mannheim	3. Hamburg – Berlin/Spandau	7. Obertraubling – Passau 8. Troisdorf – Koblenz 9. Koblenz – Wiesbaden	13. Bremen – Bremerhaven 14. Rosenheim – Salzburg 15. Köln – Dortmund – Hamm 16. Hamburg – Lübeck

	2028	2029	2030
1. Halbjahr	17. Hamburg-Harburg – Bremen 18. Hürth-Kalscheuren – Koblenz 19. Koblenz – Mainz 20. Würzburg – Nürnberg 21. Hagen – Hamm	26. Lehrte – Groß-Gleidingen	32. Weddel – Magdeburg 33. Bremen – Osnabrück 34. Osnabrück – Münster 35. Kassel – Gießen – Friedberg 36. Würzburg – Treuchtlingen
2. Halbjahr	22. Uelzen – Stendal 23. Stendal – Magdeburg 24. Nordstemmen – Göttingen 25. Bebra – Fulda	27. Köln – Aachen/Aachen-Süd-Grenze 28. Bremen / Rotenburg – Wunstorf 29. Forbach – Ludwigshafen 30. Stuttgart – Ulm 31. Erfurt – Bebra	37. Münster – Recklinghausen-Süd 38. Wunstorf – Minden 39. Ulm – Augsburg 40. Mannheim – Karlsruhe

* hinsichtlich der endgültigen Einplanung finden noch Gespräche mit dem Land Niedersachsen statt