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Durch das Bundesministerium der Finanzen wurden die
»,Grundsétze fir die Darstellung von Verkehrsvorhaben*
beginnend mit der Aufstellung des Haushalts 2024, An-
lage Verkehrswegeinvestitionen des Bundes (VWIB) neu
festgelegt.

Im Ergebnis ergeben sich erhebliche Erleichterungen bei
Kostenfortschreibungen von BundesfernstraBenmaBnah-
men. Diese werden nun erst erforderlich, wenn nach § 54
Absatz 1 Satz 2 BHO eine erhebliche Abweichung von
denin § 24 BHO definierten Haushaltsunterlagen vorliegt.
Nach VV Nr. 1.2 zu § 54 BHO ist eine Abweichung erheb-
lich, wenn sie zu einer wesentlichen Anderung der Bau-
maBnahme oder einer Kostenuberschreitung um mehr als
15 % fiihrt.

Das Thema Kostenfortschreibungen behandelt die AKVS
2014 dezidiert in den Begriffsdefinitionen sowie den Ka-
piteln 3.2 ,Kostenfortschreibung im Planungsprozess”
und 5.2 ,Kostenfortschreibung in Bau befindlicher MaB-
nahmen®. AuBerdem gibt es Verweise in der Abbildung 7
»Kostenaktualisierung und Kostenfortschreibung” sowie
den Kapiteln 3.1.7 und 3.1.8, ab wann eine Anderung bei
den Gesamtkosten — bisher > 5 % — als wesentlich gilt.

Die Vorgabe zur Wesentlichkeit einer Anderung wird da-
her in der AKVS 2014, sowohl fir den Planungs- als auch
fur den Bauzeitraum in Analogie zu VV Nr. 1.2 zu § 54
BHO, in Abbildung 7 und den Kapiteln 3.1.7, 3.1.8 und 3.2
auf > 15 % angehoben. In den Begriffsbestimmungen
wird das Thema Kostenfortschreibung neu gefasst; hierin
ist auch der Begriff der Haushaltsunterlage erlautert. In
Kapitel 5.2 wird der erste Absatz einschlieBlich der beiden
zugehdrigen Tirets an die neuen Vorgaben angepasst. Im
Ubrigen wird die Bezeichnung des Ministeriums auf den
aktuellen Stand gebracht.

Alle geédnderten Seiten werden im FuBtext als AKVS 2014,
Ausgabe 04/2023 gekennzeichnet.

Die AKVS 2014, Ausgabe 04/2023 und alle Anlagen, ein-
schlieBlich der, wie zuvor beschrieben, fortgeschriebenen
Austauschseiten, stehen auf der Internetseite des BMDV
(www.bmdv.bund.de) im Bereich des Handbuchs ,,An-
weisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung
von StraBenbaumaBnahmen (AKVS 2014)“ zum kosten-
losen Download bereit. Die Austauschseiten sind diesem
Schreiben als Anlage beigeflugt.

Ich bitte die Obersten StraBenbaubehodrden der Lander,
das ARS einzufiihren und mir eine Kopie ihrer Einflih-
rungserlasse zu Ubersenden.

Die Einfihrungserlasse bitte ich, an das Referat StB 12
(ref-stb12@bmdv.bund.de) zu senden.

Hiermit fUhre ich das ARS fir die Autobahn GmbH des
Bundes ein. Gegenuber der Gesellschaft wird dieses ARS
mit Bekanntgabe inhaltlich wirksam.

Bundesministerium flr
Digitales und Verkehr
Im Auftrag
Michael Puschel
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