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KONZESSIONSVERTRAG

L S

zwischen

der Bundesrepublik Deutschiland

— Bundesstrafenverwaltung —

diese vertreten durch

das Land Baden-Wirttemberg

dieses vertreten durch

das Regierungsprasidium Karlsruhe

nachfolgend ,Konzessionsgeber”

und

der Via Solutions Sudwest GmbH & Co. KG

vertreten durch Badische Autobahn-Verwaltungsgesellschaft mbH

nachfolgend ,Konzessionsnehmer®
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1. Teil

§1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

16

1.6.1

18.2

Veriragsgrundiagen
Vertragsbestandteile

Der Vertrag hat die nachfolgenden Vertragsbestandteile, wobei Reihenfolge gleich Rangfolge fir
die Auslegung und Anwendung ist.

die Vereinbarungen dieses Vertrages einschlieklich der dazugehorigen Anlagen, soweit
nachfoigend nicht gesondert erwannt;

das Auftragsschreiben;,

das Angebot des erfolgreichen Bieters, soweit es nicht in Widerspruch zu Vorgaben der
Vertragsbestandteile nach § 1.4 bis § 1.8 steht.

Protokolle Ober die Verhandlungen des Angebotsinhalts, wobei im Falle etwaiger Widerspruche
das zuletzt erstellte Protokoli vorgeht;

die Verdingungsunterlagen und  sonstigen Vergabeunterlagen, insbesondere  die
Leistungsbeschreibungen  einschlieBlich  der dazugehérigen Anhange und Erganzenden
Unterlagen, soweit sie in diesem Paragrafen nicht anderweitig genannt sind;

zusatzlich

far Bauteistungen die Zusatzlichen Vertragsbedingungen fur die Ausfuhrung von
Bauleistungen im Strallen- und Brickenbau, Ausgabe 2006 (ZVB/E - StB 2006) in der
Fassung 03/2006;

fur Planungsleistungen § 4 Abs. 3, §5 bis §7 der Allgemeinen Vertragsbhedingungen far
Leistungen der ingenieure und Landschaftsarchitekten im Strallen- und Brickenbau (AVE-
Ing), Ausgabe 2006;

fur Bau-/Erhaltungs-/Befriebsieistungen alle weiteren in  den Verdingungsunteriagen
angegebenen Zusatzlichen Technischen Vertragshedingungen unabhangig von Randstrichen;,

fir Planungsleistungen die technischen Vertragsbedingungen (TVB) gemany dem Handbuch
fir die Vergabe und Ausfuhrung von freiberuflichen Leistungen der Ingenieure und
Landschaftsarchitekten im Stralen- und Briickenbau (HVA F-StB),

sowie alle weiteren in den Verdingungsunterlagen angegebenen Regelwerke und Richtlinien;
wobej diese
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1.7

1.8

1.8.1

1.8.2

§2

2.1

22

(a) fur Manahmen gemé&fR § 2.3.8 in der in den Verdingungsunterlagen angegebenen
Fassung, soweit keine Fassung angegeben ist in der Fassung zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses und

{b) fur MaRnahmen der Erhaltung und des Betriebs und jeglicher Sicherung von
Arbeitsstellen wéahrend des gesamten Konzessionszeitraums in der jeweils zum
Zeitpunkt der Mainahme geltenden Fassung, es sei denn, der Konzessionsgeber stimmt
einer Anwendung nach § 35.2.1 nicht zu,

Vertragsbestandteil sind,

die Allgemeinen Vertragsbedingungen far die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB Teil B) Stand
2006, soweit eine Anwendung dieser Regelungen auf Baukonzessionsverirage nicht
ausgeschiossen ist.

die Aligemeinen Technischen Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (VOB Teil C)

far BaumaRnahmen gemaR § 2.3.6 in der zum Zeitpunkt des Verfragsschlusses geltenden

Fassung;

for MaBnahmen der Erhaltung und des Betriebs in der zum Zeitpunkt des Manahme jeweils

geitenden Fassung;

Bei Widerspriichen zwischen textlicher Beschreibung und zeichnerischer Darstellung innerhalb
einer Kategorie nach § 1.1 bis § 1.8 gehen im Zweifel die textlichen Beschreibungen vor, soweit
in den einzeinen Kapiteln der technischen Leistungsbeschreibung nichts spezielleres geregelt ist.

Bei der Auslegung des Vertrags sind die im Rahmen der Fragerunden in der Angebotsphase des
Vergabeverfahrens von der Vergabestelle gegebenen Antworten zu beriicksichtigen.

Begriffsdefinitionen

Soweit in diesem Vertrag nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, handelt es sich bei
Betragen, die im Zusammenhang mit Leistungspflichten des Konzessionsnehmers genannt sind,
um Netto-Betrage, d.h. ausschlieRlich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Sowelt nicht im Einzelfall ausdriicklich Abweichendes geregelt ist, handelt es sich bei Angaben
zur Betriebskilometrierung um Angaben, die sich auf die Betriebskilometrierung der
Bundesautobahn A 5 zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses beziehen.
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Es gelten fur diesen Vertrag die folgenden Definitionen, soweit nicht im Einzelfall ausdrucklich
Abweichendes geregelt ist:

,Abnahmeinspektion®: Prifung zur Feststellung des Zustands und der Funktionsfahigkeit des
Konzessionsgegenstands im Hinblick auf die Einhaltung der Anferderungen nach § 40.1.

 Altlasten”: Bodenverunreinigungen, die Altlasten im Sinne des § 2 Abs. 5 des Gesetzes zum
Schutz vor schadlichen Bodenverdnderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz) oder schadliche Bodenveranderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 des
Bundes-Bodenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung sind.

,Angebot des erfolgreichen Bieters". das Angebot des erfolgreichen Bieters in der Vollversion,
auf das der Zuschtag zum Abschiuss dieses Konzessicnsvertrags erteilt wurde, mit folgenden

Bestandteilen:

{a) Angebotsschreiben,

(b) Formblatt KOP,

(¢) Angaben zur Gesellschaftsstruktur,

(d) Projektorganigramm,

{e) Formblatt VNU,

(fy Formblatt DIF,

(g) Formblatt TPL,

{(h) Formblatt MAF

(iy Konzept zur Umweltprojektbegleitung,

(i Qualitdtsmanagementkonzept,

(k) Angebotsplanung Straenbau einschliellich Formblatter RPS, EAS und GNO,
() Angebotspianung Ingenieurbau einschliellich Formblatter Rl 1, RI 2, EAl und GKI,
(m) Angebotsplanung Landschaftspflegerische Begleitmafinahmen,

(n) Erhaltungskonzept,
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2.34

235

2.36

237

238

(o) Betriebskonzept einschiieftlich Formblatier BE 1 bis BE 3,
(py Formblatt GEK,
{q) Formblatt KBL.

Die Unterlagen sind nur in dem Umfang Bestandteil des Angebots des erfolgreichen Bieters,
als die darin gemachten Angaben oder damit vorgelegten Nachweise durch die
Vergabeunterlagen, insbesondere Kapitel 5 der Vergabeunterlagen, gefordert sind.

JAnschubfinanzierung": die Mittel des Strallenbauhaushaltes, die der Konzessionsgeber dem
Konzessionsnehmer geman § 42 zur Verfugung stellt.

JAutobahnmauigesetz® (,ABMG'). das Gesetz zur EinflUhrung von streckenbezogenen
GebOhren fir die Benutzung von Bundesautobahnen mit schweren Nutzfahrzeugen vom
02. Dezember 2004 {verdffentlicht im Bundesgeseizblatt | 3. 3122} nebst etwaiger im
Zusammenhang damit erlassener Rechtsverordnungen, jeweils in der geitenden Fassung.

.Bau":  samiliche Neubau- und Ausbaumalnahmen, die der Herstellung des
Konzessionsgegenstandes gemald diesem Vertrag, insbesondere gemaRl der Kapitel 10 und
11 der Vergabeunterlagen und den sonstigen Verdingungsunterlagen dienen, einschlieftlich
der damit im Zusammenhang siehenden erforderlichen Malnahmen. Hierzu zdhlen auch die
LBP-Maflnahmen.

.Bedarfsumigitungen”. die als Bedarfsumleitungen fur den Autobahnverkehr ausgewiesenen

Strecken.

,Betrieb" und Erhaltung": alle MaRnahmen, die der Erhaitung der Substanz und der Funktion
des Konzessionsgegenstandes sowie der Bereitsteliung der Konzessionsstrecke fur den
offentlichen Stratenverkehr dienen.

{a) ,Betrieb": alle in Kapitel 14 der Vergabeunterlagen aufgefohrten Malknahmen, die zur
sicheren und ordnungsgemafien Nutzung des Konzessionsgegenstands erforderlich
sind.

{b) ,Erhaltung": alle Malnahmen, die der Erhaltung der Substanz und der Funktion des
Konzessionsgegenstandes sowie der Bereitstellung der Konzessionsstrecke for den
offentlichen Straflenverkehr dienen und nicht Bestandteil des Betriebs sind,

insbesondere

VGU_AS5_|_08_Konzessionsvertrag final 30.03.2009
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239

2.3.10

2.311

2.312

2.3.13

2314

(i) alle Mafinahmen zur Beseitigung der Abnutzungserscheinungen oder der Schaden
(Instandsetzung) sowie zur Erneuerung des Konzessionsgegenstands, die nicht
Bestandteil des Betriebs sind, sowie

(i)  alle MaBnahmen der Pflege und Unterhaltung der in den Vergabeunterlagen
ausgewiesenen Ausgleichs- und Ersatzfidchen, soweit die MaRnahmen nicht
Bestandteil des Betriebs sind.

_Betriebstechnische Einrichtungen”: technische Einrichtungen, die dem Betrieb und der
Verwaltung der Autobahn oder verkehrsstatistischen Zwecken dienen, insbesondere
Streckeninformationssysteme, Dauerzéhistellen, Wiegeanlage, Richtfunkanlagen,
Glattemeldeanlagen, Verkehrsbeeinflussungsanlagen, Auftenbeleuchtungsaniagen,
Notrufanlagen sowie Leitungen und Versorgungseinrichtungen zum Betrieb dieser
Einrichtungen.

_Boden”: Boden im Sinne des § 2 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz vor schadlichen
Bodenveranderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) in der

jeweils geltenden Fassung.

_Denkmal*. Kuiturdenkmal im Sinne des § 2 Abs. 1 Gesetzes zum Schutze der
Kulturdenkmale (Denkmaischutzgesetz - DSchG), des Landes Baden-Wirttermberg in der
jeweils geltenden Fassung.

,Drittgewalt': durch Dritte verursachte Ereignisse, die die Substanz oder Funktion des
Konzessionsgegenstands zerstoren, schadigen oder in sonstiger Weise beeintréchtigen,
einschlieitlich Unfallschaden, Vandalismus (z. B. durch Sprayer), Terrorakte oder Blockaden,
ausgenommen Beeintrachtigungen, die als Sondernutzungen erlaubt oder genehmigt sind.

,Eigenkapital*: die gem&R §41 dieses Vertrages zu leistende Finanzierung des
Konzessionszwecks in Form von Kapitalanteilen, gezeichnetem Kapital oder nachrangigen
Gesellschafterdariehen zuziglich der Kapital- und Gewinnruckiagen, etwaiger Geawinn- und
Verlustvortrage sowie der Jahresiiberschiisse und Jahresfehlbetrage, sowie von Dritten dem
Konzessionsnehmer zur Verfiigung gestelltes Kapital, das den gesicherten und ungesicherten
Anspriichen sonstiger Glaubiger und den Anspriichen des Konzessionsgebers nach diesem
Vertrag nachrangig ist.

,Eigenkapitalgeber”: die Geselischafter des Konzessionsnehmers sowie die mit ihnen
konzernveroundenen Unternehmen (soweit sie Eigenkapital zur Verfigung stellen) sowie alle
sonstigen  Investoren, die die  Erflllung der Eigenkapitalverpflichtungen  des

VGU_AS_|_08_Konzessionsverirag final 30.03.2009




Regierungsprasidium Karlsruhe _Seite 10 von 150

Betreibermodell BAB A 5 (A-Modell)
Vergabeunterlagen, Teil |
Kapitel 8 — Konzessionsvertrag

Konzessionsnehmers nach diesem Vertrag sicherstellen und/oder ggf. zur Sicherstellung
erforderliche Kapitalnachschussverpflichtungen eingehen.

2.3.15 _eintretendes Unternehmen*: ein durch die Fremdkapitalgeber benanntes Unternehmen, das
auf Verlangen der Fremdkapitalgeber und in dem dafir vorgesehenen Verfahren in alle
Rechte und Pflichten aus diesem Verirag nach dem gemafl § 58 dieses Vertrages
abzuschlieRenden Direktvertrag eintreten soll bzw. eintritt,

2.3.16 Lerfolgreicher Bieter": derjenige Bieter bzw. diejenige Bietergemeinschaft, auf dessen/deren
Angebot im Rahmen des Vergabeverfahrens der Zuschlag erteilt wurde.

2.3.17 ,Ersatzvornahme®: die Vornahme der dem Konzessionsnehmer nach diesem Vertrag
obliegenden Handlungen durch den Konzessionsgeber oder durch von ihm beauftragte Dritte
auf Kosten des Konzessionsnehmers.

2.3.18 ,Forderungskaufer. jeder Kaufer, der dem Konzessionsnehmer im Rahmen einer
Forfaitierung die Forderungen oder Teilforderungen des Konzessionsnehmers gegen den
Konzessionsgeber auf Zahlung der Anschubfinanzierung, der Vergitung aus der Maut sowie
im Zusammenhang hiermit stehende Nebenansprilche sowie Erstattungsanspriche in Falle
der Beendigung des Konzessionsvertrags abgekauft hat und dem der Konzessionsnehmer
die entsprechenden Anspriche abgetreten hat.

2.319 Fremdkapital*: die Uber die Zurverfugungsteliung von Eigenkapital sowie die vom
Konzessionsgeber nach diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen hinausgehenden
Finanzmittel zur Finanzierung des Konzessionszweckes. Hierzu zahlt auch der Kaufpreis bei
einer Forfaitierung.

2.3.20 JFremdkapitalgeber:  die  finanzierenden  Kreditinstitute  oder  etwaige  weitere

Finanzierungsvehikel, die das Fremdkapital zur Verfugung stelien. Hierzu zahien auch

Forderungskaufer.
2.3.21 JFStrG*“: das Bundesfernstrafengesetz in der jeweils geltenden Fassung.
2,322 ,Genehmigungen und Gestattungen®: samtliche far den Bau, die Erhaltung und den Betrieb

des Konzessionsgegenstands erforderlichen  offentlich-rechtlichen  Genehmigungen,
Anordnungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Zustimmungen, Anzeigen und Notifizierungen
(gleichgiiltig. ob diese in Form einseitiger Bescheide erteilt oder in Form offentiich-rechtlicher
Vertrage geregelt werden) sowie alle sonstigen, auch privatrechtlichen Bewilligungen und
Gestattungen.
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2323

g, 23

2323

2.3.26

2327

2.3.28

2.3.29

2.3.30

Grundwasser": Grundwasser im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Ordnung des

Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) in der jeweils geltenden Fassung.

Héhere Gewalt*: Naturkatastrophen, insbesondere durch Erdbeben, Uberschwemmungen
und Unwetter sowie Krieg oder atomare Unfalle.

JKampfmitte!*: gewahrsamslos gewordene, zur Kriegsfilhrung bestimmte Gegenstéande und
Teile davon, vor allem aus der Zeit des ersten und zweiten Weltkrieges, die Spreng-, Zind-,
Brand-, Nebel-, Reiz-, Rauch-, Leucht- oder Kampfstoffe enthalten oder aus solchen
pestehen, auch wenn sie beschadigt eder unbrauchbar geworden sind. Zu den Kampfmittein
gehoren insbesondere Bomben, Minen, Raketen, Panzerfauste, Artilterie-, Gewehr- und

Handgranaten, militarische Patronenmunition sowie militarische Spreng- und Zundmittel.

Kaufpreis fur die Forfaitierung™: der Kaufpreis, den der Forderungskaufer dem
Konzessionsnehmer im Rahmen einer Forfaitierung fur die verkauften und abgetretenen
Forderungen oder Teilforderungen des Konzessionsnehmers gegen den Konzessionsgeber
auf Zahlung der Anschubfinanzierung, der Vergutung aus der Maut sowie im Zusammenhang
hiermit stehende Nebenanspriiche sowie Erstattungsanspriiche im Fall der Beendigung des
Konzessionsvertrags gezahlt hat.

_Krauzungen“: Kreuzungen der Konzessionsstrecke mit anderen offentlichen Verkehrswegen,
Kreuzungen mit Gewassern und Einmundungen von offentlichen Strallen.

,Kreuzungsmafinahmen*: die Herstellung einer neuen Kreuzung oder die Anderung oder
Beseitigung einer besiehenden Kreuzung. Hierzu zahlen nicht Unterhaltungsmafnahmen
und/oder eine Erneuerung mit den gleichen Abmessungen.

JLeitungen":  Rohrleitungen, Kanale, Elektrizitatsleitungen, Richifunkverbindungen,
Telekommunikationslinien und  sonstige  Leitungen, unabhangig davon, ob sie
Versorgungszwecken, sonstigen offentlichen Zwecken, privatwirtschaftlichen oder sonstigen

Zwecken dienen, innerhalb der Grenzen des Konzessionsgegenstandes.
,Leitungen Dritter”: samtliche Leitungen, die
(a) keine betriebstechnischen Einrichtungen sind oder diesen dienen und

(b) nicht Bestandteil eines Nebenbetriebs im Sinne des § 15 FSUG sind oder einem solchen
Nebenbetrieb dienen und

(c) nicht Bestandteil einer Mauteinrichtung sind oder einer solchen Einrichtung dienen.

VGU_AS_|_08_Konzessionsverirag final 30.03.2009




o, Y

o

Regierungsprasidium Karlsruhe | Seite 12 von 150

Betreibermodell BAB A 5 (A-Modell)
Vergabeunterlagen, Teil |
Kapitel 8 — Konzessionsvertrag

2.3.31

2332

2.3.33

2.3.34

2.3.35

2.3.36

.bestehende Leitungen”: zum Zeitpunkt der letzien Aktualisierung des Angebots vorhandene,
geplante oder im Bau befindliche Leitungen. Eine Leitung ist geplant im Sinne dieser
Definition, wenn sie in den Verdingungsunterlagen textlich oder zeichnerisch dargestellt oder
erwahnt ist.

.LBP-Malknahmen" die Malnahmen insbhesondere im Sinne des § 19 des Gesetzes lOber
Naturschutz und Landschaftspflege BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) und den
jeweiligen landesrechtlichen Ausfuhrungsbestimmungen zu § 19 BNatSchG, durch die
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft durch MalRnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege ausgeglichen (Ausgleichsmafinahmen) oder in  sonstiger Weise
kompensiert (Ersatzmalinahmen) werden.

JMauteinrichtung®. Einrichtung zur Erhebung von Maut und zur Kontrolle der Einhaltung der
Mautpflicht im Sinne des § 1 Abs. 4 Nr. 3a FSirG.

.Mauistrecke": die in Anlage 4 in Tabellenform dargestellte Strecke der Bundesautobahn A5
von der Anschlussstelle Karlsruhe-Siid bis Anschlussstelle Lahr.

Nachunternehmer": Jeder Dritte, der unmittelbar oder mitteibar in die Erfallung der dem
Konzessionsnehmer aus dem Konzessionsvertrag entstehenden Pflichten einbezogen wird;
unabhangig davon, ob der Konzessionsgeber seine Zustimmung zu der Beauftragung des
Dritten erteilt hat oder die Beauftragung dem Konzessionsgeber angezeigt wurde, jedoch mit
Ausnahme solcher Dritter, die vom Konzessionsgeber im Rahmen einer Ersatzvornahme
beauftragt werden.

JPreisindex”: der kombinierte Kostenindex, der unter Berlcksichtigung wvon
Gewichtungsfaktoren wie folgt zu ermitteln ist:

KK

mit:

KK; kombinierter Kostenindex im Jahre i

| kostenart i INdeX (Jahresmittelwert) fir die Kostenart im Kalenderjahr 1 nach den Angaben

des Statistischen Bundesamies

| kostenat 0 Index  (Jahresmittelwert) fir die Kostenat im  Kalenderiahr des
Konzessionsbeginns, nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes
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Der Kostenindex wird aus den veroffentlichungen des Statistischen Bundesamtes ermittelt.

Aus der Fachserie 17, Reihe 2, ist aus dem Index der_

(Inlandssatz) fur
(a)
(b)

(c)

anzusetzen.

Sallte der vorgenannte Index bzw. einer der vorgenannten indizes nicht mehr ermittelt

werden, so soli eine Uberleitung durch Umrechnung auf die Basis des nachsten jeweils
verdffentlichten, dem weggefalienen Index verglsichbaren Index erfolgen. Steht ein
vergleichbarer Index nicht mehr zur Verfiigung, so soli statt des nicht mehr ermittelten Index
der Lebenshaltungskostenindex herangezogen werden. Sollte der
Lebenshaltungskostenindex nicht mehr ermitteit werden, so soll eine Uberleitung durch
Umrechnung auf die Basis des néchsten jeweils veroffentlichten
Lebenshaltungskostenindexes erfolgen. Lebenshaltungskostenindex ist der Index, der die
Entwicklung der Lebenshaltungskosten der gesamten Bundesrepublik Deutschland
wiedergibt. Von mehreren zur Auswahi stehenden indizes soll derjenige genommen werden,
der von seiner Berechnung dem derzeitigen Lebenshaltungskostenindex so nahe wie moglich
kommt. Entsprechendes giit, falls ein index nur fur die Bundesrepublik Deutschland nicht
mehr ermittelt werden sollte.

Der Preisindex betragt bis zum Anfang des auf den Beginn des Konzessionszeitraums

folgenden Kalenderjahres 1.

Preisindexwau’: Er betragt bis zum Anfang des auf den Beginn des Konzessionszeitraums
folgenden Kalenderjahres 1 und wird danach wie folgt ermittelt:

PreisindeXua = KK, @ -

Dabei bedeutet

i das Kalenderjahr, fur das der Index ermittelt wird.
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%5338

2.3.39

2.340

2.3.41

2342

2.3.43

2.344

2.3.45

§3

3.1

KK der kombinierte Kostenindex wie in § 2.3.36 definiert. Die Regelung in § 2.3.36
zur Ermittlung des Kostenindex im Fall der Nichtermittlung eines bzw. der
genannten Indizes gilt entsprechend.

,Terminplan Bau® ist das Formbiatt TPL.

Ubergabeinspektion”: Prifung zur Feststellung des Zustands und der Funktionsfahigkeit des
zu Uibergebenden Teils des Konzessionsgegenstands zum techinischen Nachweis im Hinblick
auf das Erreichen der vereinbarten Beschaffenheitsmerkmale.

,unvorhersehbare Mehrkosten": alle Mehrkosten des Konzessionsnehmers, die sich aus den
bis zur letzten Aktualisierung des Angebotes fir den erfolgreichen Bieter nicht
vorhersehbaren Umstanden ergeben und die vom Konzessionsgeber nach den Regelungen
dieses Vertrages zu tragen sind.

,Verdingungsunterlagen®. Kapitel 8 bis 14 und die Erganzenden Unterlagen des Teils | und
der Teil 1 der Vergabeunterlagen.

Vergabeunterlagen*. die fir das letzte Angebot geltenden Vergabeunterlagen in dem
Vergabeverfahren, in dem der Zuschlag zum Abschiuss dieses Konzessionsvertrags erteilt
wurde.

JVergitung Maut: die in §43 naner bestimmte und dem Konzessionsnehmer vom
Konzessionsgeber geschuldete Vergutung fur die von dem Konzessionsnehmer nach diesem
Vertrag zu erbringenden Leistungen.

verkehrsbeeintrachtigende MaBnahmen*: samtliche Malnahmen, die nachteilige
Auswirkungen auf die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs auf der Konzessionsstrecke,
den vor- und nachgelagerten Streckenabschnitten oder den Bedarfsumleitungen haben

kdnnen, zum Beispiel Strafienbauarbeiten und sonstige Arbeiten im Straflenraum.

vor- und nachgelagerte Streckenabschnitte”: die der Konzessionssirecke auf der
Bundesautobahn A 5 unmittelbar vor- und nachgelagerten Sireckenabschnitte bis zur
ndchsten Anschlusssielle.

Aligemeine Verpflichtungen des Konzessionsnehmers, Risikoiibernahme

Der Konzessionsnehmer Obernimmt alle von dem erfolgreichen Bieter eingegangenen
verpfichtungen und verpflichtet sich, diese an seiner Stelle als eigene Verpflichtungen und
Zusicherungen nach Maflgabe dieses Verrages zu erfillen. Davon ausgenommen sind soiche
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‘\\;“

32

33

3.4

35

36

§4

4.1

etwaigen Verpflichtungen, die der erfolgreiche Bieter ausdriicklich als eigene zu erfullen hat oder
die von Rechts wegen nur von ihm erfullt werden kénnen.

Der Konzessionsnehmer (bernimmt alle sich aus dem Bau, der Erhaltung und dem Betrieb des
Konzessionsgegenstands (einschlieBlich der erforderlichen Planungsleistungen} ergebenden
Risiken, soweit in den nachfolgenden Vorschriften nicht ausdricklich eine andere
Risikoverteilung vorgesehen ist.

Zum Leistungsumfang des Konzessionsnehmers gehoren samtliche Leistungen, die fur die
vollstandige, funktionsgerechte und betriebsbereite Ausfuhrung aller vertraglichen Leistungen
erforderlich sind, auch wenn sie in den Verdingungsunteragen nicht ausdricklich genannt sind.
Soweit das Angebot des erfolgreichen Bieters nicht den Vorgaben der Vertragsbestandteile nach
§ 1.4 bis § 1.8 entspricht, ist mindestens der in diesen Vertragsbestandteiien, insbesondere der
Leistungsbeschreibung in Kapitel 9 bis 14 der Vergabeunterlagen, geforderte Leistungsumfang
und Leistungsinhalt geschuldet.

Der Konzessionsnehmer hat alle ihm entstehenden Kosten im Zusammenhang mit der Erfullung
des Vertrages selbst zu tragen, soweit ihm nach diesem Vertrag nicht ein Anspruch zusteht
Deliktische Anspriiche bleiben unberthrt.

Der Konzessionsnehmer stelit sicher, dass alle anwendbaren gesetziichen und sonstigen
anwendbaren Rechtsvorschriften befolgt werden, es sei denn, der Konzessionsgeber stimmt
einer Anwendung nach § 35.2.1 nicht zu.

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, den Konzessionsgeber und die von diesem
pestimmten Dritten bei der Vornahme der dem Konzessionsgeber obliegenden Aufgaben und der
Kontrolle der Erfilllung der vertraglichen Pflichten durch den Konzessionsnehmer zu
unterstitzen. Hierunter fallen insbesondere Baukontrollen sowie Kontrollen im Rahmen der
Ubergabe- oder Abnahmeinspektionen. Dabei ist der Zugang zu Baustellen, Betriebshtfen und
sonstigen Anlagen zu gewanren, sind die erforderiichen Informationen zu erteilen und Unterlagen
auszuhéndigen und Sicherungsmafinanmen zu ergreifen.

Aligemeine Verpflichtungen des Konzessionsgebers

Der Konzessionsgeber verpflichtet sich, den Konzessionsnehmer ab  Beginn  des
Konzessionszeitraums im Rahmen der gesetziichen Moglichkeiten zu unterstitzen, insbesondere
die Erteiiung eventuell noch erforderiicher Genehmigungen und Gestattungen zu fordern und den
Konzessionsnehmer zu informieren, wenn es zu technischen Storungen oder rechtiichen
Hindernissen bei der Erhebung der Maut bezuglich der Mautstrecke kommen solite.
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42 Bis zum Beginn des Konzessionszeitraums verpflichtet sich der Kanzessionsgeber, seine
verpfiichtungen im Hinblick auf seine Straftenbaulast der Konzessionssirecke zu erfillen. Der
Konzessionsgeber wird die Konzessionsstreckenabschnitte nicht mehr instand setzen oder
erneuern, sondern nut noch in dem Umfang Mabnahmen durchfuhren  (ggf. durch

stra&enverkehrsrechtliche Anordnungen), dass ein verkehrssicherer Zustand gewéhrleistet ist.

43 goweit im Bereich der Konzessionsstrecke Dauerzdhlstellen oder Wiegeaniagen vom
Konzessionsnehmer zu betreiben und zu erhalten sind, wird dem Konzessionsnehmer die
Nutzung der von ihm gewonnenen Daten fur eigene 7wecke erfaubt. Die Nutzung der Daten ist
nur in dem Rahmen zulassig, wie dies fur die Erfullung der Aufgaben und Pfiichten des
Konzessionsnehmers nach diesem Vertrag notwendig oder zweckmafig ist. Insbesondere ist die
Weitergabe der Daten an Dritte unzulassig. Die Aufgabenpflicht des Konzessionsnehmers
gemal den Verdingungsunterlagen, insbesondere den Kapitein 10.1.1 g.1, 1237 und 14547

der Vergabeunterlagen, bleiben hiervon unberinrt.

§5 Konzessionsgegenstand, Konzessionsstrecke
5.1 Der Konzessionsgegenstand umfasst
511 die Konzessionsstrecke,

(a) fur den Bau pestehend aus den in den Verdingungsunteriagen, insbesondere in der
Technischen Leistungsbeschreibung, texilich und zeichnerisch dargestelilten
Straﬁenbestandtei\en nach § 5.2 in dem Streckenabschnitt der Bundesautobahn A5 von
km 660+010 bis km 701+500 , fiur die der Konzessionsnehmer die Aufgabe Bau zur

Ausfuhrung abernimmt, und

by fur Erhaitung und Beiriecb bestehend aus den in den Verdingungsunterlagen,
insbescndere in der Technischen Leistungsbeschreibung, textiich und zeichnerisch
dargestellten Straftenbestandteilen nach §52 in dem Streckenabschnitt der
Bundesautobahn A 5 von km 641+200 bis km 700+700 (in Fahrtrichtung Basel) bzw. km
g41+200 bis km 700+910 (in Fahrtrichtung Karsruhe), fur die der Konzessionsnehmer

die Aufgabe Erhaitung undioder Betrieb zur Ausfuhrung tbernimmt,

sowie

5.1.2 die auferhalb der Konzessionsstrecke gelegenen, in den Verdingungsunterlagen textlich oder

seichnerisch dargesteliten Flachen fur die LBP-Mafinahmen, fur die der Konzessionsnenmer

die Aufgaben Bau, Erhaltung und/oder Betrieh zur Ausfuhrung iibernimmt,

30.03.2009
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52
».\‘

521

5.2.2

523

53

5.4

5.5

58

Die Abgrenzung in den Kreuzungen richtet sich nach den Darstellungen in den
Verdingungsunterlagen.

Die Konzessionsstrecke umfasst die folgenden Stralenbestandteile der unter § 5.1.1 bestimmten
Streckenabschnitte  der  Bundesautobahn A 5, einschiielllich der gemal den

Verdingungsunterlagen planfestgesteliten und noch planfestzustellenden StraRenbestandteile:

der StraRenkorper (einschiieBlich der ingenieurbauwerke) und der Luftraum liber dem
Straftenkorper gemaf § 1 Abs. 4 Nr. 1 und 2 FStrG, einschliellich der unbewirtschafteten
Rastaniagen mit oder chne WC-Anlagen sowie der unter § 6 genannten bewirtschafteten
Rastanlagen, soweit sie nicht gemal § 5.3 vom Konzessionsgegenstand ausgeschlossen
sind,

Zubehsr gemal § 1 Abs. 4 Nr. 3 FStrG, soweit dieses in den Verdingungsunterlagen der

Konzessionsstrecke zugeordnet wird,

Nebenanlagen gemal § 1 Abs. 4 Nr. 4 FSIrG, soweit diese in den Verdingungsunterlagen der

Konzessionsstrecke zugeordnet werden,

Im Bereich der in §6 genannten bewirtschafteten  Rastanlagen reicht  der
Konzessionsgegenstand bis zu den in den als Ergénzende Unterlagen 07.01 der
Vergabeunterlagen  beigefugten  Lageplanen gekennzeichneten  Betriebs-  und/oder
Erhaliungsgrenzen.

vom Keonzessionsnehmer hergestellte Teile des Konzessionsgegenstands, die nach den
Verdingungsunterlagen nicht vom Konzessionsnehmer erhalten und betrieben werden, sind
ausschiieftlich fur die Zwecke des Baus (§ 2.3.6) vom Konzessionsgegenstand umfasst, bis und

soweit sie vom Konzessionsgeber gemal § 28.14 abgenommen wurden.

Der Vertrag umfasst fur die Erbringung des Winterdienstes auch die Zusétzliche
Winterdienststrecke, bestehend aus dem auBerhaib der Konzessionsstrecke gelegenen, in den
Verdingungsunterlagen, inshesondere in der Technischen Leistungsbeschreibung, textlich und
zelchnerisch dargestellten Streckenabschnitt der Bundesautobahn A 5 von km 641+000 bis km
641+200.

Soweit nach Abschluss dieses Vertrags eine amtliche Vermessung erfolgt, sind ab Vorlage der
Ergebnisse die darin fesigesteilten und dokumentierten Abgrenzungen maligeblich.
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§6

6.1

6.2

6.2.1

6.22

6.2.3

6.2.4

§7

71

Bewirtschaftete Rastanlagen

Konzessionsvertrage Uber den Bau und Betrieb der nachfolgend unter 6.2
aufgefilhrien  bewirtschafteten  Rastanlagen  abgeschlossen, jeweils gemall dem
Musterkonzessionsvertrag Gber den Bau und Befrieb von Nebenbetrieben (Ergénzende
Unterlage 16.1 der Vergabeunterlagen). Der Konzessionsnehmer Gpernimmt im Namen des
Konzessionsgebers  fur  diesen die Erfullung der dem  Konzessionsgeber als
Straltenbauverwaltung gegeniber der_
oder deren jeweiligen Rechtsnachfolgern obliegenden Pflichten nach § 7 (Anbindung des
Nebenbetriehes), § 8 (Leitungen) und § 9 (Folgepflicht und Folgekosten) der
Konzessionsvertrage, soweit sie Gegenstand der vom Konzessionsnehmer nach dem hiesigen
Vertrag zu erbringenden Leistungen sind. Der Konzessionsnehmer kann die in diesen
Vertragsbestimmungen geregelten Rechte und Anspriche gegenlber und
der der deren jeweiligen Rechtsnachfolgern im Namen des
Konzessionsgebers geltend machen und eiwaige Einnahmen einbehalten; hierzu stellt der
Konzessionsgeber dem Konzessionsnehmer die erforderlichen Bescheinigungen aus.
Weitergehende Anspriiche gegen den Konzessionsgeber, insbesondere auf Erstatiung
zusatzlicher Kosten, bestehen nicht. § 16.2 Satz 1 und § 16.4 gelten entsprechend.

Entlang der Konzessionsstrecke befinden sich folgende bewirtschaftete Rastanlagen:
Bewirtschaftete Rastanlage Renchtal-Ostseite
Fahrtrichtung Frankfurt, km 887+800
Bewirtschaftete Rastanlage Renchtal-Westseite
Fahrtrichtung Basel, km 687+600
Bewirtschaftete Rastaniage Baden-Baden
Fahrtrichtung Basel, km 655+500
Bewirtschaftete Rastanlage Bihl
Fahrtrichtung Frankfurt, km 663+000
Nachtriagliche Vorhaben

Soweit der Konzessionsgeber nach Abschluss dieses Vertrages

VGU_AS_|_08_Konzessionsvertrag final 30.03.2008



|

Regierungsprasidium Karlsruhe Seite 19 von 150_‘

Betreibermodell BAB A 5 (A-Modell)
Vergabeunterlagen, Teil |
Kapitel 8 — Konzessionsvertrag

7.11

7.2

7.3

§8

8.1

8.2

§9

den Bau und/oder Betrieb neuer Nebenbetriebe, Kreuzungen, Leitungen, Mauteinrichtungen
oder vergleichbarer Anlagen oder die Anderung oder Nutzungsanderung bestebender
Kreuzungen, Leitungen, Mauteinrichtungen oder vergleichbarer Anlagen am oder im
Konzessionsgegenstand fur erforderlich halt, oder

Sondernutzungen plant, realisiert, eriaubt oder auf sonstige Weise zulasst oder gestattet,

verpflichtet sich der Konzessionsnehmer, alle MaRnahmen zu unterlassen, die zu einer
Verzégerung oder Verhinderung der Vorhaben fiihren kénnen. Der Konzessionsnehmer wird
insbesondere keine Rechtshehelfe gegen die Vorhaben einlegen. Dem Konzessionsnehmer
obliegt die Abstimmung und Koordination mit dem Konzessionsgeber oder einem
entsprechenden Dritten. Der Konzessionsgeber und der Konzessionsnehmer stimmen ihre
Planungen beim Bau neuer Nebenbetriebe moglichst langfristig miteinander ab. Sie nehmen bei
der eigenen Planung Rucksicht auf die Planung der jeweils anderen Vertragspartei.

Die Pflichten des Konzessionsnehmers im Zusammenhang mit dem Bau, der Erhaltung und dem
Betrieb des Konzessionsgegenstandes nach diesem Vertrag bleiben unberahrt.

Die Moglichkeit des Konzessionsnehmers, sich im Hinblick auf die Errichtung neuer
Nebenbetriebe um eine Konzessionierung nach § 15 FStrG zu bewerben, hleibt unberihrt.

Konzessionszeitraum

Der Konzessionszeitraum beginnt am 01.04.2009, 0.00 Uhr, und dauert 30 Jahre. § 32.1 bieibt
unberihrt.

Eine Verlangerung oder Verklrzung der Bauzeit hat keinen Einfluss auf den
Konzessionszeitraum. § 6 VOB Teil B findet auf die Bestimmung des Konzessionszeitraums
keine Anwendung.

Zustand des Konzessionsgegenstandes

Der Konzessionsgeber Uberidsst dem Konzessionsnehmer den Konzessionsgegenstand in dem
Zustand, wie er bei Beginn des Konzessionszeitraums steht und liegt. Dem Konzessionsnehmer
wurde im Rahmen des Vergabeverfahrens Gelegenheit gegeben, den Zustand des
Konzessionsgegenstands zu untersuchen. Die Verpflichtung des Konzessionsgebers nach § 4.2
bleibt hiervon unberihrt.
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2, Teil

Regelungen fiir Bau, Betrieb und Erhaltung

Abschnitt 1 Allgemeine Regelungen

10.1

102

10.3

104

Grundstlicksnutzung

Der Konzessionsgeber verpflichtet sich, die Grundsticke des Konzessionsgegenstandes gemaf
den Planfeststellungsbeschilssen zur Konzessionsstrecke einschlieflich der danach zur
voribergehenden Nutzung und zum Grunderwerb vorgesehenen Grundstiicke und der zum
Konzessionsgegenstand gehdrigen Nutzungsrechte unentgeltlich dem Konzessionsnehmer nach
Mahgabe der nachfolgenden Regeiungen fur die Dauer des Konzessionszeitraums bzw. bei
vori:bergehender Nutzung fiir diesen Zeitraum (maximal 6 Jahre) zur Verfugung zu stellen. Die
fiir den Bau eines im Terminplan Bau vorgesehenen Bauabschnitts erforderiichen und in den
Planfeststeliungsbeschliissen vorgesehenen Grundstiucke und Nutzungsrechte stelit der
Konzessionsgeber spatestens zu den in einem Detailterminplan Bau vorgesehenen Zeitpunkten
zur Verfigung.

Der Konzessionsnehmer stellt sicher, dass im Zusammenhang mit Grundstiicken, insbesondere
Fiachen des voritbergehenden Bedarfs (VB-Flachen), die Vorgaben der Vergabeunierlagen,
insbesondere nach Kapitel 9.9.1 bis 9.9.4 der Vergabeunterlagen, eingehalten werden. Die VB-
Flachen sind an den Grundstickseigentumer zuriickzugeben, sobald die jeweilige Malinahme,
fur die sie in Anspruch genommen werden, gemal den Angaben im Rahmenterminplan fertig
gesteilt ist.

Der Konzessionsnehmer muss dem Konzessionsgeber den schriftichen Detailterminplan Bau
gemal den Vorgaben in Kapitel 9.2.2 der Vergabeunterlagen vor Baubeginn vorlegen. Der
Detailterminplan Bau ist aus dem Terminplan Bau zu entwickeln und darf nur mit Zustimmung
des Konzessionsgebers vom Terminplan Bau abweichen. Der Detailterminplan ist wahrend der
Bauphase vom Konzessionsnehmer in Abstimmung mit dem Konzessionsgeber gemaf den
Vorgaben in Kapitei 9.2.2 der Vergabeunteriagen zu aktualisieren.

Fur die rechtzeitige Zurverfugungstellung der Grundstiicke genigt eine Bauerlaubnis oder &ine
vorzeitige Besitzeinweisung nach § 18f FStrG, gegen die ein Antrag auf Anordnung der
aufschiebenden Wirkung insbesondere aufgrund § 18f Abs. 6a nicht mehr zulassig ist. Etwaige
Entschadigungen insbesondere nach § 18f Abs. 5 und Abs. 6 FStrG hat der Konzessionsgeber
zu tragen. Soweit der Konzessionsnehmer ein ihm nach § 10.1 zur Verfugung zu stellendes
Grundstiick aus nicht von ihm zu vertretenden Griinden nicht in Besitz nehmen kann, hat er dies
dem Konzessionsgeber unverzuglich schriftlich anzuzeigen. Der Konzessionsgeber flhrt

unverzilglich ein Besitzeinweisungsverfahren nach § 18f FSUG durch. Hierzu wird dem
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10.5

10.6

107

10.8

§ 11

11.1

11.2

Konzessionsgeber fur eine rechizeitige Zurverfugungsteliung ein Zeitraum von sechs Monaten

eingeraumt.

Der Konzessionsnehmer erfullt die sich aus den Verdingungsunterlagen hinsichtlich der
Grundstiicksnutzung ergebenden Pflichten und Ubernimmt, soweit Pflichten aus Rechisgriinden
oder aus der Natur der Sache vom Konzessionsgeber zu erfillen sind, in dessen Namen und auf

eigene Kosten die Erfuliung der diesem als Grundstuckeigentimer obliegenden Verpflichtungen.

Kommt der Konzessionsgeber seinen Verpflichtungen aus § 10.1 nicht rechtzeitig nach, so
erfolgt eine Anpassung des Terminplans Bau gemaR § 26. Der Konzessionsnehmer kann die ihm
durch die nicht rechtzeitige Zurverfigungstellung der Grundstiicke entstandenen
unvorhersehbaren Mehrkosten gemaf § 47 geitend machen.

Der Konzessionsgeber stellt dem Konzessionnehmer die Flachen des
Konzessionsgegenstandes gemal § 5.1.1(b) und § 5.1.2 fir die Durchfiihrung der Erhaltung und
des Betriebs zur Verfiilgung.

Grundstiicksnutzungen, die nicht dem Vertragszweck entsprechen, sind nur nach vorheriger
Zustimmung des Konzessionsgebers zuiassig. § 8 FStrG bleibt unberuhnt.

Genehmigungen und Gestattungen

Soweit sich ergibt, dass nicht alle Genehmigungen oder Gestattungen vorliegen, hat der
Konzessionsnehmer die noch fehienden Genehmigungen und Gestattungen fur den Bau, die
Erhaltung und den Betrieb auf eigene Kosten einzuholen, soweit diese nicht vom
Konzessionsgeber bereits eingeholt wurden oder von diesem aus Rechtsgrinden einzuholen
sind. Dies gill entsprechend, wenn in den Planfeststellungsbeschlissen oder in sonstigen
Genehmigungen und Gestattungen festgelegt ist, dass fur bestimmte Umsténde eine Freigabe,
Abnahme o©. &. einzuholen oder eine Abstimmung, Zustimmung oder Ahnliches vorzunehmen ist.

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, alle von ihm einzuholenden Genehmigungen und

Gestattungen rechizeitig zu beantragen und alle dafir erforderlichen Unterlagen einzureichen.

Der Kanzessionsgeber verpflichtet sich, alle von ihm einzuholenden Genehmigungen und
Gestattungen nach schriftichem Antrag durch den Konzessionsnehmer unverziglich zu
beantragen. Der Konzessionsnehmer erstellt auf eigene Kosten die dafir notwendigen
Unterlagen und stellt diese dem Konzessionsgeber zusammen mit dem Antrag in ausreichender
Anzahl zur Verfugung.
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114 Stellt sich bei der Durchfuhrung der vam Konzessionsgeber durchzufithrenden Verfahren heraus,
dass die von dem Konzessionsnehmer vorgelegten Unterlagen unzureichend sind oder werden
aus anderen Grinden Nachforderungen gestellt, so wird der Konzessionsnehmer die
entsprechenden Unterlagen unverziglich erarbeiten und dem Konzessionsgeber bergeben.
Soweit der Konzessionsgeber bei der Durchfinrung eines entsprechenden Verfahrens fachliche
undioder juristische Beratung oder Unterstutzung bendtigt, wird der Konzessionsnehmer auf
seine Kosten alles Erforderiche und Notwendige tun, um dem Konzessionsgeber die
erforderliche Beratungs- und/oder Unterstitzungsteistung zur Verfigung zu stellen bzw. die dem
Konzessionsgeber im Rahmen der Beauftragung entsprechender Berater entstandenen Kosten
7u erstatten. Der Konzessionsgeber und der Konzessionsnehmer werden sich einvernehmlich
auf eine angemessene Begrenzung dieser Kosten einigen.

115 Der Konzessionsnehmer hat alle Genehmigungen und Gestattungen zu beachten.
§12 Planungsleistungen

121 Der Konzessionsnebmer verpfiichtet sich, alle fur den Bau, die Erhaltung und den Betrieb des
Konzessionsgegenstandes nach diesem Vertrag erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen.

12.2 Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich des Weiteren, alle wahrend des Konzessionszeitraums
erforderlichen Planungsieistungen so rechtzeitig zu erbringen, wie dies fiir einen reibungslosen
und verkehrssicheren Bau, Befrieb und eine ordnungsgemaie  Erhaltung des
Konzessionsgegenstandes nach Mallgabe dieses Vertrages erfordertich ist.

12.3 Fur erbrachte oder nach diesem Verrag zu erbringende Planungsleistungen tragt der
Konzessionsnehmer in vollem Umfang das Risiko von Planungsfehlern, ohne dass ein Anspruch
gegenilber dem Konzessionsgeber auf irgendeine Vergliung der Mehrkosten besteht. Dies giit
auch for die vom Konzessionsgeber im Rahmen des Vergabeverfahrens vorgelegte

Referenzplanung, soweit der erfolgreiche Bieter sich diese zueigen gemacht hat.

12.4 Die Uberlassung samtlicher bereits erstellter Studien, Planungsunteriagen, Katasterkarten und
Vermessungsplane etc., die dem Konzessionsnehmer im Rahmen der Vergabeunterlagen zur
Verfugung gestelit wurden, erfolgt allein in dem Umfang, wie dies unter Berucksichtigung der
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Datenschutzrechts und des Urheberrechts,
zulassig und notwendig ist und allein fur Zwecke des vorliegenden Konzessionsvertrags. Das
gewerbliche und geistige Eigentum an diesen Unterlagen verbleibt beim Konzessionsgeber oder
beim derzeitigen Rechtsinhaber.

12.5 Soweit zur Weitergabe von Unterlagen der vorbezeichneten Art die Zustimmung Dritter

erforderlich ist oder soweit sich Unterlagen der vorbezeichneten Art nur im Besitz Dritter
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§13

131

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

befinden wird sich der Konzessionsgeber bemithen, um die Zustimmung zu erlangen bzw. die

Unterlagen zu erhalten.
Leistungserbringung

Der Konzessionshehmer muss die Leistungen nach diesem Vertrag durch die Unternghmen
erbringen, die der erfoigreiche Bieter im Vergabeverfahren hierfir benannt hat.

Der Konzessionsnehmer darf von der im Vergabeverfanren angegebenen Arbeitsteilung
swischen den benannten Unternehmen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Konzessicnsgebers abweichen. Die Einbeziehung von Nachunternehmern, die nicht bereits im
Vergabeverfahren benannt wurden, bedarf der vorherigen schriftlichen Anzeige durch den
Konzessionsnehmer unter Angabe des von solchen Nachunternehmern zu Ubernehmenden
Leistungsteils. Der Konzessionsgeber kann vom Konzessicnsnehmer weitere Auskinfte oder
Nachweise Ober die von ihm nachtraglich einbezogenen Nachunternehmer veriangen. Der
Konzessionsgeber darf der Beauftragung eines Nachunternehmers oder dem weiteren Einsatz
widersprechen, wenn Zweifel an dessen Fachkunde, Leistungsfahigkeit oder Zuverlassigkeit im
Hinblick auf die von ihm auszufiihrenden Leistungen pestehen. Das Widerspruchsrecht des
Konzessionsgebers gegen die Beaufiragung eines Nachunternehmers besteht bis eine Woche
nach Anzeige und volistandiger Erteilung der innerhalb dieser Frist geforderten Auskiinfte und
Nachweise durch den Konzessionsnehmer. Soweit eine unmittelbare Beauftragung wegen
Gefahr im Verzug erforderlich ist, besteht lediglich eine Pfiicht des Konzessionsnehmers zur
unverzglichen Anzeige, ohne dass der Konzessionsgeber der Beauftragung widersprechen

kann.

Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, bei der Nachunternehmervergabe sicherzustellen, dass
die vom Konzessionsgeber in der Leistungsbeschreibung geforderten Qualitatsstandards

eingehaiten werden.

Bei der Weitervergabe von Leistungen an Dritte hat der Konzessionsnehmer insbesondere
geltendes Vergaberecht zu beachten. Der Konzessionsnehmer hat bei der Einholung von
Angeboten fur Unterauftrage nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu verfahren und soll
dabei auch kleine und mittlere Unternehmen angemessen beteiligen.

Nachunternehmer des Konzessionsnehmers sind dessen Erfullungsgehiifen.

Der Konzessionsnehmer verwendet ein Qualitatsmanagementsystem gemal den Anforderungen

in den Vergabeunterlagen.
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§14 Verkehrsbeeintrichtigende MaRnahmen

14.1 Der Konzessignsgeber und der Konzessionsnehmer stimmen ihre Planung der Durchfihrung
und Zulassung verkehrsbeeintrachtigender MalRnahmen und der Zulassung von
Sondernutzungen auf der Konzessionsstrecke und vor- und nachgelagerten Streckenabschnitten
maéglichst langfristig miteinander ab. Sie nehmen bei den eigenen Planungen Rucksicht auf die
Planung der jeweils anderen Vertragspartei.

14.2 Verkehrsbeeintrachtigende Mafnahmen darf der Konzessionsnehmer nur durchfihren, soweit
sie zur Erfillung seiner vertraglichen Leistungspflichten erforderlich sind.

14.3 Bediirfen verkehrsbeeintrachtigende MaRnahmen des Konzessionsnehmers einer vorherigen
verkehrsrechtlichen Anordnung oder einer Genehmigung oder sonstigen Gestattung, wird der
Konzessionsnehmer eine solche nach Maligabe der Verdingungsunterlagen, insbesondere
Kapitel 9.10.4 der Vergabeunteriagen, rechtzeitig vor Durchfuhrung der Mafinahme pei der
zustandigen Behorde einholen.

14.4 Sonstige MaBnahmen, die Auswirkungen auf den Verkehrsraum haben kdnner, jedoch keine
Malnahmen im Sinne des § 14.3 Satz 1 sind, mussen mindestens 24 Stunden vor der
peapsichtigten Durchfuhrung der Mafinahme dern Konzessionsgeber angezeigt und mit diesem
abgestimmt werden. Arbeiten, die verkehrsgefahrdende Mange! beseitigen und der unmittelbaren
Wiederherstellung der Sicherheit oder |eichtigkeit des Verkehrs dienen, sind dem
Konzessionsgeber lediglich vorher anzuzeigen. Bei Gefahr im Verzug ist keine vorherige Anzeige
erforderlich. Die MaRnahmen sind unverzuglich nachiraglich anzuzeigen. In Anzeigen nach
diesem Absatz sind insbesondere Angaben Uuber Beginn, Art, Umfang und Dauer der
Verkehrsbeeintrachtigung zu machen.

14.5 Der Konzessionsgeber oder der Koordinator fiir das Baustelienkoordinierungs- und
informationssystem (= BIS - Kapitel 9.10.3 der Vergabeunterlagen) kann der Durchfahrung
verkehrsbeeintrachtigender  MaBnahmen gemaB  §§ 143 und 144 durch den
Konzessionsnehmer nur aus wichtigem Grund widersprechen, insbesondere wenn gleichzeitig an
giner Bedarfsumleitung oder an einem anderen Streckenabschnitt der Bundesautobahn A § eine
vorher vom Konzessionsgeber angekundigte MaBnahme durchgefihrt wird und die parallele
Durchfithrung der Ma3nahmen zu einet unverhaltnismabigen Verkehrsbeeintrachtigung filhren
wiirde oder die Anforderungen der Richtlinien zur Baubetriebsplanung auf Bundesautobahnen
(RBAP) nicht eingehalten sind. Der Konzessionsgeber und der Konzessionsnehmer haben Iim
Fall des Widerspruchs des Konzessionsgebers einen neuen Termin zur Durchfuhrung der
MaRnahmen abzustimmen. Darliber hinaus hat der Konzessionsnehmer bei unvermeidbaren
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Terminverschiebungen einen Anspruch auf Anpassung des Terminplans Bau nach Mafigabe des
§ 26

Verantwortliche Ansprechpartner, Umweltprojektbegleitung, Kontroll- und Notdienst

Der Konzessionsnehmer hat dem Konzessionsgeber spatestens 21 Kalendertage vor Beginn des
Konzessionszeitraums verantworlliche Ansprechpartner unter Hinzufiigung der Dienstplane und
der Vertretungsregelung schriftlich mitzuteilen. Der Konzessionsnehmer stellt sicher, dass
wahrend der Bauphase bzw. wahrend Maknahmen der baulichen Erhaltung 24 Stunden taglich
an allen Kalendertagen der Projektleiter {Kapitel 9.2.1 der Vergabeunterlagen) oder dessen
Stellvertreter und wahrend des gesamien Konzessionszeitraums 24 Stunden taglich an allen
Kalendertagen ein fur die Verkehrssicherheit verantwortlicher Verkehrsingenieur (Kapite! 921
der Vergabeunter\agen) oder dessen Stellvertreter erreichbar ist und jeden Punkt der
Konzessionsstrecke jederzeit innerhaib von 2 Stunden erreichen kann und dass die Liste der
Ansprechpartner regelmalig unter Hinzufigung der Kontaktdaten, Dienstplane und der
Vertretungsregelungen aktualisiert wird. Jeder Wechsel verantwortlicher Ansprechpartner ist mit

einer Frist von 16 Kalendertagen im Vorhinein schriftlich anzuzeigen.

Zur Sichersteliung einer fachgerechien Umsetzung der Malnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege stellt der Konzessionsnehmer nach MaRkgabe des Kapitel 9.3 der
Vergabeunterlagen fir die gesamte Konzessionsdauer eine in Umwelt- und Naturschutzsachen
qualifizierte Umweltprojektbegleitung. Die Beauftragung der Umweltprojektbegleitung erfolgt
durch den Konzessionsnehmer. Der Konzessionsgeber kann der Beauftragung aus wichtigem
Grund, insbesondere wenn er im konkreten Fall die fachliche oder gesellschaftsrechtliche
Unabhangigkeit det Urnweltprojektbegleitung ais nicht gegeben ansieht, widersprechen.

Der Konzessionsnenmer hat alle wahrend des Konzessionszeitraums eingerichteten
Arbeitsstellen auch an arbeitsfreien  Tagen oder bei ein- oder mehrtagigen

Arbeitsunterbrechungen nach Malgabe des Kapitels 9 der Vergabeunterlagen zu kontrollieren.

Die Kontrollen insbesondere nach § 15.3, §32, §33 und § 34 milssen SO organisiert und
eingerichtet sein, dass gefahrgeneigte 7ustande erkannt werden. Sie sind durch Fachkrafte
auszufuhren, die in der Lage sind, gefahrgeneigte Zustande zu erkennen und zu beseitigen. Der
Konzessionsnehmer hat sicherzustellen, dass bei den Kontrollen erkannte gefahrgeneigte

Zustande unverziglich beseitigt werden

Der Konzessionsnehmer richtet einen Bereitschaftsdienst ein, der 24 Stunden taglich an allen
Kalendertagen verfugbar st Dem Bereitschaftsdienst mussen sachkundige Fachkréfte

angehdren, die in der Lage sind, gefahrgeneigte Zustande zu erkennen und zu beseitigen.

30.03.2009
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15.6

§16

16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

Der Konzessionsgeber teilt dem Konzessionsnehmer Spatestens 16 Kalendertage vor Beginn
des Konzessionszeitraums einen Ansprechpartner auf Seiten des Konzessionsgebers fir die
Veriragsabwicklung mit. Der Konzessionsgeber ist jederzeit berechtigt, dem Konzessionsnehmer
mit einer Frist von 16 Kalendertagen einen neuen Ansprechpartner zu benennen.

Leitungen Dritter und betriebstechnische Einrichtungen des Konzessionsgebers

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich zur Wahrnehmung der nachfolgenden Aufgaben und
zur Erflllung der sich aus den Verdingungsunteriagen ergebenden Pflichten und Anforderungen.

Der Konzessionsnehmer hat Leitungen Dritter und betriebstechnische Einrichtungen des
Konzessionsgebers zu dulden und auf deren Betrieb und Erhaltung Racksicht zu nehmen.

Der Konzessionsnehmer hat die Rechte und Anspriche des Konzessionsgebers gegeniiber
den Dritten im Namen des Konzessionsgebers geltend zu machen und dessen Pflichten zu
erfillen. Dartber hinaus achtet der Konzessionsnehmer darauf, dass die Dritten inren dem
Konzessionsgeber  gegenilber  cbliegenden  Pflichter  im  Hinblick auf  den
Konzessionsgegenstand nachkommen. Die Rechte und Pflichten des Konzessionsgebers und
der Dritten fur bestehende Leitungen ergeben sich aus den Vertrdgen und Verwaltungsakten,
die den Verdingungsunterlagen als Ergénzende Unterlage 16.2 beigefugt sind. Soweit fur
Leitungen Dritter keine entsprechenden Regelungen in Veriragen oder Verwaltungsakten
bestehen, gelten die jeweils anwendbaren Vorschriften in oder aufgrund von Gesetzen.

Der Konzessionsnehmer hat samtliche Vorgange und Leistungen im Bereich Leitungen Dritter
und betriebstechnische Einrichtungen mit den Dritten bzw. dem Konzessionsgeber zu
koordinieren und seine Planung und Leistungserbringung hierauf abzustellen. Insbesondere
informiert er im Namen des Konzessionsgebers die Verantwortlichen fur die Leitungen, soweit
deren Leitungen von Malnahmen des Konzessionsnehmers in Erfllung dieses Vertrages
betroffen sind, betroffen sein kénnen oder durch diese geféhrdet sein kénnen und fordert sie
im Namen des Konzessionsgebers nach Mafgabe der anwendbaren gesetzlichen und
vertraglichen Bestimmungen auf, die erforderlichen Anderungen, Sicherungen oder sonstigen
Malinahmen vorzunehmen. Der Konzessionsgeber stellt dem Konzessionsnehmer die
erforderlichen Bescheinigungen aus und Uberlasst ihm zeitnah die hierfur erforderlichen
Daten, soweit sie thm vorliegen.

Der Konzessionsnehmer bhat bestehende Leitungen Dritter und betriebstechnische
Einrichtungen des Kenzessionsgebers zu planen oder umzuplanen, zu andern, zu entfernen,
zu verlegen oder zu errichten, soweit diese Leistungen nicht von Dritten zu erbringen sind
oder von diesen erbracht werden. Die Koordinierungspflicht geman § 16.1.3 obliegt dem
Konzessionsnehmer auch dann, wenn Leistungen von Dritten erbracht werden.
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16.2 Der Konzessionsnehmer hat die ihm ubertragenen Aufgaben nach § 16.1 so rechizeilig
vorzunehmen, dass eine Verzégerung seiner Leistungen auch dann ausgeschlossen ist, wenn
die Verantwortlichen far Leitungen Dritter ihre Mitwirkung unterlassen oder verweigern. Kommt
ein Verantwortlicher seinen ihm obliegenden Pflichten und Aufgaben nicht nach, so hat der
Konzessionsnehmer unverziglich den Konzessionsgeber zu informieren. Der Konzessionsgeber
wird sich mit dem Konzessionsnehmer dann (ber die Durchfuhrung der notwendigen
MaRnahmen im Rahmen einer Ersatzvornahme im Einzelfall ins Benehmen setzen. § 46.3 findet
entsprechende Anwendung.

16.3 Arbeiten des Konzessionsnehmers an Leitungen Dritter bedurfen der schriftiichen Zustimmung
des Konzessionsgebers, soweit nicht eine schrifiche Zustimmung des vVerantwortlichen far die
Leitung vorliegt. Die Zustimmung ist vor Aufnahme der Arbeiten einzuholen.

16.4 Bei Wahrnehmung der Aufgaben nach §16.1 durfen Malnahmen 2zu Lasten des
Konzessionsgebers oder der zustandigen Straienbaubehorde nur nach vorheriger Zustimmung
des Konzessionsgebers ergriffen werden. Dies gilt in gleicher Weise fur die Abgabe

verpflichtender Willenserklarungen.

16.5 von den Aufgaben nach § 16.1 sind der Abschluss bzw. die Fortschreibung von Vertragen sowie
die finanzielle Abwicklung zwischen dem Konzessionsgeber und dem Inhaber, Betreiber oder
sonstigen Verantwortlichen fur die Leitungen ausgenommen. Gesetzliche Kostenregelungen
sowie Kostenregelungen in Vertragen und Verwaltungsakien finden im Verhalinis zum
Konzessionsnehmer keine Anwendung. Kosten, die dem Konzessionsgeber von Dritten
diesbeziiglich in Rechnung gestellt werden, tragt der Konzessionsgeber selbst. Der
Konzessicnsnehmer erteilt dem Konzessionsgeber auf dessen Anforderung die Informationen,
insbesondere zur Ermittlung der Kostenmasse, und stelit ihm die Unterlagen zur Verfagung, die
nach Ermessen des Konzessionsgebers hierzu erforderlich sind.

16.6 Die §§ 16.1 bis 16.2 gelten entsprechend fur Leitungen Dritter, soweit deren Veriegung oder
Anderung dem Konzessionsnehmer nachtraglich vom Konzessionsgeber angezeigt wird. Der
Konzessionsgeber stellt dem Konzessionsnehmer die  vorhandenen Unterlagen und
Informationen zeitnah zur Verfugung, soweit sie fur die ordnungsgemafie Erfuliung der

Verpflichtungen des Konzessionsnehmers aus diesem Vertrag erfarderlich sind.
16.7 Entstehen dem Konzessionsnehmer im Zusammenhang

16.7.1 mit bestehenden Leitungen Dritter, die ihm weder aus den Vergabeunterlagen noch aus
sonstigen Quellen bis zur letzten Aktualisierung des Angebots pekannt waren oder sein

mussten, oder
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16.7.2

16.7.3

16.7.4

16.8

16.9

16.9.1

mit der nachtraglichen Verlegung neuer Leitungen Dritter oder Einrichtung von
betriebstechnischen Einrichtungen des Konzessionsgebers, mit der er weder aufgrund der
Vergabeunterlagen noch aufgrund sonstiger Quellen bis zur letzten Aktualisierung des
Angebots rechnen musste, oder

mit der nachtragiichen Veranderung bestehender Leitungen Dritter oder betriebstechnischer
Einrichtungen des Konzessionsgebers, die der Konzessionsnehmer nicht zu vertreten hat und
mit der er weder aufgrund der Vergabeunteriagen noch aufgrund sonstiger Quellen bis zur
letzten Aktualisierung des Angebots rechnen musste, oder

mit der Durchfuhrung von Arbeiten an Leitungen Dritter im Rahmen einer vom
Konzessionsgeber schriftlich angeordneten Ersatzvornahme geman § 16.2

Mehrkosten, so sind diese vom Konzessionsgeber als unvorhersehbare Mehrkosten zu erstatien,
soweit es sich nicht um Kosten infolge geanderter Bauabidufe oder infcige wvon
BeschleunigungsmaBnahmen handelt. Die Geitendmachung unvorhersehbarer Mehrkosten ist
ausgeschlossen, wenn der Konzessionsnehmer seinen Pflichten insbesondere aus § 16.9 nicht
ordnungsgemar nachkommt. Der Kostenerstattungsanspruch ist maximal auf die in dem Bericht
des Konzessionsnehmers ausgewiesenen Kosten beschrankt. Die Abwicklung der
unvorhersehbaren Mehrkosten erfolgt gemal § 47,

Der Konzessionsgeber informiert den Konzessionsnehmer unverziglich, wenn er von einer
geplanten Verlegung einer neuen Leitung Dritter Kenntnis eriangt und beteiligt den
Konzessionsnehmer an der Abstimmung mit dem Inhaber, Betreiber oder sonstigen
Verantwortlichen fur die Leitung. Saiz 3 gilt entsprechend bei der geplanten Anderung einer
pestehenden Leitung Dritter oder einer geplanten UnterhaltungsmaBnahme an einer Leitung
Dritter, wenn diese sich auf den Konzessionsgegenstand oder dessen Nutzung, Bau, Erhaltung
oder Betrieb auswirken kdnnen, Sind fir die Verlegung, Anderung oder Unterhaltungsmafnahme
verkehrsbeeintrachtigende  Mafinahmen erforderlich, kann der Konzessionsnehmer der
Durchfithrung der verkehrsbeeintrachtigenden MaRnahme wanrend eines zu bestimmenden
Zeitraums aus wichtigem Grund widersprechen, soweit dies gegeniber dem Inhaber, Betreiber
oder sonstigen Verantwortlichen fur die Leitung durchsetzbar ist. Gleiches gilt bei der
Notwendigkeit der Anderung des Bauablaufs im Rahmen des Baus.

In den Fallen des § 16.7.1 bis § 16.7.4 ist folgendermalen zu verfahren:

Der Konzessionsnehmer informiert unverziglich den Konzessionsgeber unter Angabe der
relevanten Auskinfte, insbesondere Uber Art und Ort der Feststellungen. Dies gilt nicht,

soweit der Konzessicnsgeber den Konzessionsnehmer informiert hat,
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16.9.2

18.9.3

16.9.4

16.10

§17

17.1

Der Konzessionsnehmer prift unverzuglich, welche Auswirkungen der Fund, die Verlegung
oder Veranderung der Leitungen auf die Erfiilung der Pflichten aus diesem Vertrag haben,
insbesondere indem er, soweit mdglich, den Inhaber, Betreiber oder sonstigen
Verantwortlichen und dessen Planungen in Bezug auf die gefundenen Leitungen ermittelt. Der
Konzessionsgeber leistet die erforderiiche Unterstitzung. Zugleich dokumentiert  der
Konzessionsnehmer die Feststeliungen und Schlussfolgerungen in geeigneter Weise, z. B
durch Protokoliierung, Fotografien, Angabe von Zeugen und sonstige Manahmen.

Der Konzessicnsgeber kann die Fundstellen oder den Ort, an dem die Leitungsmalinahmen
stattfinden, besichtigen und sonstige Untersuchungen vornehmen oder Feststellungen treffen.
Hierbei leistet der Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber die erforderliche
Unterstitzung.

Unverziiglich, spatestens innerhalb von 35 Kalendertagen, nachdem der Konzessionsnehmer
Kenntnis vom Fund einer Leitung oder deren Veriegung oder Veranderung erlangt hat, erstellt
und Obersendet der Konzessionsnehmer an den Konzessionsgeber einen detaillierten
schriftlichen Bericht iber alle Auswirkungen, die die Leitungen auf die Erfullung der Pflichten
aus diesem Vertrag haben. Der Bericht hat insbesondere eine detaillierte Kalkulation aller
dadurch entstehenden und vom Konzessionsnehmer geltend gemachten unvorhersehbaren
Mehrkosten und unvermeidbarer Terminverschiebungen zu enthalten. 1st bei der Ermittlung
der erforderlichen Mafnahmen im Zusammenhang mit dem Fund einer Leitung oder deren
Verlegung oder Veranderung die Beteiligung einer Behdrde oder die Zustimmung eines
Verantwortlichen fur die Leitung erforderlich, verlangert sich die Frist von 35 Kalendertagen
um den Zeitraum, den die Behdrde bzw. der Verantworlliche fur die Leitung fir die
entsprechenden  Entscheidungen braucht unter der Voraussetzung, dass der
Konzessionsnehmer die gegeniber der Behorde bzw. die gegeniber dem fur die Leitung

Verantwortlichen erforderlichen Mitwirkungshandlungen unverzigiich vorgenommen hat.

Weitergehende Anspriche gegen den Konzessionsgeber, insbesondere auf Erstattung von
Kosten infolge geanderter Bauabldufe oder infolge von BeschleunigungsmaRnahmen, bestehen
in allen Faflen des § 16 nicht. Ein Anspruch des Konzessionsnehmers auf eine Anpassung des
Terminplans Bau besteht nur, wenn der Konzessionsnehmer seinen Pflichten ordnungsgemal
nachkommt. Die Anpassung erfolgt nach Mafigabe des § 26.

Sondernutzungen

§ 16 gilt sinngemaf far Sondernutzungen und sonstige Nutzungen der Konzessionsstrecke im
Sinne des § 8 FSirG, die keine Leitungen Dritter sind. Dies gilt auch im Hinblick auf vor- und
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17.2

17.3

17.4

§18

18.1

18.2

nachgelagerte Streckenabschnitte, wenn die Sondernutzungen bzw. sonstigen Nutzungen

Auswirkungen auf die Konzessionsstrecke haben kénnen.

Eur Groftraum- und Schwertransporie gelten abweichend von § 17.1 folgende Maltgaben: Der
Konzessionsnehmer hat diese zu dulden und auf sie Rucksicht zu nehmen. Der
Konzessionsgeber tritt alle Forderungen auf Erstattung von Kosten, die in Zusammenhang mit
einer Beschadigung des Konzessionsgegenstandes durch Grofiraum- und Schwertransporte
sowie deren Durchfihrung stehen, an den Konzessionsnehmer ab. Ist eine Abtretung nicht
moglich, ist der Konzessionsnehmer befugt, die Anspriiche im Namen des Konzessionsgebers
geltend zu machen und die Einnahmen einzubehalten; hierzu stellt der Konzessionsgeber dem
Konzessionsnehmer die erforderiichen Bescheinigungen aus. Weitergehende Anspriiche gegen
den Konzessionsgeber bestehen nicht.

(st nach den Vorschriften des StraBenverkehrsrechts eine Ertaubnis  filr ubermalige
Strakenbenutzungen oder eine Ausnahmegenehmigung erfordertich, hat der Konzessionsgeber
auf die Erfullung der ihm nach § 17.1 obliegenden Pflichten im Rahmen der Beteiligung an den
jeweiligen Erlaubnis- oder Genehmigungsverfahren hinzuwirken, soweit der Konzessionsgeber
oder die Stralenbaubehérde beteiligt wird. Soweit erforderlich, hat der Konzessionsnehmer auf
Verlangen des Konzessionsgebers dabel am Erlaubnis- oder Genehmigungsverfahren
mitzuwirken. insbesondere erforderliche Informationen und Unterlagen zur Verfigung zu stellen.

Der § 17.1 giit sinngemals far die Benutzung der Konzessionsstrecke durch Organisationen mit
Sonderrechten {§ 35 StVO). Der Konzessionsgeber hat auf die Erfuliung der ihm danach
obliegenden Pflichten im Rahmen der Beteiligung an den jeweiligen Erlaubnisverfahren oder
Vertragsverhandlungen hinzuwirken, soweit der Konzessionsgeber cder die Strallenbaubehorde

beteiligt wird.
Zeichen und Verkehrseinrichtungen

Die Kosten fir Maftnahmen im Zusammenhang mit Zeichen und Verkehrseinrichtungen nach der
Strafenverkehrs-Ordnung (StVO), einschlieilich Lichtsignalaniagen scwie Aufstellvorrichiungen
und Fundamente nach MaRgabe dieses Vertrags tragt der Konzessionsnehmer, soweit diese
Kosten nicht von Dritten getragen werden.

Soweit Kosten nach § 18.1 von Dritten getragen werden (z. B gemal § 51 StVO}, ist der
Konzessionsnehmer befugt, die Kosten im Namen des Konzessionsgebers gegenuiber dem
Dritten geltend zu machen und einzubehaiten. Hierzu stellt der Konzessionsgeber dem
Konzessionsnehmer die erforderlichen Bescheinigungen aus.
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183

§19

191

19.2

19.3

Bei Wahmehmung der Aufgaben nach § 18.2 durfen Maltnahmen zu Lasten des
Konzessionsgebers oder der zustandigen Straitenbaubehorde, insbesondere verpflichtende
Willenserklarungen, nur nach vorheriger Zustimmung des Konzessionsgebers ergriffen werden.

Kreuzungen, Verlegung/Anderung von StraBen, Wegen und Gewiissern in der Baulast
Drifter

Der Konzessionsnehmer hat im Rahmen des Leistungsteils Bau alle Kreuzungsmafnahmen und
Verlegungen/Anderungen von StraBen, Wegen und Gewassern in der Baulast Dritter
auszufihren, soweit diese nach diesem Vertrag nicht von Dritten durchzufiihren sind. Der
Konzessionsnehmer hat diese MaRnahmen mit dem jeweiligen Baulasttrager zeitlich
abzustimmen und dabei auf dessen Belange insbesondere im Hinblick auf Verkehr und Betrieb
Rucksicht zu nehmen. Die Koordinierungspflicht obliegt dem Konzessionsnehmer auch dann,

wenn Leistungen von Dritten erbracht werden.

Der Konzessionsnehmer fuhrt Malnahmen der Erhaitung und des Betriebs an Kreuzungen
insoweit aus, als dem Konzessionsgeber nach den jeweils anwendbaren Vorschriften,
insbesondere § 13 und § 13a FStG, § 14 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes sowie der
Bundesfernstralenkreuzungsverordnung und der Ersten Eisenbahnkreuzungsverordnung
(1. EKrV), die Unterhaltung als Trager der StraRenbaulast fir die Konzessionsstrecke obliegt.
Dabei finden bei Kreuzungen der Konzessionsstrecke mit Bundesfernstrafen § 13 FStrG und die
Bundesfernstraenkreuzungsverordnung mit der MaBgabe Anwendung, dass letztere als
kreuzende Strafien gelten. Soweit die Verdingungsunterlagen Abweichungen von Satz1und 2in
den textlichen Beschreibungen und zeichnerischen Darstellungen zur Technischen
Leistungsbeschreibung enthalten, gehen diese vor. Die §16.1.2 Satze 1 und 2, § 16.2 und
§ 16.4 finden entsprechende Anwendung.

Der Konzessionsnehmer stellt dem Konzessionsgeber auf dessen Anforderung alle
Informationen und Unterlagen zur Varfugung, die fur die Abrechnung mit anderen Baulasttragern
oder sonstigen Dritten oder fur die Zuwendungsmafinahmen erforderlich sind, um inshasondere
die Kostenmasse einer KreuzungsmaBnahme sowie die Kosten fir Abidsungen und
Mehrunterhattung der Verlegung/Anderung zu ermittein. Die gesetzlichen und vertraglichen
Regelungen Uber die Tragung der Kosten fuor Bau und Unterhaltung zwischen dem
Konzessionsgeber und dem anderen Kreuzungsbeteiligten finden im Verhaltnis zum
Konzessionsnehmer keine Anwendung; insbesondere erfoigt weder eine Erstattung von Kosten
an den Konzessionsnehmer noch eine Weiterleitung von sonstigen Betragen, die von Dritten in

diesem Zusammenhang entrichtet werden.
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19.6

19.7

§ 20

20.1

20.2

Der Konzessionsnehmer hat KreuzungsmaBnahmen Dritter oder des Konzessionsgebers zu
dulden. Er hat auf deren Belange insbesondere im Hinblick auf Verkehr, Betrieb und Erhaltung
Riicksicht zu nehmen.

Wird wahrend des Konzessionszeitraums eine Kreuzungsmafinahme Dritter oder eine Verlegung
oder Anderung von Strallen, Wegen und Gewassern in der Baulast Dritter durchgefahrt, die far
den Konzessionsnehmer bis zur letzten Aktualisierung seines Angebots weder bekannt war noch
hatte bekannt sein missen, sind ihm die durch die Kreuzungsmalinahme bzw. die Verlegung
oder Anderung von Strafllen oder Wegen in der Baulast Dritter oder von Gewassern verursachten
Kosten fir die Erhaltung und den Betrieb als unvorhersehbare Mehrkosten zu ersetzen. Darlber
hinaus hat der Kenzessionsnehmer bei unvermeidbaren Terminverschiebungen einen Anspruch

auf Anpassung des Terminplans Bau nach Mafigabe des § 26.

[nnernalo  von 35 Kalendertagen, nachdem  der Konzessionsnehmer van  der
Kreuzungsmafnahme bzw. von der Verlegung oder Anderung von Strallen, Wegen und
Gewassern in der Baulast Dritter Kenntnis eriangt hat, erstellt und Ubersendet der
Konzessionsnehmer an den Konzessionsgeber —einen schriftlichen Bericht Uber alle
Auswirkungen, die die KreuzungsmaBnahme bzw. die Verlegung oder Anderung von Strafien,
Wegen und Gewdassern in der Baulast Dritter auf die Umsetzung des Konzessionszwecks hat.
Der Bericht hat insbesondere eine detaillierte Kalkulation aller dadurch entstehenden und
unvorhersenbaren Mehrkosten und unvermeidbarer Terminverschiebungen zu enthalten. Der
Bericht muss getrennt Mehrkosten fir die Erhaltung und den Betrieb ausweisen.

Vorteile, die dem Konzessionsnehmer durch die Kreuzungsmafnahme bzw. die Veriegung oder
Anderung von Straften, Wegen und Gewassern in der Baulast Dritter erwachsen, insbesondere
die Ersparnisse des Konzessionsnehmers bei Erhaltung und Betrieb, sind anzurechnen und,
soweit sie die Mehrkosten ibersteigen, von ihm auszugleichen. Die Abwicklung der
unvorhersehbaren Mehrkosten erfolgt nach § 47.

Mauteinrichtungen

Der Konzessionsgeber und die zustandige Straenbaubehdrde haben mit

geschlossen, der als Erganzende Unteriage 17.06.01 Bestandteil der Vergabeunterlagen ist.

im Hinblick auf die Umsetzung des Vertrags nach § 20.1 in der jeweils geltenden Fassung und
einer etwaigen Nachfolgeregeiung gilt § 16 entsprechend.
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221
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Abweichend von § 45.1 sind Anspriiche des Konzessionsnehmers wegen des volistéandigen oder
teilweisen Ausfalls der Mauterhebung ausgeschiossen, wenn und soweit der Ausfall darauf
peruht, dass der Betrieb und die Nutzung einer Mauteinrichtung aufgrund von MaRnahmen des
Konzessionsnehmers beeintrachtigt ist.

Verkehrssicherungspflicht

Die Erfullung der Verkehrssicherungspflicht in Bezug auf den Konzessionsgegenstand und in
Bezug auf vom Konzessionsnehmer veranlasste Verkehrsfiihrungsmafinahmen aulerhalb des
Konzessionsgegenstandes wird dem Konzessionsnehmer zur Ausiibung wahrend des
Konzessionszeitraums {bertragen. Fir den Zeitraum, in dem dem Konzessionsnehmer nicht die
Erfuilung der Betriebspflichten nach § 32 obliegt, tragt der Konzessionsnehmer die
Verkehrssicherungspflicht nur far die Baustellen und  sonstigen Arbeitsstellen  des
Konzessionsnehmers oder seiner Nachunternehmer oder Erfullungsgehilfen.

Der Konzessionsnehmer nimmt sefbststandig samtliche Aufgaben wahr und fuhrt selbststandig
samtliche Mafnahmen durch, die zur Erfillung der Pflichten nach § 21.1 erforderlich sind.

Die dem Konzessionsnehmer unmittelbar obliegenden Verkehrssicherungspflichten bieiben
unberihrt.

Haftung und Freistellung

Der Konzessionsnehmer ist dem Konzessionsgeber zum Ersatz der dem Konzessionsgeber
entstehenden Schaden verpflichtet, die darauf beruhen, dass der Konzessionsnehmer die von
ihm ubernommenen Vertragspflichten nicht, nicht vollstandig oder nicht ordnungsgemank erflilt
hat es sei denn, der Konzessionsnehmer hat die Nicht-, nicht vollstandige oder nicht
ordnungsgemale Erfullung nicht zu vertreten. Das Verhalten seiner Mitarbeiter und das
Verhalten etwaiger Nachunternehmer sowie deren Mitarbeiter muss sich der Konzessionsnehmer
wie eigenes Verhalten zurechnen lassen.

Der Konzessionsnehmer stellt den Konzessionsgeber von samtlichen zivil- und/oder offentlich-
rechtlichen Anspriichen und den Folgen einer Inanspruchnahme Dritter frei, die auf Grund der
Nichtbefolgung der vom Konzessionsnehmer iibemommenen Pflichten geltend gemacht werden.
Dies gilt auch fur Anspriiche infolge einer Verletzung der Verkehrssicherungspflicht,

Trifft den Konzessionsgeber ein Mitverschulden an der Entstehung des Schadens, so reduziert
sich die Verpfichtung des Konzessicnsnehmers aus § 22.1 und die Freistellungspflicht aus
§ 22.2 entsprechend dem anteiligen Verschulden des Konzessionsgebers.
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Der Konzessionsgeber ist dem Konzessionsnehmer zum Ersatz der dem Konzessionsnehmer
entstehenden Schaden verpflichtet, die vom Konzessionsgeber oder einem Verantwortlichen fur
(i) Einrichtungen zur Erhebung von Maut und zur Kontrolle der Einhaltung der Mautpflicht geman
§ 1 Abs. 4 Nr. 3a FStrG, oder (i) Nebenbetriebe gemanl § 1 Abs. 4 Nr. 5 FStrG zu vertreten sind,
soweit sie auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit beruhen. Zur Erfullung seiner
Schadensersatzpflicht kann der Konzessionsgeber etwaige Anspriche gegen die vorgenannten
Verantwortlichen an den Konzessionsnehmer abtreten.

Trifft den Konzessionsnehmer ein Mitverschulden an der Enistehung des Schadens, so reduziert
sich die Verpflichtung des Konzessionsgebers aus § 22.4 entsprechend dem anteiligen

Verschulden des Konzessionsnehmers.
Uberwachungs- und Kontrollrechte des Konzessionsgebers

Der Konzessionsgeber kann jederzeit die  Erflliung der Verpflichtungen des
Konzessionsnehmers nach  diesem Vertrag (berprufen und st berechtigt, den
Konzessionsnehmer zur Wahrnehmung der ihm nach diesem Verirag obliegenden Aufgaben und
zur Durchfuhrung hierfar erforderlicher MahRnahmen anzuweisen. Der Konzessionsnehmer hat
dem Konzessionsgeber sowie den von ihm beauftragten Dritten insbesondere jederzeit
uneingeschrankten Zugang zum Konzessionsgegenstand  und alien betriebstechnischen
Einrichtungen sowie Einsicht in alle relevanten Unterlagen zu gewahren und ihn hierbei zu

unterstitzen,

Der Konzessionsnehmer verpfiichtet sich, den Anweisungen des Konzessionsgebers sowie der

von ihm beauftragten Dritten unverziglich Folge zu leisten.
Héhere Gewalt, Drittgewalt

Wird der Konzessionsgegenstand wéhrend des Konzessionszeitraums ganz oder teilweise
infolge hoherer Gewalt oder aufgrund Drittgewalt beschadigt, zerstort oder in sonstiger Weise
beeintrachtigt, ist der Konzessionsnehmer auf eigene Kosten zur Wiederherstellung des
vertraglich geschuldeten Zustands verpflichtet, sofern die Kosten fur die Wiederherstellung von
einer Versicherung, zu deren Abschluss der Konzessionsnehmer gemal § 55 verpflichtet ist,
gedeckt sind oder gedeckt wéren, héatte der Konzessionsnehmer die Versicherung
abgeschlossen und aile Pflichten unter dem Versicherungsvertrag erullt. Ein im
Versicherungsvertrag vereinbarter Selbstbehait des Konzessionsnehmers ist von diesem zu

tragen. Der Terminpian Bau ist gegebenenfalls geman § 24.7 anzupassen.

Im Fall von Drittgewalt hat der Konzessionsnehmer ebenfalls den vertraglich geschuldeten
Zustand auf eigene Kosten wiederherzustelien, wenn und soweit er den entstandenen Schaden
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von dem Verursacher, dessen Versicherung oder der Versicherung des Konzessionsnehmers
erstattet bekommt. Zu diesem Zweck verpflichtet sich der Konzessionsgeber, etwaige Anspriiche
gegen Dritte aufgrund durch Drittgewalt verursachter Schaden an den Konzessicnsnehmer
abzutreten. Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, alle ihm zur Verfugung stehenden
Rechtsmittel und Zwangsvollstreckungsmittel zur Durchsetzung etwaiger Anspruche gegen Dritte
auf eigene Kosten auszuschdpfen und dies dem Konzessicnsgeber auf Veriangen in
nachpriifbarer Form nachzuweisen, es sei denn, der Konzessionsgeber verzichtet auf die
Geltendmachung dieses Rechts, wenn der Konzessionsnehmer ihm nachweist, dass ginzelne
Rechtsmittel oder Zwangsvollstreckungsmittel aus wirtschaftlichen Grinden nicht sinnvoll sind.
Der Terminplan Bau ist gegebenenfalls gemal § 24.7 anzupassen.

In dem Umfang, in dem eine Wiederherstellungspflicht nach den § 24.1 oder § 24 2 nicht besteht,
ist der Konzessionsnehmer nur bis zu einem Betrag von Euro_
_Schadensereignis zur Wiederherstellung verpflichtet. Im Fall der
nachtraglichen Unversicherbarkeit gemafl § 55.5 besteht die Wiederherstellungspflicht des
Konzessionsnehmers abweichend von Satz 1 nur bis zu demjenigen Betrag, der vor dem Eintritt
der Unversicherbarkeit nach dem Versicherungsvertrag zuletzt als Seibstbehalt vereinbart war.
Die Wiederhersteliungspflicht des Konzessionsnehmers fur Schadensereignisse, die im Einzelfall
nach einvernehmilicher Meinung der Parteien angemessene Wiederherstellungskosten von

mindestens Eurc verursacht haben, ist beschrankt
auf einen Héchstbetrag von insgesamt Euro Der

Konzessicnsnehmer ist verpflichtet, dem Konzessionsgeber unverziglich nach dem Eintritt des
jeweiligen Ereignisses die Angemessenheit der Wiederherstellungskosten nachzuweisen, Die in
den Satzen 1 und 3 genannten Betrage sowie die vom Konzessionsnehmer (berncmmenen und
im Rahmen des Gesamthdchstbetrags anzurechnenden, den Schwellenwert Gbersteigenden
Wiederherstellungskosten sind erstmals nach fiinf Jahren jahrlich bis zum 31. Januar des
entsprechenden Jahres gemaR den Steigerungen des Preisindex gegenlber dem Preisindex
zum Beginn des Konzessionszeitraums, bzw. im Fall bereits Ubernommener
Wiederherstellungskosten gegeniiber dem Preisindex zum Zeitpunkt der Leistungserbringung,

anzupassen. Der Terminplan Bau ist gegebenenfalls gemal § 24 7 anzupassen.

In dem Umfang, in dem eine Wiederherstellungspflicht nach den § 24.1, § 24.2 oder § 24.3 nicht
besteht, kann der Konzessionsgeber vom Konzessionsnehmer die Wiederherstellung des
vertraglich geschuldeten Zustands gegen Ubernahme der Kosten, die die Hochstbetrage nach
§ 24.3 uberschreiten, durch den Konzessionsgeber verlangen. Die Kostenabrechnung erfolgt
nach § 47.

Falis der Konzessionsnehmer nach diesem § 24 zur Wiederherstellung verpflichtet ist, ist weder
der Konzessionsnehmer noch der Konzessionsgeber zur Kundigung dieses Vertrages berechtigt.
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In dem Umfang, in dem keine Einigung zwischen den Parteien erzielt werden kann, sind die
voraussichtlichen  Wiederherstellungskosten durch  einen  von den Vertragsparteien
einvernehmlich zu benernenden, &ffentiich besteliten und vereidigten Bausachverstandigen

zuermitteln.

Der Bausachverstandige ist auf Verlangen einer der beiden Parteien unverziglich zu
benennen. Ist eine einvernehmliche Benennung des Bausachverstandigen nicht maglich,
erfolgt die Benennung auf Wunsch von auch nur einer Vertragspartei durch den Vorsitzenden
des Schlichtungsausschusses. Die Kosten der Uberprifung durch den Bausachverstandigen
tragen die Vertragsparteien ie zur Hélfte

Die Ermittlung des Bausachverstandigen ist die Grundlage fur die Entscheidung, ob im Sinne
der vorgenannten Regelung eine Wiederherstellungspflicht des Konzessionsnehmers besteht.

Soweit eine der Parteien mit der Festsetzung des Bausachverstandigen nicht einverstanden
ist kann sie das Schiichtungsverfahren gemal § 56 einieiten. Die Moéglichkeit einer
gerichtiichen Klarung bleibt beiden Vertragsparteien unbenommen.

Eine Anpassung des Terminptans Bau aufgrund hoherer Gewalt oder aufgrund Drittgewait setzt
voraus, dass der Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber innerhalb von 35 Kalenderiagen,
nachdem ihm ein Fall der hoheren Gewalt oder der Drittgewalt erkennbar war, sowie im Abstand
von jeweils vier Wochen bis zum Ende des Ereignisses einen detaillierten schriftlichen Bericht
uber alie von dem Konzessionsnehmer erwarteten Auswirkungen des Vorfalls auf seine
Leistungserbringung Obersendet. Die Anpassung des Terminplans Bau erfolgt nach Maligabe
des § 26.

Wird die Wiederherstellung durch den Konzessionsgeber oder durch einen von ihm beauftragten
Dritten mangelhaft durchgefuhrt und entstehen dem Konzessionsnehmer hierdurch Mehrkosten,
werden diese durch den Konzessionsgeber erstattet, soweit es sich nicht um Kosten infolge
geanderter Bauablaufe oder infolge von Beschleunigungsmalnahmen handeli. Im Hinblick auf
diesen Mehrkostenerstattungsanspruch und die sonstigen Pflichten in diesem Zusammenhang
gilt § 34.7 entsprechend. Vorteile, die dem Konzessionsnehmer durch den Wiederaufbau
erwachsen, insbesondere die Ersparnisse des Konzessionsnehmers bei Erhaltung und Betrieb,
sind anzurechnen und, soweit sic die Mehrkosten bersteigen, von ihm auszugleichen. Die
Abwicklung der unverhersehbaren Mehrkosten erfolgt nach §47. Der
Mehrkostenerstattungsanspruch ist ausgeschiossen, wenn die Wiederhersteliung durch den
Konzessionsgeber oder durch den von ihm beauftragten Dritten im Rahmen einer
Ersatzvornahme nach § 48 erfolgt.
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Abschnitt 2 Regelungen zur Bauphase

§ 25

oy 95

252

253

§ 26

26.1

252

26.2.1

26.2.2

28.2.3

Bau

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich zum Bau des Konzessionsgegenstands nach Maigabe
dieses Vertrages, inshesondere der Verdingungsunterlagen (insbesondere Kapitel 10 und 11 der
Vergabeunterlagen), sowie aller, auch zukunftigen Genehmigungen und Gestattungen. Der
Konzessionsnehmer erbringt alle Leistungen, die zur petriebsfertigen Herstellung  des
Konzessionsgegenstandes gehdren, und zwar auch dann, wenn sie in diesem Vertrag nicht
ausdriicklich erwannt sein sollten. Zu erbringen sind deshalb auch alle digjenigen Leistungen, die
swar nicht ausdrucklich in den Leistungsbeschreibungen erfasst sind, aber erforderlich sind, um
eine betrigbsfertige Gesamtleistung zu erbringen. Soweit Leistungen nicht ausdrucklich im
Vertrag aufgefuhrt sind, sind sie so zu erbringen, dass sie sich fur die gewdhnliche Verwendung
gignen und eine Beschaffenheit aufweisen, die bei Werken der gleichen Art Giblich sind und die
der Konzessionsgeber nach Art und Umfang der Leistung erwarten kann.

Der Konzessionsnehmer stellt die értliche Bauleitung. Der verantwortliche Bauieiter und sein
Vertreter sowie deren Erreichbarkeit sind dem Konzessionsgeber vor Baubeginn schriftlich
anzuzeigen. Eventuelle Anderungen sind unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, samtliche MaRnahmen, die dem Konzessionsgeber
geman der Verordnung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) sowie
gemaR den Richtlinien fur Arbeitsschutz auf Baustelien (RAB) obliegen, in eigener Verantwortung
zu treffen.

Termine

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, den Konzessionsgegenstand innerhalb  der
festgelegten Fristen und Termine gemat dem Terminplan Bau herzustellen. Hierbei sind die
Ablaufiristen der Planfeststellungsbeschliisse zu beachten.

Folgende Fristen aus dem Terminplan Bau sind Vertragsfristen gemaR § 5 Nr. 1 VOB Tell B.

Die fur das Bauende angegebenen verbindlichen Vertragstermine gemaf Terminplan Bau
{Zeilen 13-27), soweit sie nicht in § 26.2.2 und § 26.2.3 genannt sind,

Zwischenfertigstellungstermin Ausbau gemaf Terminplan Bau (Zeile 28),

Fertigsteilungstermin geman Terminplan Bau {Zeile 29).
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26.4.1
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26.6

Die vorgenannten Vertragsfristen sind gewahrt, wenn die Teilubergaben und die endgliltige
Ubergabe der jeweiligen Bauleistung fristgerecht erfolgt sind. Hat der Konzessionsgeber
schuldhaft die Ubergabe oder Teilibergabe verzogert, obwohl die Voraussetzungen fir eine
rechtzeitige Ubergabe oder Teilibergabe voriagen, gilt der Termin als eingehalten, wenn der
Termin ohne die Verzogerung eingehalten worden ware. Ist zwischen den Parteien streitig, ob
eine Vertragsfrist eingehalten wurde, ist das Schlichtungsverfahren gemab § 56 durchzufithren.
Die Kosten des Schlichtungsverfahrens tragt jede Vertragspartei, soweit sie unterfiegt.

Eine Anpassung des Terminplans Bau findet nur in den in diesem Vertrag ausdriicklich
genannten Fallen statt. Die Anpassung ist beschrankt auf die auch bei flexibler Anpassung des
Bauablaufs unvermeidbaren Terminverschiebungen Der Anspruch auf Verschiebung von Fristen
und Terminen ist maximal auf die Zeitrdume beschrankt, die in dem in den jeweiligen
Regelungen dieses Vertrages geforderten Bericht ausgewiesen sind. Eine Anpassung des
Terminplans Bau wird erst wirksam, wenn der Konzessionsgeber und der Konzessionsnehmer
einen gednderten Terminplan Bau, gegebenenfalls unter Abanderung von Vertragsfristen nach
§ 26.2, als verbindlich vereinbaren.

Konnen die Parteien keine Einigung erzielen,

ob tatsachlich der Sachverhalt voriiegt, der in dem nach den jeweiligen Regelungen dieses
Vertrages geforderten Bericht des Konzessionsnehmers als Grund far das Verlangen auf
Anpassung des Terminplans Bau dargestelit ist, oder

in welchem Umfang eine Anpassung des Terminplans Bau nach § 26.3 erforderlich ist,

werden diese Feststellungen durch einen gemeinsam festzulegenden Bausachverstandigen
getroffen. Kénnen sich der Konzessionsgeber und der Konzessionsnehmer nicht auf einen
Sachverstandigen einigen, wird dieser vom Vorsitzenden des Schlichtungsausschusses
bestimmt.

Kommt es aus anderen Grinden nicht zu einer Einigung Uber eine Anpassung des Terminplans
Bau, insbesondere bei Streitigkeiten, iber die Frage, ob die vertraglichen Voraussetzungen far
gine Anpassung des Terminplans Bau vorliegen, ist das Schlichtungsverfahren gemal § 56
durchzufthren.

Uber eine Anpassung des Terminpians Bau hinaus kann in Ausnahmefallen eine Anpassung des
Formblatts MAF erfolgen, wenn die Anderungen des Terminplans Bau so grundlegend sind, dass
es dem Konzessionsnehmer nicht zugemutet werden kann, an den bislang im Formblait MAF
festgelegten Meilensteinen festzuhalten. Bei der Anpassung ist sicherzustellen, dass die
jeweiligen Meilensteine nach dem bisherigen Formblatt MAF mit den entsprechenden
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§ 27

27

27.2

27.3

Meilensteine nach dem angepassten Terminplan vergleichbar sind. § 26.3 Satz 2 und 3, §264
und § 28.5 gelten entsprechend.

Baugrundrisiko, Schadstoffrisiko

Der Konzessionsnehmer tragt das Baugrundrisiko, es sei denn, das Risiko ist geméanl den

nachfolgenden Absétzen dem Konzessionsgeber zugewiesen.

Das Baugrundrisiko erstreckt sich auf samtiiche Umstande im Zusammenhang mit Boden und
Grundwasser, insbesondere die Risiken im Zusammenhang mit Grundung, Ailtlasten,
Denkmalfunden und Kampfmittelfunden. Das Baugrundrisiko umfasst auch die sich eventuell
ergebenden Verzégerungen und damit verbundene weitere Risiken. Der Konzessionsgeber hat
den ausgewdahlten Bewerbern vor Vertragsschluss mit den Vergabeunterlagen Untersuchungen
und sonstige Unterlagen zum Baugrund zur Verfugung gestellt. Im Rahmen des
Vergabeverfanrens hatten die Bieter die Moglichkeit, den Baugrund eigenstandig zu prufen und
zu begutachten. Erforderlichenfalls konnten Bieter in Abstimmung mit dem Konzessionsgeber auf
eigene Kosten Proben entnehmen.

Der Konzessionsgeber steht fur die mit den Vergabeunterlagen zur Verflgung gestellten
Baugrunduntersuchungen nur insoweit ein, als darin die Bohrprofile und die bei den
Untersuchungen festgesteliten Grundwasserverhdltnisse am Ort der Probenentnahme zum
Zeitpunkt der Probenentnahme festgestelit wurden. Insbesondere steht der Konzessicnsgeber
nicht fir die Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Gutachter, z. B. zur Grundung, ein. Der
Konzessionsgeber steht fur Risiken aus Funden von Altlasten, Denkmalfunden und Kampfmitteln
nach Mafgabe der nachfolgenden Absatze nur insoweit ein, als Anzeichen, dass solche
vorliegen, fur den Konzessionsnehmer auf Grund der Vergabeunterlagen oder sonstiger
Umstande nicht bekannt waren oder bekannt sein mussten und die sich insbesondere aulerhalb
der in den Vergabeunterlagen angegebenen Verdachtsflachen befinden. Auf die Kenntnis oder
das Kennenmissen des Konzessionsnehmers Uber den Umfang solcher Funde kommt es
insoweit nicht an. Dem Konzessionsnehmer miissen auch die Verunreinigungen des
Konzessionsgegenstandes insbesondere des Bodens, des Bewuchses und des Grundwassers
bekannt sein, die durch den bisherigen Verkehr und den bisherigen Betrieb von Verkehrswegen
im Bereich des Konzessionsgegenstands und der angrenzenden Bereiche verursacht wurden
und Ublich sind fur solche Verkehrswege, insbesondere bei Verkehrswegen solchen Alters und
solcher Verkehrsbelastung unter Berlicksichtigung  der vorhandenen Boden- und
Grundwasserverhaltnisse.

Werden bel der Umsetzung des Konzessionszwecks

VGU_AS_J_08_Kenzessionsvertrag final 30.03.2009



Regierungsprasidium Karisruhe Seite 40 von 150

27.31

o732

274

27.5

276

Betreibermodell BAB A 5 (A-Modell)
Vergabeunterlagen, Teil |
Kapitel 8 - Konzessionsvertrag

Bodenverhaltnisse angetroffen, die von den in den Berichten zur Baugrunduntersuchungen
dokumentierten Bohrprofilen, far die der Konzessionsgeber gema §27.2 einsteht,
abweichen, oder

Altlasten, Denkmaler oder Kampfmittei gefunden, die dem Konzessionsnehmer aufgrund der
ihm zur Verfugung gesteliten Unterlagen oder sonstiger Umstande bis zur letzten
Aktualisierung des Angebots nicht bekannt waren oder bekannt sein mussten, oder zeigen
sich Anzeichen, dass solche Altlasten, Denkmaler oder Kampfmittel vorliegen oder vorliegen

kénnen,

so informiert der Konzessionsnehmer unverzuglich den Konzessionsgeber unter Angabe der
relevanten Punkte, insbesondere Uber Art und Ort der Feststellungen. Zugleich dokumentiert der
Konzessionsnehmer die Feststellungen und Schlussfolgerungen in geeigneter Weise, z. B. durch
Protokollierung, Probenahme, Fotografien, Angabe von Zeugen und sonstige Mafnahmen. Der
Konzessionsgeber kann selbst oder durch Dritte die Fundstellen besichtigen und sonstige
Untersuchungen vornehmen oder Feststellungen treffen. Hierbei leistet der Konzessionsnehmer
dem Konzessionsgeber die erforderiiche Unterstitzung. Die Untersuchungen und sonstigen
Mafnahmen des Konzessionsgebers auf der Baustelle darfen die Arbeiten des
Konzessionsnehmers nicht mehr als sachiich geboten behindern.

Innerhalb von 35 Kalendertagen, nachdem dem Konzessionsnehmer Abweichungen der
Bodenbeschaffenheit oder Funde im Sinne des § 27.3 erkennbar waren, erstelit und Ubersendet
der Konzessionsnehmer an den Konzessionsgeber einen schriftlichen Bericht Uber alle
Auswirkungen, die die Abweichung oder der Fund auf den weiteren Bauablauf haben. Der
Bericht hat insbesondere eine detaillierte Kalkulation aller dadurch entstehenden und
unvorhersehbaren Mehrkosten und unvermeidbarer Terminverschiebungen zu enthalten. Der
Bericht muss Baumehrkosten und Mehrkosten infolge des geanderten Bauablaufs getrennt
ausweisen. Ist bei der Ermittiung der erforderlichen Mafinahmen die Beteiligung einer Benhdrde
erforderlich, verlangert sich die Frist von 33 Kalendertagen um den Zeitraum, den die Behorde
fir die entsprechenden Entscheidungen braucht unter der Voraussetzung, dass der
Konzessionsnehmer die gegeniber der Behorde erforderlichen Mitwirkungshandlungen

unverziglich vorgenommen hat.

§27.3 und § 27 4 gelten auch, soweit die zugrunde liegenden Tatsachen und deren Wirkung
dem Konzessionsgeber offenkundig bekannt werden oder werden mussien.

Sind die Feststeliungen zu den Bohrprofilen und Grundwasserverhaltnissen, fur die der
Konzessionsgeber gemalt § 27.2 einsteht, nicht zutreffend ermittelt und war dies flr den

Konzessionsnehmer nicht vorhersehbar, werden die durch diese Abweichungen der
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Baugrundverhaltnisse verursachten notwendigen und angemessenen Mehrkosten bet der
Durchfihrung der Baumalnahme als unvorhersehbare Mehrkosten vom Konzessionsgeber dem
Konzessionsnehmer gesondert vergltet, wenn der Konzessionsnehmer seinen Verpflichtungen
nach § 27.3 bis § 27.5 ordnungsgemanl nachgekommen ist. Der Kostenerstattungsanspruch ist

auf die in dem Bericht des Konzessionsnehmers nach § 27.4 ausgewiesenen Kosten beschrankt.

277 Werden bei der Umsetzung des Konzessionszwecks Altlasten, Denkmaler oder Kampfmitiel
gefunden, fur die der Konzessionsgeber gemal §27.2 einzustehen hat, erhalt der
Konzessionsnehmer die dadurch verursachten notwendigen und angemessenen Kosten der
Beseitigung ais unvorhersehbare Mehrkosten gesondert vergitet, wenn der Konzessionsnehmer
seinen Verpflichtungen nach §27.3 bis §27.5 ordnungsgemal nachgekommen ist. Der
Kostenerstattungsanspruch ist auf die in dem Bericht des Konzessionsnehmers nach §27.4
ausgewiesenen Kosten beschrinkt. Kein Anspruch besteht flr die Kosten infolge geanderter
Bauablaufe oder for Beschleunigungsmalinahmen, die durch die. Entdeckung von Altlasten,

Denkmalern oder Kampfmitteln entstehen.

27.8 Unter den Voraussetzungen der § 27.6 oder § 27.7 hat der Konzessionsnehmer auch Anspruch
auf eine Anpassting des Terminplans. Die Anpassung erfolgt nach MafRgabe des § 26.

279 Die Abwicklung der unvorhersehbaren Mehrkosten erfolgt nach § 47.

27.10 Die in § 27.2 bis § 27.6, §27.8 und § 27.9 getroffenen Regelungen gelten entsprechend fur die
mit den Vergabeunteriagen zur Verflgung gestellten Schadstoffuntersuchungen.

§28 Fertigsteliung, Ubergabeinspektion, Teiliibergabe, Ubergabe

28.1 Nach vertragsgerechter  Fertigstellung der Bauleistungen gemal  §25.1 finden
Ubergabeinspektionen und Ubergaben bzw. Teilibergaben nach MaRgabe der nachfolgenden
Bestimmungen statt. Bei samtiichen Ubergaben und Teilubergaben nach diesem § 28 handelt es
sich um formliche Ubergaben bzw. Teilibergaben.

282 Teilubergaben mit entsprechenden Uibergabeninspektionen finden statt

28.2.1 nach Fertigsteliung der Leistungen, die bis zu dem Zwischenfertigstellungstermin Ausbau
(§ 26.2.2) fertig gestellt sein missen,

2822 nach Fertigsteliung der Leistungen, far die gema® §26.2.1 verbindliche Vertragsfristen
festgelegt wurden,
282.3 nach Fertigstellung von Teilleistungen, die fiir den Verkehr freigegeben werden sollen,
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28.24

28.25

2828

28.3

28.4

28.5

288

287

nach Fertigstellung von Leistungen, fir die dem Konzessionsnehmer die Erhaltung nicht oder
teilweise nicht abliegt,

nach Abschluss der Fertigstellungspflege fir LEP-Malnahmen,
nach Abschluss der Entwicklungspflege far LBP-Malnahmen.

Weitere Teilubergaben oder Abnahmen sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts
Abweichendes bestimmt ist.

Nach Fertigstellung der gesamten Leistungen fur den Leistungsbereich Bau gemél § 25.1 findet
die Ubergabe statt, wobei es fur die Fertigstellung der LBP-Mafinahmen auf den Abschluss der
einjahrigen Fertigstellungspflege ankommt (Fertigstellungstermin gemaf Terminplan Bau).

Fur LBP-MaRnahmen werden im Rahmen des Strallenbaus gesonderte Teillbergaben
durchgefahrt. Unter den Begriff Strakenbau falien in diesem Zusammenhang samtliche in Kapitel
10 der Vergabeunterlagen definierten Leistungen ausschlieRlich der LBP-Malnahmen. Jedoch
hat der Konzessionsnehmer mit der Teiliibergabe einer Teilieistung aus dem Bereich Stralenbau
die Erstbepflanzung der zugehérigen LBP-MaRnahmen nachzuweisen. Mit der Teilubergabe
StraRenbau beginnt der Zeitraum der einjdhrigen Fertigstellungspflege, an die sich die
Entwicklungspflege anschlielit. Nach Abschluss der Entwicklungspflege einer LBP-Maknahme
erfolgt die Teilibergabe dieser Leistung. Der Zeitraum der Entwicklungspflege wird im Rahmen
der Landschaftspflegerischen Ausfibrungsplanung von der Umweltprojektbegleitung im
Einvernehmen mit dem Konzessionsgeber maBnahmenspezifisch festgelegt. Sie betragt
mindestens zwei Jahre.

Bezogen auf das Kabelprovisorium im Zusammenhang mit der Streckenfernmeldekabelanlage
findet eine Ubergabeinspektion mit formlicher Teillbergabe statt. Hinsichtlich Art und Umfang der
durchzufhrenden Inspektionen/ Prifungen (Typmuster-/ Funktions-/ Abnahmeprifungen etc.)
wird auf die Vergabeplanung der Landesstelle firr Stralentechnik (Erganzende Unterlage 08 der

Vergabeunteriagen) verwiesen.

Der Kanzessionsnehmer kundigt dem Konzessionsgeber die Fertigstellung der Bauteistung bzw.
der Teilleistungen mit einer Frist von 16 Kalendertagen vorab an. Die tatsachliche Fertigstellung
der Bauleistung bzw. Teilleistungen ist dem Konzessionsgeber unverzlglich  schriftlich
mitzuteilen.

Der Konzessionsgeber flhrt die erforderiichen Ubergabeinspektionen so rechizeitig durch, dass
die Ergebnisse zur Ubergabe/Teilibergabe vorliegen. An den Ubergabeinspektionen nehmen
neben dem Konzessionsgeber und dem Konzessionsnehmer auch der Baubevolimachtigte, die
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28.8

289

2810

2811

28.12

am Bau beteiligten Firmen und gegebenenfalls beteiligte weitere Baulasttrager teil.
Ubergabeinspektionen von Ingenieurbauwerken erfolgen nach MaRgabe der Bestimmungen der
DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straften und Wege Uberwachung und Prifung) far
die Hauptprisiung. Die Ubergabeinspektionen fur den Fahrbahnoberbau erfolgen nach Maligabe
der Vergabeunterlagen und der ZTV Funkiion-StB. Die Kosten der Ubergabeinspektionen trégt
der Konzessionsgever, ausgenommen die eigenen Kosten des Konzessionsnehmers oder seiner
Erfullungsgehilfen, die dieser selbst tragt.

Ergibt eine Ubergabeinspektion, dass die vereinbarten Beschaffenheitsmerkmale nicht erreicht
wurden, kann der Konzessionsgeber die Ubergabe/Teilubergabe verweigern, es sei denn, die
Abweichung von den  vereinbarten Beschaffenheitsmerkmalen st unwesentlich.
Sicherheitsrelevante Abweichungen sind in jedem Fail wesentlich. Der Konzessionsnehmer hat
die erforderlichen MaRnahmen zu ergreifen, um die vereinbarte Beschaffenheit zu erreichen.
Sodann hat der Konzessionsnehmer dem Kenzessionsgeber erneut schriftlich Mitteilung ber die
Fertigsteliung zu machen. Die Ubergabeinspektion ist zu wiederholen. Sie ist auf die
bemangelten Teile zu beschrénken, soweit dies moglich und sachlich gerechtfertigt ist. Der
Konzessionsnehmer tragt alle Kosten dieser erneuten Ubergabeinspektion, einschlieBlich der

Kosten des Konzessionsgebers.

Ergibt eine  Ubergabeinspektion, dass die vereinbarte  Beschaffenheit — des
Konzessionsgegenstandes oder der jeweiligen Teilleistung erreicht ist, erklaren die
Veriragsparteien durch Unterzeichnung eines Ubergabeprotokolls die Ubergabe/Teilubergabe.
Soweit erforderlich, wird eine Liste der noch von dem Konzessionsnehmer zu erbringenden
Bauleistungen erstelit.

Die Rechtsfolgen der Ubergabe/Teilibergabe bestimmen sich ausschlieflich nach diesem
Vertrag. Sie steilt weder eine Abnahme der Leistung noch von Teilen derselben dar. § 4 Nr. 10
VOB Teil B bleibt unberahrt. Die Ubergabe wird weder durch eine frihere Benutzung,
Inbetriebnahme, Verkehrsfreigabe oder behordliche Abnahme noch durch die Mitteilung des
Konzessionsnehmers Uber die Fertigstellung ersetzt.

Die Ubergabe/Teilubergabe sollen jeweils innerhalb von 42 Kalendertagen nach der jeweiligen
schrifichen  Mitteilung des  Konzessionsnehmers Uber die tatsachliche Fertigstellung

abgeschlossen sein.

Weigert sich eine der Vertragsparteien, an einer Ubergabeinspektion mitzuwirken, und kann die
Ubergabe/Teilubergabe daher nicht durchgefuhrt werden oder verweigert eine der
Vertragsparteien die Unterzeichnung des Ubergabeprotokolis, so ist innerhalb einer Frist von drei

Monaten das Schlichtungsverfahren gemél § 56 durchzufuhren. Die sich weigernde
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28.13

28.14

28.15

§29

29.1

Vertragspartei hat ihre Weigerung gegeniber dem Schlichtungsausschuss schriftich zu
begrinden. Dessen ungeachtet bleibt der Konzessionsnehmer bis zur Unterzeichnung des
Ubergabeprotokolls  fur  die Fertigstellung und die Erreichung der vereinbarten
Leistungsmerkmale nachweispfiichtig. Der Schlichtungsausschuss ist berechtigt, die erforderliche
Mitwirkungshandlung einer Vertragspartei im Rahmen der Ubergabeinspektion zu ersetzen,
sofern dies nach Erorterung der Weigerungsgriinde mehmeitlich beschlossen wird. Dies gilt
nicht, soweit es sich bei der erforderlichen Handlung um eine hoheitliche MafRnahme handelt, die
yom Konzessionsgeber zu erbringen ist.

Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, mit Anzeige der Fertigstellung der betroffenen
Leistung/Teilleistung eine Ausfertigung alter Bestandsunterlagen fur den zu Ubergebenen Teil
des Konzessionsgegenstandes nach Mabgabe der Verdingungsunterlagen an den
Konzessionsgeber zu Ubergeben.

Soweit dem Konzessionsnehmer im Hinblick auf einzelne Teile des Ubergebenen Teils des
Konzessionsgegenstandes nicht die Erhaltung obiiegt, insbescndere im Hinblick auf den
siidlichen Ausbauabschnitt der BAB A5 (sudliches Ende der Konzessionsstrecke fur Betrieb und
Erhaltung geméan § 6.1.1(b) bis km 7014500}, die betriebstechnischen Einrichtungen im Sinne
des § 5.4 oder im Hinblick auf kreuzende oder verdrangte Strafien, Wege und Gewasser, soweit
sie nicht in der Baulast des Konzessionsgebers stehen, gelten sie mit der Ubergabe oder
Teilubergabe als abgenommen, soweit sie sich auf diese Teile erstreckt. Vorbehalte, die der
Konzessionsgeber bei der Ubergabe/Teilibergabe erklart, gelten auch fur eine solche Abnahme.

Die Abnahme nach § 28.14 wird weder durch eine friihere Benutzung, Inbetriehnahme oder
bauaufsichtliche oder sonstige behdrdliche Abnahme noch durch die Mitteilung des
Konzessionsnehmers iber die Fertigstellung ersetzt; die in der VOB Teil B vorgesehenen
Moglichkeiten einer fiktiven Abnahme sind ausgeschiossen. § 12 Nr. 5 und Nr. 6 VOB Teil B
finden keine Anwendung. Auch die Abnahme durch Fertigstellungsbescheinigung (§ 641a BGB)
ist ausgeschiossen. Der Konzessionsnehmer Gbernimmt im Hinbiick auf diese einzelnen
Leistungen die volle Haftung fur Mangel. Die Verjahrungsfrist fur Mangelanspriche betragt
abweichend von § 13 Nr. 4 VOB Teil B funf Jahre.

Vertragsstrafe Bau

Gerat der Konzessionsnehmer mit der Teilubergabe innerhalb des als Vertragsfrist vereinbarten
Zwischenfertigstellungstermins  Ausbau nach §2622 in Verzug,  schuldet der
Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber je Tag des Verzugs eine Vertragsstrafe in Hohe von
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Gerat der Konzessionshnehmer mit einer Teilubergabe innerhalb eines als Vertragsfrist
vereinbarten  Vertragstermins nach §26.2.1 oder der Ubergabe innerhalb des
Fertigstellungstermins nach § 26.2.3 in Verzug, schuldet er dem Konzessionsgeber je Tag des
Verzuges eine Vertragsstrafe in Héhe von Euro

Werden mehr ais eine Vertragsstrafe nach § 29.1 und/oder nach § 29.2 verwirkt, addieren sich
die einzelnen Vertragssirafen. Befindet sich der Konzessionsnehmer gleichzeitig mit der

Einhaltung mehrerer Vertragsfristen in Verzug, bleibt die Vertragsstrafe insoweit auf

Euro e Kalendertag begrenzt. Die Gesamtvertragsstrafe betragt
jedoch ~ maximal . Wird  der

Zwischenfertigstellungstermin - Ausbau nach § 26.2.2 eingehalten, werden zwischenzeitlich
angefallene Vertragsstrafen fur Zwischenfertigstellungstermine zur Halfte erstattet.

Die Veriragsstrafe wird auf einen Verzugsschaden angerechnel. Der Anspruch des
Konzessionsgebers auf Ersatz eines die Vertragsstrafe iibersteigenden Schadens bleibt

unbernrt.

Voraussetzung fur die Geltendmachung des Anspruchs auf Zahiung der Vertragsstrafe ist nicht,
dass der Konzessionsgeber sich diese bei der Teilubergabe oder Ubergabe oder der Abnahme
vorbehalt.

Die Vertragsstrafe gilt, soweit sich Vertragsfristen verschieben oder erst noch zu vereinbaren

sind, firr die vereinbarten oder neuen Fristen.
Bauaufsicht, Inbetriebnahme und Verkehrsfreigabe

Der Konzessionsgeber verpflichtet sich, die bauaufsichtliche Abnahme und die Ubergabe oder
Teilubergabe zu verbinden oder in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang durchzufahren.
Diese Regelung gilt entsprechend, wenn wahrend des Konzessionszeitraums weitere
bauaufsichtliche Abnahmen erforderlich werden.

Die Inbetriecbnahme und Verkehrsfreigabe eines Abschnitls der Konzessionsstrecke erfolgen

durch den Konzessionsgeber spatesiens drei (3) Tage nach erfolgter Ubergabe/Teilibergabe.

Uber den Tag der Inbetriebnahme und Verkehrsfreigabe des ausgebauten Teils und des
Neubaus der Kanzessionstrecke wird vom Konzessionsnehmer gin vom Konzessionsgeber und
vom Konzessionsnehmer zu unterzeichnendes Protokoll erstellt Beide Vertragsparteien sind
verpflichtet, an der Erstellung des Protokolls mitzuwirken. Verweigert eine Vertragspartei
grundlos die Mitwirkung, gilt das Verfahren gemal § 28.12 entsprechend.
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§ 31 Vertragserﬂiilungsbﬁrgschaft Bau

314 Spatestens zwel Wochen vor Beginn des Konzessionszeitraums hat der Konzessionshehmer
dem Konzessionsgeber 2zZur Sicherung aller Verpflichtungen des Konzessionsnehmers
e 4
- gegeniber dem Konzessionsgeber wahrend der Bauphase, eine Vertragserfullungsbirgschaft
gemaf Anlage 1 von einem
31.11 in den Europaischen Gemeinschaften,
3112 in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens (ber den Europaischen Wirtschaftsraum
oder
31.1.3 in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens uber das offentliche
Beschaffungswesen

zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer iber einen Betrag in Héhe von
L S

Leistet der Konzessionsnehmer die Burgschaft nicht innerhalb der vertragiich verginbarten Frist,
so ist der Konzessionsgeber berechtigt, Zahlungen gemal § 42 und § 43 einzubehalten, bis der
Sicherheitsbetrag erreicht ist.

31.2 Die Birgschaft muss den Verzicht auf die Einreden aus §§ 770, 774. 773 BGB enthalten. Sie
darf keine Hinterlegungsklausel enthaiten. Sie ist unbefristet und erlischt mit der Ruckgabe der

Burgschaftsurkunde.

313 Die Burgschaft ist binnen eines Monats nach der Ubergabe geman § 28 zuriickzugeben, aber
nicht bevor der Konzessionsnehmer alle bei der Ubergabeinspektion gerugten Mangel beseitigt
hat und bestehende Anspriche des Konzessionsgebers im Zusammenhang mit der Bauleistung
einschlietlich Anspriiche Dritter gegen den Konzessionsgeber befriedigt sind. Der
Konzessionsgeber wird die Birgschaft zum Zwischenfertigstellungstermin Ausbau nach § 26.2.2
auf 10%  des urspriinglichen Burgschaftsbetrags reduzieren, wenn  dieser
zwischenfertigstellungstermin vertragsgemaf eingehalten wird und lediglich der Abschiuss der
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege far LBP-Mafinahmen aussteht.
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Ahschnitt 3 Regelungen zu Betrieb und Erhaltung

§ 32

— 321

3211

3212

322

323

324

325

326

327

Betriebspflicht

Der Konzessionsnehmer verpfiichtet sich, ab dem 01.05.2009 bis zum Ende des
Konzessionszeitraums

den Konzessionsgegenstand nach Maflgabe dieses Vertrages, insbesondere den
Verdingungsunterlagen {Leistungsbeschreibung Betrieb) sowie den  einschlagigen
Rechtsvorschriften in den jeweils gultigen Fassungen und gemal den jeweils geltenden
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu betreiben, es sei denn, der Konzessionsgeber
stimmt einer Anwendung gemal § 35.2.1 nicht zu, und

alles Erforderiiche und Notwendige zu tun, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

auf der Konzessionsstrecke jederzeit zu gewahrleisten.

Im Hinblick auf die Zusatzliche Winterdienststrecke nach § 5.5 gelten die Pflichten nach § 321
ausschlieRlich fur die Erbringung des Winterdienstes insbesendere nach Mallgabe des Kapitels
14.5.6 der Vergabeunterlagen entsprechend.

Der Betrieb nach § 32.1 und § 32.2 ist wahrend des Konzessionszeitraums 24 Stunden taglich
an jedem Kalendertag zu gewahrleisten.

Der Konzessionsnehmer ist nicht berechtigt, eigenmachtig die Konzessionsstrecke oder die
Zusatzliche Winterdienststrecke ganz oder teilweise fur den affentlichen Verkehr zu sperren.

lst der Betrieb oder die Nutzung der Konzessionsstrecke aus tatsachlichen Griinden erheblich
erschwert oder unmaglich, so hat der Konzessionsnehmer unverziglich den Konzessionsgeber
7u unterrichten und die Griinde fur die Stoérung anzugeben. Das Gleiche gilt fur den Fall, dass die
Sicherheit der Verkehrsteiinehmer nicht gewahrieistet werden kann. Satz 1 und 2 gelten
entsprechend im Hinblick auf die Zusatziiche Winterdienststrecke, soweit die Storungen auf
winterlichen Einflussen beruhen.

In den Fallen des § 32.5 prift der Konzessionsgeber ader die von diesem bestimmte Stelle die
Grinde und ergreift bei nicht unverziglich zu beseitigenden und die Sicherheit der
Verkehrsteilnehmer beeintrachtigenden Storungen des Betriebs oder des Verkehrsflusses
geeignete ~ Malnahmen,  Z. B Geschwindigkeits- oder  Gewichtsbeschrankungen.
erforderlichenfalls die teilweise ader volistandige Sperrung des betroffenen Abschniits.

Bei Gefanr im Verzug, z. B. bel Verkehreunfallen, ist die zustandige Polizeidienststeile
unverziigiich zu unterrichten. Der Polizei sind die notwendigen Informationen zur Beurteilung aer
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Gefahrenlage fur die Sicherheit des Strafenverkehrs mitzuteilen. Die Nothilferechte des
Konzessionsnehmers bleiben unbertihrt.

Der Konzessionsnehmer ist zur Zusammenarbeit mit den Sicherheitshehorden {z. B. Polizei,
Katastrophenschutz, Feuerwehr, sonstige Gefahrenabwehrbehérden) und  den  zur
Gefahrenabwehr oder im  Rettungsdienst  tatigen Organisationen  (z. B THW,
Rettungsdienstorganisationen) verpflichtet. Diese umfasst insbesondere die Mitwirkung an der
Erstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplédnen, an Ubungen und die
Zusammenarbeit bei Einsdtzen zur Gefahrenabwehr auf der Konzessionsstrecke. Den
Weisungen der Sicherheitsbehorden ist Folge zu leisten.

Werden die erforderlichen MaBnahmen nicht oder nicht rechtzeitiy vom Konzessionsgeber
veranlasst, obwohi der Konzessionsnehmer seine Pflichten aus § 32.5 oder § 32.7 erflilt hat und
entsteht daraus ein Schaden, der auf die gemeldeten Sicherheitsmange! zuruckzufithren ist, so
findet die Regelung des § 22, insbesondere § 22.3 Anwendung. Entstehen solche Schaden beim
Konzessionsnehmer, so sind sie vom Konzessionsgeber zu ersetzen, wenn dieser schuldhait

gehandeit hat.

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, die erforderlichen Streckenkontrolien gemals den
MaRgaben des Kapitels 14.5.8 der Vergabeunteriagen durchzufihren.

Betriebsbhestimmungen

Der Konzessionsnehmer legt dem Konzessionsgeber zwei Monate vor Beginn der Betriebspflicht
nach § 32.1 ein Detailkonzept fur den Betrieb einschliellich einer Darstellung der Abwicklung der
Ubernahme des Betriebsdienstes sowie der erforderlichen Wartungs- und Kontrollplane vor. Das
Detailkonzept ist aus dem mit dem Angebot des erfolgreichen Bieters vorgelegten
Betriebskonzept zu entwickeln. Abweichungen von diesem Betriebskonzept sind nur mit
Zustimmung des Konzessionsgebers zuldssig. Darlber hinaus muss Bestandteil des
Detailkonzeptes eine Darstellung der Vereinbarungen und Abstimmungen mit der Polizei und
Feuerwehr hinsichtlich Einsatzplénen bei Unfallen sein.

Die fir die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantworilichen Personen missen die fur
ihren Tatigkeitsbereich erforderliche Fachkunde besitzen. Diese ist auf Anforderung des

Konzessionsgebers nachzuweisen.

Lehnt der Konzessionsgeber das Detailkonzept ab, ist dem Konzessionsnehmer unter Angabe
der fur die Ablehnung mahgeblichen Grinde eineé angemessene Frist zur Nachbesserung zu
setzen. Nach erfolgloser Nachbesserung ist der Konzessionsgeber berechtigt, einseitig ein
vorlaufiges Detailkonzept fur den Betrieb auf Kosten des Konzessionsnehmers aufzustelien. Der
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Konzessionsnehmer ist verpflichtet, das vorlaufige Detailkonzept umzusetzen. Bel

Meinungsverschiedenheiten kann jede Partei das Schlichtungsverfahren nach § 56 einleiten.

Das Detailkonzept ist regelmaBig unter Beriicksichtigung der gemachten Erfahrungen und des
technischen Forischritts oder auf Verlangen des Konzessionsgebers fortzuschreiben und

erforderlichenfalis anzupassen. Anderungen sind rechtzeitig, mindestens einen Monat vor deren

Anwendung dem Konzessionsgeber anzuzeigen. § 33.3 gilt entsprechend.

Befugnisse der Strallenverkehrsbehérden und der Polizei bleiben hiervon unberuhrt. Der
Konzessionsnehmer ist verpflichtet, deren Anordnungen Folge zu leisten. Dies gilt auch fr

kunftige Anordnungen der strafenbaubendrde gemal § 45 StVO.
Erhaltungspflicht

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, den Konzessionsgegenstand fur die Dauer des
Konzessionszeitraums nach Malkgabe dieses vertrages, inshesondere den Vergabeunteriagen
(Leistungsbeschrei.bung Echaltung) sowie den einschlagigen Rechtsvorschriften in den ieweils
giltigen Fassungen und gemal den jeweils geltenden allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu erhalten, s sei denn, der Konzessionsgeber stimmt einer Anwendung nach §352.1

nicht Zu.

Soweit fur die Erfillung der Erhaltungspflicht seitens des Konzessionsnehmers nach diesem
Abschnitt des Verirages Bauleistungen zZu erbringen sind, gelten die Regelungen zum Bau
entsprechend wobei die Kosten for Ubergabeinspektionen stets vom Konzessionsnehmer zu
tragen sind. Rechizeitig, spatestens swei Monate VOl Beginn  einer baulichen
Erhaltungsmafinahme, hat der Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber einen Terminplan
Erhaltung  for die Erhaltungsmaﬂmahme nach Mabgabe des Kapitels 922 der

Vergabeunteriagen vorzulegen.

Der Kanzessionsnehmer verpflichtet sich, wahrend des Konzessionszeitraums die
Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit sowie die
Funktionsanforderungen und die Betrigbssicherheit der Konzessionsstrecke regelmalig zZu
uberprifen und zu diesem Zweck Kontrolifahrten und Eunktionsinspektionen durchzufuhren und
fur den Fahrbahnoberbau die notwendigen Zustandsaufnahmen nach Mabkgabe der

Verdingungsunterlagen yorzunehmen.

Der Konzessionsnehmer hat regeimalig Bauwerksprufungen und Uberwachungén nach
MaRgabe des Kapite! 13 der Vergabeunteriagen vorzunehmen. Der Konzessionsgeber erhélt
unaufgefordert die Prufberichte. Bauwerksdaten und Bauwerkshuch sind vom

Konzessionsnehmer unverziglich fortzuschreiben.
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34.5

34.6

347

3471

34.7.2

Die Anforderungen an Warn- und Schwellenwerte, Zustandsnoten und die Schadensbewertung
sowie die Planung und Durchflhrung erforderlicher Erhaltungsmalnahmen richten sich nach den
Kapiteln 12 und 13 der Vergabeunierlagen. Im Bereich des ausgebauten Abschnitts O der
Konzessionsstrecke  (km  641+200  bis 660+010) gelten die zu ergreifenden
Erhaltungsmafinahmen auch dann noch als rechtzeitig ergriffen, wenn sie bis spatestens 36
Monate nach Beginn des Konzessionszeitraums durchgefuhrt, fertig gestellt und (ibergeben
werden. Im Bereich der Konzessionsstrecke fir den Bau gemalt §5.1.1(a) ist der
vertragsgemale Erhaftungszustand von Teilen der Konzessionsstrecke, die nicht geman § 261
aus- oder umgebaut werden missen, im Zuge der jeweiligen Baumalnahme (gemal § 2.3.6)
herzustellen, spatestens bis zum Ablauf der fur den betreffenden Streckenabschnitt geltenden
Vertragsfrist. Die Pfiicht des Konzessionsnehmers, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
sowie die Standsicherneit jederzeit sicherzustellen, bleibt hiervon unberihrt. Zur unmittelbaren
Sicherung des Verkehrs beantragt der Konzessionsnehmer unverziglich die erfarderlichen
voriibergehenden verkenhrsregeinden  MaBnahmen bei der zustandigen Behorde.
Erhaltungszustande, die Geschwindigkeitshegrenzungen von unter 80 km/h erforderlich machen,
sind zu vermeiden. In jedem Fall sind unverzuglich bauliche Maidnahmen zu ergreifen, sobaid
eine derartige Geschwindigkeitsbegrenzung von der zustandigen Behorde angekundigt oder
angeordnet wurde.

Die Erhaltungspflicht des Konzessionsnenmers fur die Teile der Konzessionsstrecke, die gemafl
§25.11.vV.m. Kapitel 10 und 11 der Vergabeunteriagen auszubauen sind, ist bis zum Ablauf des
auf den jeweiligen Streckenabschnitt bezogenen Veriragsterming gemal dem Terminplan Bau,
spitestens bis zum Ablauf des Zwischenfertigstellungstermins Ausbau nach §26272,
dahingehend eingeschrankt, als er auf diesem Streckenabschnitt nur noch in dem Umfang
Erhaltung durchzufithren hat, dass ein verkehrssicherer Zustand und die Standsicherheit,
erforderiichenfalls unter Beriicksichtigung  von der zustandigen Behorde angeordneter
verkehrsregeinder Malknahmen, gewahrleistet sind. § 34.5 Satz 6 und 7 gelten entsprechend.

Fur Teile des Konzessionsgegenstandes, fir die die Verjahrungsfrist fur Mangelbeseitigungen
durch andere Auftragnehmer des Konzessionsgebers nach nicht abgelaufen ist, gilt:

Unabhangig von der Erhaltungs- und Betriebspflicht fur diese Teile des
Konzessionsgegenstandes hat der Konzessionsnehmer die Mangelbeseitigungsmalnahmen
und die Briickenhauptprafungen durch den Konzessionsgeber zu dulden.

Der Konzessionsgeber informiert den Konzessionsnehmer Uber die Ergebnisse der
Schlussbegehungen und der Briickenhauptprufungen zum Zeitpunkt des Ablaufs der
jeweiligen Verjahrungsfrist sowie Uber alle Feststellungen und Vereinbarungen, die er

gegentiber dem Auftragnehmer vornimmt.
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34.7.3

-

=" §135

351

3511

35.1.2

3562

35.21

3622

353

Der Konzessionsnehmer informiert den Konzessionsgeber unverzuglich, wenn er Mangel
feststelit, die unter Umstanden vom oben genannten Auftragnehmer im Rahmen der
Mangelbeseitigungspflicht zu beseitigen sind.

Nachtragliche Anderung technischer Normen

Der Kaonzessicnsnehmer informiert den Konzessionsgeber vorab dber etwaige unvorhersehbare
Mehrkosten, die ausschlieRlich darauf beruhen, dass

nach der letzten Aktualisierung des Angebots die auf den Betrieb oder die Erhaltung nach
§32.1.1 oder § 34.1 anzuwendenden Bestimmungen oder anerkannte Regeln der Technik

neu geschaffen oder gedndert werden und

diese Anderung dem Konzessiocnsnehmer bis zur letzten Aktualisierung des Angebots nicht
bekannt war und auch nicht bekannt sein musste und mit dieser Anderung auch nicht
gerechnet werden musste. Mit der Anderung oder Schaffung einer anerkannten Regel der
Technik muss spatestens dann gerechnet werden, wenn ein Entwurf oder eine Varnorm der

betreffenden Nerm verdffentlicht wurde,

Der Konzessionsnehmer hat dem Konzessionsgeber detailliert die dadurch entstehenden und
vom Konzessionsnehmer erwarteten unvorhersehbaren, notwendigen und angemessenen
Mehrkosten in einem schriftlichen Bericht darzulegen. Die damit verbundenen Einsparungen
oder sonstigen Vorteile sind zu berlicksichtigen, darzulegen und zu begriinden. Soweit eine
Anderung des Bauablaufes notwendig wird, hat der Konzessionsnehmer in dem Bericht
insbesondere eine detaillierte Kalkulation aller dadurch entstehenden und unvorhersehbaren
Mehrkosten und unvermeidbarer Terminverschiebungen zu enthalten. Der Bericht muss jeweils
gesondert Mehrkosten fur die Erhaltung, den Betrieb, Baumehrkosten und sowie Mehrkosten
infolge des geanderten Bauablaufs ausweisen.

Unvorhersehbare Mehrkosten werden nur erstattet,

soweit der Konzessionsgeber der Anwendung der in § 35.1.1 genannten Bestimmungen oder

anerkannten Regeln der Technik zugestimmt hat und,

wenn der Konzessionsnehmer seinen Pflichten nach § 35.1 ordnungsgemalt und rechizeilig

nachgekommen ist.

Der Kostenerstattungsanspruch ist maximal auf die in dem Bericht des Konzessionsnehmers
nach § 35.1 ausgewiesenen unvorhersehbaren Mehrkosten beschrankt. Die unvorhersehbaren

Mehrkosten werden nach § 47 abgewickelt.
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Wird durch eine Gesetzesanderung oder Anderung von Vorschriften aufgrund eines Gesetzes
die maximal zulassige Achslast fur Lastkraftwagen erhéht, werden die Vertragsparteien Uber gine
mogliche Anpassung des Vertrags unter Berlcksichtigung des damit einhergehenden
moglicherweise gesteigerten Erhaltungsaufwands, der Verdanderungen der Zusammensetzung
des Verkehrs und des veranderen Verkehrsaufkommens sowie etwaig veranderter Einnahmen
verhandeln,

Protokoll- und Berichtspflichten; Inspektionen

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, tber die Erftllung seiner allgemeinen Kontrall- und
Uberprafungspflichten nach § 3210 und § 343 Protokolle anzufertigen, aus denen der
Streckenabschnitt, das Datum, der genaue Zeitpunkt, die durchfiihrenden Personen sowie das
Ergebnis der Uberpriifung, insbesondere das Erreichen etwaiger Warnwerte bzw. solcher Werte,
weiche nach den Vorgaben der Verdingungsunterlagen eine Handlung des Konzessionsnehmers
erforderlich machen, hervorgehen. Diese Protokolle sind dem Konzessionsgeber oder der von
diesem bestimmten Stelle nach MaRgabe des Kapitels 9.5.2 der Vergabeunterlagen zur
Verfugung zu stellen (Berichtspflicht).

Werden bei der Kontrolie oder Uberpriifung das Erreichen von Warnwerten bzw. soicher Werten,
welche nach den Vorgaben der Verdingungsunterlagen eine Handiung des Konzessionshehmers
erforderlich machen, inshesondere, den Verkehr gefdhrdende Mangel oder das Unterschreiten
eines vereinbarten Zustandsniveaus oder das unmittelbare Bevorstehen eines sclchen
Unterschreitens festgestelit, so sind diese samt den zu ergreifenden Malinahmen in das Protokell
aufzunehmen. In diesen Failen ist das Profokoll der jeweiligen Kontrolle unverziglich an den
Konzessionsgeber oder die von diesem bestimmte Stelle zu Ubersenden. Nach erfolgreicher

Mangelbeseitigung hat der Konzessionsnehmer den Konzessionsgeber hierlber zu informieren.

Erlangt der Konzessionsnehmer Kenntnisse Uber Vorgange und Tatsachen, auf die der
Konzessionsgeber zur Wahrnehmung der ihm obliegenden Aufgaben angewiesen ist, so hat er
diese Umstande ebenfalls in das Protokoll aufzunehmen und es gemal § 36.2 an den
Konzessionsgeber zu Ubersenden. Bei Gefahr im Verzug ist der Konzessionsgeber unverziglich

zu unterrichten.

Der Konzessionsgeber ist berechtigt, jederzeit auf eigene Rechnung Inspektionen durchzufiihren
oder durchfuhren zu lassen, um festzustellen, ob der Konzessionsnehmer seinen Pflichten aus
§32 und §34 nachkommt Ergibt eine Inspektion des Konzessionsgebers, dass der
Konzessionsnehmer seinen Pflichten gemall §32 und §34 nicht ordnungsgemafs
nachgekommen ist, sind vom Konzessionsnehmer unverziiglich die Manahmen zu ergreifen, zu

deren Vornahme der Konzessionsgeber den Konzessionsnehmer schriftlich auffordert. in diesem
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Fall tragt abweichend von Satz 1 der Konzessionsnehmer die Kosten der Inspektion des
Konzessionsgebers,

§ 37 Zulassige Verkehrsfiihrungen und Verkehrsbeeintrichtigungskosten

37.1 Fur Erhaltungsmafinahmen werden nur soiche Verkehrsfiihrungen und Eingriffe in den Verkehr

zugelassen, die die Anforderungen des Kapitels ©.10 der Vergabeunterlagen erfilllen.

372 Der Konzessionsnehmer hat fur bauliche Erhaltungsmafnahmen, bei denen der Verkehrsfluss
durch Einschrankung des Fahrbahnguerschnitts einschlieBlich des Standstreifens, durch
Umleitungsmalnahmen oder durch baustellenbedingte Geschwindigkeitsbeschrankungen von
<80 km/h behindert wird, fur jede in sich geschlossene Verkehrsflhrung folgende
Verkehrsbeeintrichtigungskosten (in Euro / Tag) zu zahlen.

37.21 For jede Geschwindigkeitsbeschrankung einer Fahrtrichtung auf < 80 km/h:

3722 Fur jeden auf der Gegenfahrbahn gefuhrten, Ubergeleiteten Richtungs-
fahrstreifen:

37.23 Fur jeden vom bestehenden Ausbauzustand wegfallenden Fahrstreifen:

3724 Fur eine 4s+0 —Verkehrsfuhrung auf sechsstreifiger Autobahn (d.h. 2
Fahrstreifen in jede Fahrtrichtung unter Inanspruchnahme des Standstreifens)
werden die Verkehrsbeeintrachtigungskosten abweichend von den Regelungen
der § 37.2.1 bis § 37.2.3 pauschal festgesetzt auf:

Die sich in Bezug auf die jeweilige, tatsdchiiche Verkehrsfihrung unter Zugrundeiegung der
§ 37.2.1 bis § 37.2.4 ergebenden Betrage werden gegebenentalls aufsummiert und in der Regel
mit den Ansprichen des Konzessionsnehmers aus § 43 verrechnet.

37.3 § 37.2 gilt nicht fur

37.3.1 Verkehrsbeeintrachtigungen, die auf hohere Gewalt oder das Verhalten Dritter aufterhalb der
ordnungsgemanen StraBenverkehrsbenutzung oder nachweislich auf eine konkrete
Sondernutzung der Konzessionsstrecke zuruckzufuhren sind,

37.3.2 bauliche ErhaltungsmaBnahmen in den gemaR Kapitel ©0.3 der Vergabeunterlagen
gebildeten Abschnitten 1 bis 4 der Konzessionsstrecke, sofern diese durchgefuhrt werden vor
Einrichtung einer voribergehenden provisorischen Verkehrsfhrung auf den betreffenden
Streckenabschnitt fir Baumafinahmen gemal Leistungsteil Bau;
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37.3.3

b
A 37.3.4

37.4

37.5

376

§38
381

38.1.1

38.1.2

38.1.3

bauliche Erhaltungsmafnahmen in den gemal Kapitel 9.0.3 der Vergabeunteriagen
gebildeten Abschnitten 0.1 und 0.2 der Kenzessionsstrecke, die in den ersten 36 Monaten
des Konzessionszeitraums durchgefihrt werden;

ausschlieRliche Markierungsarbeiten.

Bei Beschrankungen durch  Tagesbaustellen von  kilrzerer Dauer sind die
Verkehrsbeeintrachtigungskosten mit entsprechenden Teilbetragen (Dauer der Beschrankung
pro 24 Stunden) anzusetzen. Dies gilt entsprechend bei Beschrankungen durch Baustellen
langerer Dauer fur den ersten und den letzten Tag der Verkehrsbeeintrachtigung.

Bei Beschrankungen durch Nachtbaustelien (von 20:00 bis 5:00 Uhr) von kurzerer Dauer sind die
Verkehrsbeeintrachtigungskosten mit entsprechenden Teilbetragen (ein Viertel mal Dauer der
Beschrankung pro 24 Stunden) anzusetzen.

Die Hohe der Verkehrsbeeintrachtigungskosten wird ab dem fiinften Kalenderjahr nach Beginn
des Konzessionszeitraums jahriich bis zum 31. Januar des entsprechenden Jahres unter
Zugrundelegung des Preisindex geman § 2.3.36 angepasst.

Vertragsstrafen Betrieb und Erhaltung
Vertragsstrafe Erhaltung

Die Vertragsstrafe Erhaltung wird fallig, wenn die jeweiligen Anforderungen an den Zustand
des Konzessionsgegenstandes bzw. Teile des Konzessionsgegenstandes, wie sie in den
Kapiteln 12 und 13 der Vergabeunterlagen definiert sind, im Erhaltungszeitraum langer als 12
Monate, beginnend mit dem Tag der Feststellung des Zustandes des
Konzessionsgegenstandes im Rahmen einer Funktionsinspektion, Bauwerksprifung oder
sonstigen UberwachungsmaRnahme gemaid Kapitel 12 und 13 der Vergabeunterlagen, nicht
eingehalten sind.

Fur die Ausbauabschnitte 1 bis 4 (siehe Kapitel 9.0.3 der Vergabeunterlagen) gilt dies erst
nach erfolgter formlicher Ubergabe geman § 28 dieses Verirages.

Die Hohe der Vertragsstrafe betragt Euro _e angebrochenem

Monat, der iber die Frist gemaf § 38.1.1 hinausgeht. Sie betragt maximal Euro_
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Vertragsstrafe Betrieb

Die Vertragsstrafe Betrieb wird faltig, wenn der Konzessionsgeber nach den Malgaben
dieses Vertrages eine Ersatzvornahme getroffen hat

Die Heéhe der Vertragsstrafe betragt.% der Nettokosten der Ersatzvornahme, mindestens

Euro}.

Die Vertragsstrafen werden nicht geschuldet, wenn der Konzessionsnehmer die Pflichtverletzung
nach § 38.1.1und § 38.2.1 nicht zu vertreten hat.

Vertragserfi.'llIungsburgschaﬁ Erhaltung

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, dem Konzessionsgeber zur Sicherung seiner
Erhaltungsverpflichtungen 4 Jahre vor Ablauf des Konzessionszeitraums eine Burgschaft gemat
Anlage 1 Uber einen Betrag in Héhe von Euro

angepasst unter Zugrundelegung des Preisindexes, auszuhandigen. Im Hinblick auf die
Voraussetzungen der Birgschaft gilt § 31 entsprechend.

Leistet der Konzessionsnehmer die Burgschaft nicht innerhalb der vertraglich vereinbarten Frist,
so ist der Konzessionsgeber berechtigt, Zahlungen gemal § 43 einzubehalten, bis der
Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Die Pilicht zur Burgschaftsstellung entfallt, wenn der Konzessionsnehmer zu dem in § 39.1
genannten Termin dem Konzessionsgeber nachweist, dass die Konzessionsstrecke
Zustandswerte aufweist, die mindestens eine halbe Note (0,5 Punkie) unter den in den
verdingungsunterlagen fur das Ende des Konzessionszeitraums geforderten Werten liegen.

Die Burgschaft wird nach erfolgreicher Abnahme gemalt § 40 zurisickgegeben. Werden bei der
Abnahme Mangel festgestellt, wird die Bargschaft nur insoweit reduziert, als sie zur Absicherung
der mit der Beseitigung der Mangel verbundenen Vermdgensnachteile nicht erforderlich ist.
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Abschnitt 4 Abnahme und Rickgabe des Konzessionsgegenstandes

§ 40

401

40.2

40.3

40.4

40.5

40.6

Abnahmeinspektion, Abnahme, Riickgabe

Mit Ablauf des Tages, an dem der Konzessionszeitraum endet, eridschen die Verpflichtungen
aus diesem Vertrag, sofern nicht ausdriicklich etwas anderes pestimmt ist. Zu diesem Zeitpunkt
muss der Konzessionsgegenstand mindestens die in den verdingungsunterlagen festgelegien

Anforderungen einhatten.

Zur Uberprufung der Funktionsfahigkeit und des Zustands des Konzessionsgegenstandes finden
auf der Basis der vorzulegenden Dokumentation die Abnahmeinspektionen stati.

Der Konzessionsgeber fuhrt die erforderiichen Abnahmeinspekiionen so rechizeitig durch, dass
die Ergebnisse spatestens sechs Monate vor Ende des Konzessionszeitfraums vorliegen.
Abnanmeinspektionen von Ingenieurbauwerken erfolgen nach Mafigabe der Bestimmungen der
DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straften und Wege-Uberwachung und Prifung) fur
die Hauptprifung. Die Abnahmeinspektion fur den Fahrbahnoberbau erfolgt entsprechend der
ZTV Funktion-StB. Die Kosten der Apnahmeinspektionen  tragt der Konzessionsgeber,

ausgenommen die eigenen Kosten des Konzessionsnehmers, die dieser selbst zu tragen hat.

Die Abnahmeinspektionen schliefen eine Eunktionskontrolle der LBP-Malnahmen ein, es sei
denn, die letzte Funktionskontrofle tiegt weniger als sechs Monate zuriick. In diesem Fall hat der

Konzessionsnenmer die Ergebnisse der letzten Funktionskontrolle vorzulegen.

wird aufgrund der Abnahmeinspektionen festgestellt, dass der Konzessionsgegenstand den
Anforderungen nach § 40.1 nicht geniigt oder er diesen Anforderungen zum Ende des
Konzessionszeitraums nicht gentgen wird, sind von dem Kanzessionsnehmer die erforderlichen
Erhaltungsmafinahmen unverziglich durchzufihren. Die MaRnahmen sind innerhalb einer
angemessenen Erist durchzufinren, so dass rechizeitig die Abnahmeinspektion(en} wiederholt
werden kénnen. Die Frist wird vom Konzessionsgeber gesetzt und kann sich gegebenentalls
uber den Konzessionszeitraum hinaus erstrecken. Bel Meinungsversc:hiedenheiten Gber die

Angemessenheit der Frist entscheidet der Sehlichtungsausschuss nach § 56.

Nach Abschiuss dieser Erhaltungsmainanmen wiederholt der Konzessionsgeber die
Abnahmeinspekﬁon(en). Sie ist auf die bemangelten Teile zu beschranken, soweit dies moglich
und sachlich gerechtfertigt ist Die Kosten erneuter Abnahmeinspektion(en) tragt der

Konzessionsnehmer aliein, einschlieRlich der Kosten des Konzessionsgebers.

30.03.2009
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407 Abgesehen von den Fallen des § 28.14 erfolgt die Abnahme des Konzessionsgegenstands
f&rmlich als Abnahme im Sinne von § 12 Nr. 4 VOB Teil B am Ende des Konzessionszeitraums.
§ 12 Nr. 5 VOB Teil B ist ausgeschlossen. Die Abnahme von Teilen der Leistung nach § 12 Nr. 2
VOB Teil B sowie die Abnahme durch Fertigstellungsbescheinigung (§ 641 a des Blrgerlichen
Gesetzbuchs) sind ausgeschlossen.

40.8 An der Abnahme des Konzessionsgegenstandes nehmen neben dem Konzessicnsgeber auch
der Baubevolimachtigte und sonstige fir die Abnahmeinspektion und Abnahme erforderliche
bautechnische und andere Sachverstandige beider Vertragsparteien teil. Hinsichtlich Art und
Umfang der durchzufuhrenden Malnahmen, gelien die Vorschriften der VOB Teil B uber die
Abnahme, soweit in diesem Paragraphen nichts anderes geregelt ist.

40.9 Mit der Abnahme ist ein Abnahmeprotokolt zu erstellen, in dem der Befund schriftlich
niederzulegen ist Sind die Anforderungen nach § 401 Satz 2 eingehalten, ist der
Konzessionsgeber verpflichtet, das Abnahmeprotokoll zu unterzeichnen. Mit Unterzeichnung des
Abnahmeprotokolls ist die Abnahme erfolgreich abgeschlossen.

40.10 § 28.12 gilt entsprechend.

40.11 Die Mangethaftung des Konzessionsnehmers nach Abtauf des Konzessionszeitraums beschrankt
sich auf die Beseitigung der im Rahmen der Abnahmeinspektion oder bei der Abnahme
festgestellten Mangel, die zum Zeitpunkt des Konzessionsendes noch nicht beseitigt wurden.
Statt Mangelbeseitigung kann der Konzessionsgeber Schadensersatz verlangen. Fur diese
Mangelanspriiche des Konzessionsgebers giit eine Verjahrungsfrist von drei Jahren, gerechnet
ab Abnahme.

4012 Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Abnahme alle noch nicht an den
Konzessionsgeber (bergebenen und fir die weitere Nutzung erforderlichen planerischen,
technischen und sonstigen Unterlagen, insbesondere Bestandsunterlagen kostenfrei zu
ubergeben.

40.13 Sofern innerhalb von funf Jahren nach Abnahme des Konzessionsgegenstandes Altlasten
festgestellt werden, ist der Konzessionsnehmer fur die Durchfihrung der erforderichen
Untersuchungs- und Sanierungsmanahmen oder sonstiger erforderlicher Maltnahmen in Bezug
auf diese Altlasten verantwortiich, es sei denn, die Altlasten waren bereits zum Zeitpunkt der
Ubergabe der Grundstiicke an den Konzessionsnehmer vorhanden oder sind nach Abnahme
verursacht worden. Diese Verantwortiichkeit besteht nicht far Veruareinigungen des
Konzessionsgegenstandes, insbesondere des Bodens, des Bewuchses und des Grundwassers,
die durch den Verkehr und den Betrieb von Verkehrswegen im Bereich des

Konzessionsgegenstandes und der angrenzenden Bereiche verursacht wurden und iblich sind
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fur solche Verkehrswege, insbesondere bei Verkehrswegen solchen Aiters und solcher
Verkehrshelastung unter Berucksichtigung der vorhandenen Boden- und
Grundwasserverhalinisse. Zu den tblichen Verunreinigungen gehdren nicht Verunreinigungen
aufgrund ven Tanklastunfallen oder ahniicher Schadensereignisse.
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3. Teil

g4a1

411

41.2

413

414

415

418

Regelungen zur Finanzierung, Anschubfinanzierung und zur Vergiitung Maut
Finanzierungsverpflichtung

Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, die Finanzierung seiner Leistungen gemé&R dem
verbindiichen Angebot des erfolgreichen Bieters und des spitestens sieben Wochen nach

diesem Vertrag abgeschlossenen Finanzierungsvertrages sicherzustellen.

Zur Sicherstellung der Eigenkapitalausstattung des Konzessionsnehmers dient die mit dem
Angebot abgegebene Verpflichtungserkldrung (Formblatt GEK) des erfolgreichen Bieters.

Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, spatestens sieben Wochen nach Abschluss dieses
Vertrages durch Vorlage rechtsglltig unterzeichneter Vertrdge nachzuweisen, dass das fir die
Erfullung der Finanzierungsverpflichtung aus diesem Vertrag erforderliche Fremdkapital
vorbehaltlich der Erfillung marktublicher Auszahlungsvoraussetzungen zur Verfigung steht. Im
Fall einer Forfaitierung ist sicherzustellen, dass dem Konzessionsgeber die Aufrechnungs- und
Zurickbehaltungsrechte verbleiben.

Weist der Konzessionsnehmer die fristgemaRe Erfillung der Finanzierungsverpflichtung nach
Maflgabe der §41.1 und §41.3 ordnungsgemal® nach und erhoht sich der gemaR den
Vergabeunterlagen (Kapitel & — Bewerbungshedingungen) festgelegte Referenzzinssatz nach
dem Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des Angebots, kann der Konzessionsnehmer eine
Anpassung der Anschubfinanzierung bzw. des Abzugsbefrags nach § 43.1 auf den Betrag
verlangen, der sich bei Anpassung der Fremdkapitalkosten an die Entwicklung des
Referenzzinssatzes nach Mafigabe der  Vergabeunterlagen (Kapitel 5 -
Bewerbungsbedingungen) ergibt. Weist der Kenzessionsnehmer die fristgemane Erflllung der
Finanzierungsverpflichtung nicht gemal §41.1 und §41.3 ordnungsgemafll nach, tragt der
Kenzessionsnehmer das Risiko einer Zinssteigerung komplett und hat er kein Recht auf
Anpassung der Anschubfinanzierung bzw. des Abzugsbetrags nach § 43.1.

Verringert sich der gemafl den Vergabeunterlagen (Kapitel 5 — Bewerbungsbedingungen)
festgelegte Referenzzinssatz nach dem Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des Angebots,
reduziert sich die Anschubfinanzierung bzw. erhéht sich der Abzugsbetrag nach § 43.1 in jedem
Fall auf den Betrag, der sich bei Anpassung der Fremdkapitalkosten an die Entwicklung des
Referenzzinssatzes nach Maligabe der Vergabeunterlagen {(Kapitel 5 -
Bewerbungsbedingungen) ergibt.

Der Konzessionsgeber kann Zahlungen aufgrund dieses Vertrags, insbesondere die Zahlung der
Anschubfinanzierung, Kompensationszahlungen und die Zahlung der Vergltung Maut,

zurGickbehalten, solange der Konzessionsnehmer seinen Finanzierungspflichten gemafn § 41.1
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und § 41.3 nicht ordnungsgeman nachgekommen ist und er dem Konzessionsgeber die
ordnungsgemaie Erfullung dieser Pflichten nicht nachgewiesen hat.

Anschubfinanzierung

Der Konzessionsgeber verpflichtet sich, dem Konzessionsnehmer zur Realisierung des Projekis
eine Anschubfinanzierung in Hohe von_einschliel’&lich der

gesetzlichen Umsatzsteuer zu zahlen.

Die Auszahiung der Anschubfinanzierung  erfoigt iber die Dauer von insgesamt sechs
aufeinander folgenden Jahren peginnend in 2000 in jeweils gleichen Teilbetragen. Die
Auszahlung der einzelnen Anschubfinanzierungsbetrage erfolgt, soweit nicht anderweitig
abweichend geregelt, im ersten Jahr des Konzessionszeitraums bis zum 31.05., in den

Folgejahren jeweils bis zum 20.01.

Die Auszahlung der Anschubfinanzierungsbetrage fiar das Jahr 2010 und die folgenden Jahre
erfolgt, wenn die fur diesen Zeitpunki festgelegten Meilensteine gemal dem vom erfolgreichen
Bieter vorgelegten Formblatt MAF erreicht sind. Falls die jeweiligen Meilensteine nicht erreicht
sind, wird der Konzessionsgeber eine Auszahiung der Anschubfinanzierung vornehmen, die
nach Schatzung des Konzessionsgebers  dem Baufortschritt hinsichtlich der jeweiligen
Meilensteine  entspricht; die Auszahlung der restlichen Anschubfinanzierung fur das
entsprechende Jahr erfolgt, sobald die Meilensteine erreicht sind.

Soweit der auszuzahlende Teilbetrag der Anschubfinanzierung zuzuglich der bereits gezahlien
Teilbetrage der Anschubfinanzierung und der geleisteten Vergutung Maut und zuzlglich der vom
Konzessionsgeber fur den Monat der Berechnung erwarteten Vergitung Maut die kumulierte
Bauleistung zum Zeitpunkt der Auszahiung Ubersteigt, ist der Konzessionsnehmer verpflichtet,
dem Konzessionsgeber eine Birgschaft in Hohe des Differenzbetrages vor Auszahlung des
jeweiligen Teilbetrages der Anschubfinanzierung auszuhandigen. Im Hinblick auf die
Voraussetzungen der Burgschaft giit § 31 entsprechend. Der Konzessionsgeber wird die
Blrgschaft innerhatb von zwei Wochen zurlickgeben, nachdem der Konzessionsnehmer ihm
nachgewiesen hat, dass zu diesem Zeitpunkt der Wert der kumulierten Bauleistung mindestens
die Summe der ausgezahlten Teilbetrage der Anschubfinanzierung (einschlieRlich der Zahlung

zum Zeitpunkt der Birgschaftsstellung) und der geleisteten Vergutung Maut erreicht hat.

Ist der Konzessionsnehmer  mit einer Schatzung des Baufortschritts  seitens des

Konzessionsgehers nicht einverstanden, kann er das Schlichtungsverfahren nach § 56 einleiten.
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§43 Vergiitung aus Lkw Maut

43.1 Vorbehaltlich anderweitiger Regelungen dieses Vertrages hat der Konzessionsgeber wéhrend
der Dauer des Konzessionszeitraums nach MalRgabe dieses § 43 eine monatliche Vergitung
- einschlieRlich der jeweils geltenden Umsatzsteuer auf Basis der Lkw Maut nach § 3 ABMG oder
einer entsprechenden Nachfolgeregelung und den dazu eriassenen Verordnungen in inhrer
jeweils geltenden Fassung zu zahlen (Vergittung Maut). Der Vergltungsanspruch errechnet sich
nach folgender Formel:

mautpflichige Fahrleistung erelevante Mautsatze Puastasu— Abzugsbetag

Vergutung Maut= 1_Beanstandingsquote

Mautpflichtige Fahrleistung ist die vom Mautsystem als mautpflichtig erfasste Fanrleistung ven
Lkw mit einem zutassigen Gesamtgewicht von mindestens 12 t auf
der Mautstrecke unter Bericksichtigung der anrechenbaren
Streckenabschnitte nach MaRgabe der Anlage 4 in dem jeweiligen
Monat.

Relevante Mautsétze sind die Mautsétze, die aufgrund des ABMG und der auf Grundiage
des ABMG erlassenen Verordnungen gelten.

Beanstandungsquote ist der vom Bundesamt fur Guterverkehr fur den jewelligen Monat
bundesweit ermittelte Quotient aus der Anzahl von aufgedeckten
Fallen nicht ordnungsgemal entrichteter Maut und der Anzahl
durchgefuhrter Fahrzeugkontrollen.

Phautneu ist der Faktor zur Anpassung der Vergitung Maut wie in § 43.4.3
definiert.
Abzugsbetrag ist der monatliche Betrag der Reduzierung der Vergutung Maut in

Héhe wvon Euro

Der geman § 41.4 oder § 41.5 angepasste

batrag  betrdgl

432 Die Zahlung der gemaf § 43.1 ermitteiten Vergutung hat innerhalb von 35 Kalendertagen nach

Ende des betreffenden Monats zu erfolgen.
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43.3

43.4

4341

Der Konzessionsgeber ist verpflichtet, dem Kenzessionsnehmer innerhalb von 28 Kalendertagen
ab Ende des betreffenden Monats Informationen tiber die Hohe der mautpflichtigen Fahrleistung
auf der Mautstrecke sowie die monatliche bundesweite Beanstandungsquote auf Basis
aggregierter und anonymisierter Daten der Kontrollauswertungen des Bundesamies fir
Guterverkehr mit der Abrechnung Gber die Vergiitung vorzulegen, jeweils fiir den Zeitraum, auf
den sich die jeweilige an den Konzessionsnehmer zu leistende Vergutung Maut bezieht Diese

Informationen uber die Mauteinnahmen miissen foigende Daten enthalien:

— die bei der Berechnung der mautpfiichtigen Fahrieistung angesetzten Abschnitte der
Mautstrecke;

~ taggenau und far jeden Abschnitt der Mautstrecke die Anzahl der erfassten mautpflichtigen
Fahrzeuge mit mindestens 12 t zulassigem Gesamtgewicht, sowie den Gesamtbetrag der
auf diese mautpflichtigen Fahrzeuge entfallenden Maut;

—  taggenau fur die Summe aller Abschnitte der Mautstrecke die mautpflichtige Fahrieistung
einzeln ausgewiesen fir die mafkgeblichen Kategorien der Fahrzeuge:

_ die mautpflichtige Fahrleistung des jeweiligen Monats; und
- die bundesweite Beanstandungsquote.

Begrindete Einwénde gegen die vom Konzessionsgeber bergebenen Aufsteliungen hat der
Konzessionsnehmer innerhalb von 18 Kalendertagen nach Erhalt der Aufstellungen schriftlich
beim Konzessionsgeber geltend zu machen. Der Konzessionsgeber wird diese prifen, den
Konzessionsnehmer (ber das Ergebnis der Prufung informieren und gegebenenfalis dem
Konzessionsnehmer eine neue Aufstellung Ubermitteln, die dann Grundlage der Berechnung der
Verglitung Maut fir den jeweiligen Monat ist. Fur den unstreitigen Teil der Vergitung Maut bleibt
§ 43.2 unberihrt.

Begrenzung der zu zahlenden Vergitung Maut

Andern sich die gesetzlichen Grund!agen zur Erhebung der Maut und liegt nachfolgend eine
Erhohung der zu zahlenden Vergitung Maut gemaR § 43.1 vor, wird der in § 43.1 genannte
Zanhlungsanspruch fur die mautpfiichtige Fahrleistung unter Anwendung des gemal § 43.4.3
ermittelten angepassten Faktors Puaupes Fuckwirkend reduziert. Dies gilt nicht, soweit die
Vergltung Maut durch die Anderung der gesetziichen Grundlagen zur Erhebung der Maut
Steigerungen gemal dem Preisindexumau nachvollzieht. Hat bereits eine Anpassung
stattgefunden, wird der im Rahmen der letzten Anpassung ermittelte Faktor Puautnes ZU
Grunde geiegt.
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43.4.2 Eine Erhéhung der zu zahlenden Vergltung Maut liegt vor, wenn die dem
Konzessionsnehmer durchschnittich monatlich zu zahlende Vergitung Maut far einen
Zeitraum von sechs Monaten beginnend mit dem Monat, der auf das Wirksamwerden der
Anderung der gesetzlichen Grundiagen zur Erhebung der Maut folgt, zuziiglich eventueller
Kompensationszahlungen gemal § 45 (mit Ausnahme von Kompensationszahlungen nach
§ 45.3) in diesem Zeitraum (M,e,)} um mindestens 3% hoher liegt als die rechnerische
durchschnittliche menatiiche Vergitung Maut, wie in § 43.4.3 definiert, fur diesen Zeitraum
{Miecn), multipliziert mit dem gemaf § 43.4.3 ermittelten Index i.

43.4.3 Der angepasste Faktor Pyau ney €rgibt sich nach folgender Formel:

_ Mrecn » i+ Abzugsbetrag
Preatnes ™ Moy + Abzugsbetrag

o Pmautalt

mit;

P Preisindexmau
Mautindexan

wobei Pyaures mMaximal 1 betragen kann.
Dabei bedeuten
Mhey die durchschnittiiche Vergitung Maut wie in § 43.4.2 definiert.

Mrech die rechnerische durchschnittliche Vergitung Maut geman folgender Formei
und zuziiglich eventueiler Kompensationszahlungen nach § 45, jedoch ohne
Kompensatienszanlungen nach § 45.3;

mautpflichige Fahrleisting « Durchschnitsmautsat

= PMagtalt Abzugsbetag
1 - Beanstandwngsquote

mit

mautpfiichtige Fahrleistung mautpfiichtige Fahrleistung wie in §43.1
definiert.

Durchschnittsmautsatz gewichteter Durchschniit ermittelt durch

Division des Mautaufkommens  des
Konzessionsgebers im Monat  vor
Wirksamwerden  der  Anderung  der
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gesetzlichen Grundlagen zur Erhebung der
Maut durch die mautpflichtige Fahrleistung
in diesem Monat. Dabei ist das
\ Mautaufkommen des Konzessionsgebers
durch Multiplikation der mautpflichtigen
Fahrleistung mit den relevanten Mautsatzen

zu berechnen.
Beanstandungsquote Beanstandungsquote wie in § 43.1 definiert.

Phaaut,ait der bis zum Wirksamwerden der betreffenden Anderung der gesetzlichen
Grundlagen zur Erhebung der Maut geltende Faktor, er betragt bei Abgabe
des Angebots des erfolgreichen Bieters und vor Wirksamwerden der
erstmaligen Anderung der gesetzlichen Grundiagen zur Erhebung der Maut
ab Abgabe des Angebots des erfolgreichen Bieters 1.

Abzugsbetrag der Abzugsbetrag nach §43.1.

Preisindexya: der Index wie in §2.3.37 definiet zum Anfang des Kalenderjahres der
Berechnung.

Mautindex Index der Anpassung der gesetzlichen Grundlagen zur Erhebung der Maut an
die Entwickiung des PreisindeXyau.

Mautindex.«  der zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer Anderung der gesetzlichen
Grundlagen zur Erhebung der Maut geltende Mautindex; dieser ist bis zur
ersten Anderung der gesetzlichen Grundlagen zur Erhebung der Maut = 1.

Mautindex,., der anlasstich des Wirksamwerdens der jeweiligen Anderung der gesetzlichen

Grundlagen zur Erhebung der Maut folgendermallen ermittelte Mautindex:
- wenn eine Erhéhung geman § 43.4.2 vorliegt:
Mautindex,e, = PreisindeXgu

- wenn eine Erhdhung gemaR § 43.4.2 nicht vorliegt, aber Myeu grofier ist

als Myecn :

M new

MautindeXnes = * Mautindex,, Wobel der MautindeXaey

et

maximal dem Preisindexua, entsprechen kann;
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43.4.4

4345

4348

- wenn Mue Kleiner ist als Miyech, erfolgt keine MNeuberechnung des
Mautindex.

Der angepasste Faktor Puautne wird bis zum nachsten auf den 6-Monatszeitraum seit
Wirksamwerden der Anderung der gesetziichen Grundiagen zur Erhebung der Maut
foigenden 31. Januar berechnet und findet for die Berechnung der zu zahlenden Vergltung
Maut erstmatig riickwirkend Anwendung fur den Monat, der unmitteibar auf den Monat folgt, in
dem die Anderung der gesetzlichen Grundlagen zur Erhebung der Maut wirksam wurde. Fir
den Fall etwaiger Uberzahlungen findet § 49 entsprechend Anwendung.

Fiir den Fall, dass das Wirksamwerden einer Anderung der gesetzlichen Grundiagen zur
Erhebung der Maut zwischen der Abgabe des Angebots des erfolgreichen Bieters und Beginn

des Konzessionszeitraums erfolgt, sind die§43.4.1bis§4344 entsprechend anzuwenden.
Karrekturberechnung

(a) Zwei Jahre nach dem Wirksamwerden einer Anderung der gesetziichen Grundlagen zur
Erhebung der Maut, die zu einer Anpassung des Faktors Prauneu gefphrt hat, wird der
angepasste Faktor Puautneu einer Karrekturberechnung unterzogen, entsprechendes gilt
im Falle des §43.45. Fir die Korrekturberechnung wird die nachfolgende Formel

angewendet:

Durchschnittsmautsatz

PMautneu = F ¢ PMaut ai
Durchschnittsmautsatz .,

wobei der Fakior Pyayines Nach der Korrekturberechnung auf maximal 1 begrenzt ist.
Dabei sind

Durchschnittsmautsatz der gewichtete Durchschnittsmautsatz im Monat nach
Wirksamwerden der Anderung der gesetzlichen
Grundlagen zur Erhebung der Maut. Der gewichtete
Durchschnittsmautsatz ~ wird  durch Division des
Mautaufkommens des Konzessionsgebers in dem
betreffenden Monat durch die mautpfiichtige Fahrleistung
in diesem Monat ermittelt. Dabei ist das Mautaufkommen
des Konzessionsgebers durch Multiplikation ~ der
mautpflichtigen  Fahrleistung mit den relevanten
Mautsatzen zu berechnen.
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435

43.5.1

Durchschnittsmautsatz,, der gewichtete Durchschnittsmautsatz im Monat zwei
Jahre nach Wirksamwerden der Anderung der
gesetzlichen Grundlagen zur Erhebung der Maut. Der
gewichtete Durchschnittsmautsatz wird durch Division
des Mautaufkommens des Konzessicnsgebers in dem
betreffendan Monat durch die mautpflichtige Fahrieistung
in diesem Monat ermittelt. Dabei ist das Mautaufkommen
des Konzessionsgebers durch  Multiplikation  der
mautpflichtigen  Fahrleistung mit den relevanten
Mautsatzen zu berechnen.

Paut alt der anlassiich des Wirksamwerdens der betreffenden
Anderung der gesetzlichen Grundlagen zur Erhebung der
Maut berechnete Faktor Puaut neu.

(b) Der nach diesem § 43.4.6 korrigierte Faktor Pyauneu findet fiir die Berechnung der zu
zahlenden Vergitung Maut erstmalig Anwendung fir den auf den Monat der
Korrekturberechnung folgenden Monat. Der so ermittelte Faktor Puautneu bildet fortan
auch die Grundlage fur weitere Begrenzungen der Vergatung Maut gemaR § 43.4.

(c) Kommt es innerhalb von zwei Jahren nach Wirksamwerden einer Anderung der
gesetzlichen Grundlagen zur Erhebung der Maut zu einem Wirksamwerden einer
weiteren Anderung der gesetzlichen Grundlagen zur Erhebung der Maut, s verkirzt sich
der Zweijahreszeitraum fiir die Korrekturberechnung entsprechend auf den Zeitraum bis
zum Wirksamwerden dieser weiteren Anderung. In diesem Falt wird fur die
Korrekturberechnung als Durchschnittsmautsatzpe, der gewichtete
Durchschnittsmautsatz im Monat vor dem Wirksamwerden der weiteren Anderung der
gesetzlichen Grundlagen zur Erhebung der Maut herangezogen, die Ubrigen Regelungen
dieses § 43.4.6 bieiben unberdbrt.

Burgschaft

Soweit die geleistete Vergitung Maut zuzuglich der vom Konzessionsgeber fir den Monat der
Berechnung erwarteten Vergitung Maut den kumulierten Wert der nachweislich erbrachten
Leistungen im Leistungsieil Bau zuzuglich der erbrachten Betriebsleistungen und der
nachweislich erbrachten Erhaltungsleistungen zu einem der relevanten Zeitpunkte Ubersteigt,
ist der Konzessionsnehmer (unter Anrechnung einer Bargschaft nach § 42.4) verpflichtet, dem
Konzessionsgeber eine Birgschaft in Hohe des Differenzbetrages vor einer weiteren
Auszahlung der Vergiitung Maut auszuhandigen. im Hinblick auf die Voraussetzungen der
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Borgschaft gilt § 31 entsprechend. fir die Berechnung der bereits erbrachten
Betriebsleistungen wird fiir jeden Monat seit Konzessionsbeginn ein Pauschalbetrag von Euro

inkiusive Umsatzsteuer in Ansatz gebracht
—— Planungsleistungen des Konzessionsnehmers werden bei der Berechnung des kumulierten

Werts der erbrachten Leistungen nicht berlcksichtigt.

4352 JRelevante Zeitpunkte' sind (a} der Tag vier Monate nach Konzessionsbeginn, (b) der
20.01.2010, (c) der 20.01.2011, (d} der 20.01.2012, {e) der 20.01.2013, (f) der 20.01.2014
und (g} der 20.01.2015.

4353 Der Konzessionsgeber wird die Biargschaft inmerhalb von zwei Wochen zurlckgeben,
nachdem der Konzessicnsnehmer inm nachgewiesen hat, dass zu diesem Zeitpunkt der
kumulierte Wert der erbrachten Bauleistungen zuziglich der erbrachten Betriebsleistungen
auf der Grundlage des Pauschalbetrags nach §435.1 und der erbrachten
Erhaltungsleistungen mindestens die Summe der geleisteten Vergatung Maut (ginschliellich
der bei der Berechnung der Biirgschaftshdhe berlcksichtigten erwarteten Zahlung) erreicht
hat.

4354 st der Konzessionsnehmer mit einer Schatzung des Baufortschritts seitens des
Konzessionsgebers nicht einverstanden, kann er das Schlichtungsverfahren nach § 56

einleiten.

436 Der Konzessionsnehmer filhrt neben den sonstigen in diesem Vertrag genannten Leistungen
gine eigenstandige Kreditgewahrung an den Konzessionsgeber gemafll den nachfolgenden
Bestimmungen aus.

43.6.1 Der Konzessionsnehmer gewahrt dem Konzessionsgeber einen Kredit in HOhe des
Differenzbetrages zwischen

(@) der Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten fur alle Bauleistungen gemal
§ 25.1, die spatestens bis zum Zwischenfertigstellungstermin Ausbau nach § 26.2.2 fertig
zu stellen sind, zuzdglich der hierauf entfallenden Umsatzsteuer und

(b) der Summe der Anschubfinanzierung sowie des auf die Bauleistungen entfallenen Teils
der Vergitung Maut bis zur Ubergabe der durch die Bauleistungen nach (a) fertig
gestellten Teile des Konzessionsgegenstandes.

Der Konzessionsnehmer geht davon aus, dass die Kreditgewahrung des
Konzessionsnehmers an den Konzessionsgeber eine nach &4 Nr. 8 Buchst a) des
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43.6.2

4363

4386.4

43.6.5

43866

§44

441

Umsatzsteuergesetzes (UStG) umsatzsteuerfreie Leistung darstellt. Der Konzessionsnehmer
iibt die Option zur Umsatzsteuer gemat § 9 Abs. 1 USIG nicht aus.

Ab dem Zeitpunkt der Ubergabe ist der Kreditbetrag mi-a.a‘ zu verzinsen. Der gemén
§41.4 oder §41.5 angepasste Zinssatz betrégt- Uber den ab Ubergabe
verbleibenden Konzessionszeitraum sind monatlich nachschissig Annuitaten in Héhe von
[ [Kreditbetrag + (Kreditbetrag * Zins * Restkonzessionszeitraum)] / Restkonzessionszeitraum
*1/12 ] zu leisten.

Nach der Ubergabe des Konzessionsgegenstandes werden Konzessicnsnehmer und
Konzessionsgeber unverziglich einen Zins- und Tilgungsplan aufstellen, der den
Kreditbetrag, die Zins- und Tilgungsbetrage bis zum Ende des Kanzessionszeitraums sowie
die entsprechenden Jahreszinsbetrage festschreibt. Dieser Zins- und Tilgungsptan wird dem
Konzessionsvertrag als Anlage 6 beigefugt. Er enthait sowohl den Tilgungsanteil als auch
das gesonderte Zinsentgelt, die in der Vergltung Maut jeweils enthalten sind. Nach §4 Nr. 8
Buchst. a UStG umsatzsteuerfreie Entgelte sind der Hohe nach dem Zins- und Tilgungsplan

zu entnehmen.

Der Konzessionsgeber schuldet Zins und Tilgung nur, wenn und soweit entsprechende
Anspriiche auf Vergitung Maut oder entsprechende Kompensationszahlungen nach den
Bastimmungen dieses Konzessionsvertrages entstanden und fallig sind. Zins und Tilgung
gelten aus der Vergiitung Maut oder aus Kompensationszahlungen vorrangig geleistet.

Der Konzessionsnehmer wird dem Konzessionsgeber monatlich eine den umsatzsteuerlichen
Anforderungen entsprechende Abrechnung mit Ausweis der Zins- und Tilgungsbetrége, die in
der Vergitung Maut fur diesen Zeitraum enthalten sind, stellen. Der Konzessionsgeber st
nicht verpflichtet, die Richtigkeit und Vollstandigkeit der vom Konzessionsnehmer erteilten
Abrechnung zu iiberprifen oder den Erhalt derselben zu quittieren. § 45.10 bleibt davon
unberghrt.

Der Konzessionsgeber steht in keiner Weise fir die steuerliche Behandlung der
Kreditgewahrung, insbesondere im Hinblick auf die Umsatzsteuerbefreiung dieses
i eistungsteils, ein.

Dauerhafter Wegfall des Mauterfassungssystems

Die in § 43 geregelte Mautzahlungsverpflichtung besteht, solange die Maut auf der Basis des bei
Abschiuss dieses Vertrages bestehenden Mauterfassungssystems oder einem gleichwertigen
System erhoben wird, unabhéngig davon, wer dieses betreibt.
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Sollte ein solches Mauterfassungssystem dauerhaft nicht mehr verfiigbar sein, werden sich die
Parteien innerhalb von drei Monaten ab Kenninis des Konzessionsgebers von der
bevorstehenden  Nichtverfigbarkeit des Mauterfassungssystems auf ein alternatives
Verkehrserfassungs- undfoder Vergutungsverfahren einigen. Kann eine Eimgung innerhalb
dieser Frist nicht erzielt werden, ist jede der Parteien zur Kundigung des Konzessionsvertrages
berechtigt.

Kompensationszahlungen
Technische Storungen und rechtliche Hindernisse

Kommt es zu einem Ausfall der Erfassung der mautpflichtigen Fahrleistung, insbesondere auf
Grund einer technischen Stérung oder weil ein rechtliches Hindernis far die Mauterhebung
pesteht, hat der Konzessionsnehmer gegen den Konzessionsgeber fir den Zeitraum der nicht
oder nicht vollstandigen Auszahlung der Maut als Ausgleich einen Anspruch auf
Kompensationszahlungen. Die Hohe dieser Kompensationszahlungen entspricht der Hohe der
Vergiitung Maut  zuzaglich eventueller Kompensationszahlungen  (mit Ausnahme von
Kompensationszahlungen nach § 45.3), die der Konzessionsgeber an den Konzessionsnehmer
fur denjenigen Zeitraum des Vorjahres ausgezahlt hat, der dem Zeitraum entspricht, fur den der
Ausfall angedauert hat, zuzigiich der prozentualen Steigerung der Maut- und
Kompensationszahlungen zwischen dem Sechsmonatszeitraum, der unmittelbar vor dem
Zeitpunkt liegt, an dem der Ausfall erstmalig aufirat, und dem korrespondierenden
Sechsmonatszeitraum des Vorjahres.. Etwaige far den betreffenden Zeitraum erhaltene Maut-
und Kompensationszahlungen muss sich der Konzessionsnehmer auf die Hohe seiner
Kompensationsanspriche anrechnen lassen.

Erhebungsgrundlage der Maut

Soweit eine Anderung der gesetzlichen Grundlagen zur Erhebung der Maut wirksam wird und ein
nierdurch bedingter wesentlicher Ruckgang der monatlichen Vergltung Maut gegeben ist, hat
der Konzessionsnehmer gegen  den Konzessionsgeber  einen  Anspruch auf
Kompensationszahiungen. Die Hohe der Kompensationszahlungen entspricht pro Monat der
Differenz zwischen der durchschnittlichen Vergutung Maut, wie in § 45.6 definiert.

inflationsausgieich

Solange die gesetziichen Grundlagen zur Erhebung der Maut nicht mindestens entsprechend
der Entwickiung des Preisindexuau fur einen innerhalb des Konzessionszeitraums liegenden
Zeitraum angepasst wurden, hat der Konzessionsnehmer gegenilber dem Konzessionsgeber

einen Anspruch auf Kompensationszahlung.
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45.3.2

454

45.5

Der Anspruch auf Kempensationszahlung entsteht erstmals im Jahr 2013 und wird jahrlich
jeweils bis zum 31, Januar des entsprechenden Jahres ermittelt. Er entspricht in der Hohe der
Vergutung Maut fiir den jeweiligen Monat zuzaglich eventuelier Kompensationszahlungen (mit
Ausnahme von Kgompensationszahlungen nach §45.3) multipliziert mit dem um 1.0
reduzierten Quotienten aus

{a) dem gemaR §23.37 ermitelten Preisindexwax 2um Anfang des jewelligen
Kalenderjahres (Zahler) und

(b) dem geméaBR §43.4.3 zum Zeitpunkt der Berechnung der Kompensationszahlung
geltenden Mautindex,e, (Nenner).

Im Falle einer Anderung der gesetzlichen Grundiagen zur Erhebung der Maut wird der
Anspruch ab dem auf die Anderung folgenden Monat soweit reduziert, als die Entwicklung des
Preisindexyay infolge dieser Anderung durch eine Anpassung des Mautindex nachvolizogen
wurde. Fir etwaige Uberzahlungen findet § 49 Anwendung.

Umsatzsteuererhthung

Sollte  hinsichtlich der umsatzsteuerpflichtigen  Lieferungen und  Leistungen des
Konzessionsnehmers an den Konzessionsgeber ein hoherer Umsatzsteuersatz als der zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltende Umsatzsteuersatz gelten, ist der Konzessionsgeber
verpflichtet, dem Konzessionsnehmer denjenigen Mehrbetrag zu erstatten, den dieser auf Grund
der htheren Umsatzsteuer abzuflhren hat.

Verkehrsbeeintrachtigung

Soweit eine Verkehrsbeeintrachtigung und dadurch ein wesentlicher Riickgang der Vergltung
Maut gegeben ist, die der Konzessionsnehmer nicht zu vertreten hat, hat der
Konzessionsnehmer gegen den Kenzessionsgeber einen Anspruch auf
Kompensationszahlungen. Mit Ausnahme von § 45.5.1 (c) entspricht die Héhe der monatlichen
Kompensationszahlungen der Differenz zwischen der durchschnitilichen Vergitung Maut, wie in
§ 456 definierf, abziglich eines Selbstbehalts, der sich durch Multiplikation der
durchschnittlichen monatlichen Vergitung Maut des Vorjahres mit den in § 45.6 genannten
Prozentsatzen ergibt Im Falle des §45.5.1(c) verpflichten sich die Vertragsparteien zur
Durchfilhrung eines Schlichtungsverfahrens nach § 58 mit dem Ziel, eine einvernehmliche
Lésung zur Anpassung dieses Verfrages zu erarbeiten. Sofern die Vertragsparteien nicht
innerhalb der in § 56.4 genannten Frist eine fur beide Vertragsparteien akzeptable und
interessengerechte Lésung erzielen, entscheidet (ber die Héhe der Kompensationszahiungen

der Schlichtungsausschuss geman § 56.
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45.51

4552

45.6

45.6.1

Eine ,Verkehrsbeeintrachtigung” im Sinne des § 45.5 flegt vor, wenn es zu enem

wesentlichen Rickgang des mautpflichtigen Lkw-Verkehrs kommt und ein solcher Rickgang

dadurch entsteht, dass

(a)

die Konzessionsstrecke oder ein Abschnitt der Konzessionsstrecke oder ein vor- oder
nachgelagerter Streckenabschnitt durchgehend fir eine Zeitdauer von mehr als 24
Stunden in zumindest einer Fahrtrichtung fir den gesamten Verkehr, fur den
mautpflichtigen Lkw-Verkehr oder Teile des mautpflichtigen Lkw-Verkehrs gesperrt wird
und diese Sperrung nicht vom Konzessionsnehmer zu vertreten ist; ist die Sperrung fur
eine Folgenbeseitigung erforderlich, gilt dies nur, soweit die Folgenbeseitigung

{H nicht zu den Aufgaben des Konzessionsnehmers nach diesem Vertrag gehort,
oder

(i} auf hohere Gewalt oder Drittgewait zurlckzufilhren ist und langer als 30
Kalendertage dauert (wobei eine Kompensationszahlung gegebenenfalis ab dem
31. Kalendertag erfolgt), oder

iy auf hohere Gewalt oder Drittgewalt zurGckzufilhren ist und im Rahmen des § 24.3
erfolgt; oder

die verkehrsspezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen, wie sie bei Abschluss dieses
Vertrages bestanden haben, geandert wurden, um eine Reduzierung des
Stralenverkehrs oder von Teilen des StraBenverkehrs zu erzielen, sofern von der
Reduzierung auch der mautpflichtige L.kw-Verkehr erfasst werden soll, oder

Bundesfernstraflen oder LandesstralRen paraliel zur Konzessionsstrecke oder als
Eckverbindung  zwischen der Konzessionsstrecke und einer  kreuzenden
Bundesautobahn gebaut und fur den Verkehr freigegeben werden, wenn dieser Bau bei
Abschluss dieses Vertrages fur den Konzessionsnehmer (insbesondere auf Grund des
Bedarfsplans fur die Bundesfernstraen) nicht vorhersehbar war.

Far den Fall der Kompensationszahlungspflicht des Konzessionsgebers gemal § 45.5.1 (a)

verpflichtet sich der Konzessionsnehmer, auf eigene Kosten etwaige Anspriiche gegen Dritte

im Namen des Konzessionsgebers durchzusetzen.

Der Riickgang der VergUtung Maut ist wesentlich im Sinne von § 452 und § 45.5, wenn die

durchschnittliche Vergitung Maut hinsichtlich

einer Verkehrsbeeintrachtigung nach § 45.5.1 um jeweils mindestens 5 %!
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45.6.2

457

45.8

459

4510

des § 45.2 um mindestens 3 %;

fir den Zeitraum, wahrend dessen ein in den §§ 45.5 und 45.2 naher beschriebenes Ereignis
angedauert hat, langstens jedoch ein Zeitraum von sechs Monaten ab Beginn des Ereignisses
(,Ereigniszeitraum®} unter der durchschnittlichen Vergltung Maut desjenigen Zeitraums des
Vorjahres liegt, der dem Ereigniszeitraum entspricht.

Sofern innerhalb eines Zeitraums gleichzeitig mehrere der in § 455 genannten Ereignisse
vorliegen, ist ein wesentlicher Rilckgang der Vergitung Maut fir diesen Zeitraum bereits dann
gegeben, wenn innerhalb dieses Zeitraums die durchschnittliche Vergutung Maut auf Grund der
in §45.5 genannten Ereignisse um 8 % unter den durchschnittlichen monatlichen Vergitung
Maut desjenigen Zeitraums des Vorjahres liegt, der dem Ereigniszeitraum entspricht.

Die ,durchschnittliche monatliche Vergitung Maut® ergibt sich aus der Verglitung Maut zuzuglich
etwaiger Kompensationszahlungen fur die entsprechenden Zeitraume und hinsichtlich des
Vorjahreszeitraums unter Beriicksichtigung der prozentualen Verénderung der Vergltung Maut
zwischen dem Sechsmonatszeitraum vor dem Zeitpunkt, an dem dieses Ereignis ersimalig
auftrat, und dem korrespondierenden Zeitraum des Vorjahres. Hierbei ist bei einer Dauer des
Ereignisses von bis zu 6 Monaten auf den Ereigniszeitraum, bei einer dariiber hinausgehenden
Dauer des Ereignisses auf den Durchschnitt pro Manat abzustelien.

Soweit der Konzessionsnehmer Ausgleichszahlungen von einem Dritten (z. B. einer
Versicherung) erhélt oder aufgrund seiner nach § 55 bestehenden Verpflichtungen erhalten
wiirde, ist der Konzessionsgeber nicht zur Zahlung von Kompensationen verpflichtet.

Soweit nachtraglich durch ein oder mehrere Ereignisse eine Situation entsteht, die - falls dieses
Ereignis oder diese Ereignisse schon zu Beginn der Ermittlung eines Anspruchs auf
Kompensationszahlungen eingetreten ware - dazu gefahrt hatte, dass ein Anspruch auf
Kompensationszahlung nicht entstanden ware, entfalit der Anspruch auf Kompensationszahlung
ab dem Eintritt dieses Ereignisses oder dieser Ereignisse. Satz 1 gilt nicht im Fall des § 45.2.

Soweit zur Berechnung von Kompensationszahlungen auf Zeitraume vor Beginn des
Konzessionsvertrages abgestellt wird, ist statt auf die Vergatung Maut auf die von dem Betreiber
Toll Collect GmbH ermittelten und dem erfolgreichen Bieter zur Verfigung gestellten Daten
abzustellen.

Falligkeit

Der Konzessionsgeber ist verpflichtet, die Kompensationszahlungen nach dieser Vorschrift nach
Vorlage aller erforderlichen Nachweise durch den Konzessionsnehmer innerhalb von 35
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Kalendertagen ab Feststellung zu entrichten. Bei einem Ereignis von mehr als 6 Monaten Dauer
erfoigt die Zahlung fir den 6 Monate Ubersteigenden Zeitraum monatlich zusammen mit der
Vergitung Maut gemaR §43, soweit die durch den Konzessionsnehmer zu erbringenden

Nachweise vorliegen, gleiches gilt im Fall des § 45.2.

Ab dem Falligkeitszeitpunkt werden Verzugszinsen in Hohe von maximal 3 Prozentpunkten Ober
dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet.

VGU_A5_|_08_Konzessionsverirag final 3003.2009



Regierungsprasidium Karlsruhe Seite 74 von 150

e Betreibermodell BAB A 5 (A-Modell)
Vergabeunterlagen, Teil |
Kapitel 8 - Konzessionsvertrag

4, Teil
§ 46

46.2

46.3

46.4

485

§ 47

471

472

Sonstige allgemeine Veriragsregelungen
Wahrnehmung von Aufgaben

Dem Konzessionsnehmer werden durch diesen Vertrag keine hoheitlichen Rechte und Pflichten
Ubertragen.

Ubertragt der Konzessionsgeber Aufgaben, die nicht Gegenstand der Vertragspflichten des
Konzessionshehmers sind, auf Dritte, stellt der Konzessionsgeber sicher, dass den
Verpflichtungen des Konzessionsgebers aus diesem Vertrag nachgekommen wird. Hierzu kann
der Konzessionsgeber bestimmen, dass der Dritte die Erfilung der Pflichten des
Konzessionsgebers ibernimmt.

Der Konzessionsgeber kann von dem Konzessionsnehmer die Ausfiihrung geénderter
Leistungen oder zusatzlicher Leistungen verlangen, die nicht fir die Ausfihrung der vertraglichen
Leistungen erforderlich sind, sofern diese im sachlichen Zusammenhang mit der veriraglichen
Leistung stehen. Der Konzessionsgeber erstattet dem Konzessionsnehmer die dadurch
entstehenden Mehrkosten. Das Recht des Konzessionsgebers, mit solchen Leistungen Dritte zu
beauftragen, bleibt unberuhrt.

Der Konzessionsnehmer erstellt und ibersendet an den Konzessionsgeber ein Angebot Ober die
Mehrkosten einschlieftlich eines schriflichen Berichts (ber alle Auswirkungen, die die
Anderungswinsche des Konzessionsgebers auf den weiteren Bauablauf haben. Der Bericht hat
insbesondere eine detaillierte  Kalkulation afler dadurch entstehenden und vom
Konzessionsnehmer erwarteten unvorhersehbaren notwendigen und angemessenen Mehrkosten
und unvermeidbarer Terminverschiebungen zu enthalten. Der Bericht muss Baumehrkosten
sowie Mehrkosten infolge eines geanderten Bauvablaufs getrennt ausweisen.

Der Konzessicnsgeber entscheidet nach Prifung des Angebots, ob er den Konzessionsnehmer
mit der Durchfilhrung der gewlinschten Leistungen beauftragt.

Abwickiung von unvorhersehbaren Mehrkosten

Fir die Abwicklung von Mehrkosten gelten abschlieBend anstelle der §§ 2, 6 Nr. 6 VOB Teil B
die folgenden Vorschriften.

Mehrkosten werden nur erstattet, soweit hierfir nach den Regelungen dieses Vertrages eine
gesondérte Vergitung durch den Kanzessionsgeber vereinbart ist. Die Erstattung darlber hinaus
gehender Kosten oder sonstiger Vermogensnachteile aufgrund gesetzlicher Vorschrifien oder
VOB Teil B ist ausgeschlossen.
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47.3

47 .4

47.5

476

§ 48

48.1

48.2

48.3

Der Konzessionsnehmer legt dem Konzessionsgeber ein Angebot fur die zu erbringenden
Leistungen nach MaRgabe des in den jeweiligen Regelungen dieses Vertrages geforderten
Berichts vor. Der Konzessionsgeber priift dieses Angebot anhand einer von ihm erstellten
vergleichsberechnung unter Zugrundelegungvon Preisen aus vergleichbaren Malinahmen
innerhalb der vergangenen funf Jahre.

Falls aufgrund von divergierenden Einschatzungen der Kosten fir die zu erbringenden
Leistungen keine Einigung erzielt werden kann, sind die verglitungsfahigen Kosten durch einen
gemeinsam festzulegenden Sachverstandigen zu ermitteln. Kénnen sich der Konzessionsgeber
und der Konzessionsnehmer nicht auf einen Sachverstdndigen einigen, wird dieser vom
Prasidenten der IHK Sadiicher Oberrhein bestimmt.

Kommt es aus anderen Grilinden nicht zur Einigung, insbesondere bei Streitigkeiten uber die
Frage, ob es sich um unvorhersehbare Mehrkosten handelt, ist das Schlichtungsverfahren
gemal § 56 durchzufuhren. Der Konzessionsnehmer ist nicht berechtigt, bis zur Klérung eines
Streits wegen unvorhersehbarer Mehrkosten seine Leistung zu verweigern.

Der Konzessionsgeber ist verpflichtet, die Menhrkosten nach Vorlage aller erforderlichen
Nachweise durch den Konzessionsnehmer innerhalb von zwei Monaten zu entrichten, wobei die
Falligkeit nicht vor dem tatsachtichen Anfall der Mehrkosten eintritt. Ab dem Falligkeitszeitpunkt
kénnen bei Verzug Zinsen in Hohe von maximal 3 Prozentpunkten dber dem jeweiligen
Basiszinssatz berechnet werden.

Ersatzvornahme

Soweit in diesem Vertrag nicht ausdriicklich etwas anderes geregelt ist, gelten fir etwaige Falle
der Schlecht- oder Nichterfullung von Leistungspfiichten des Konzessionsnehmers die
nachfolgenden Regelungen.

Kommt der Konzessionsnehmer seinen aus diesem Vertrag erwachsenden Pflichten nicht oder
nur mangelhaft nach, kann der Konzessionsgeber den Konzessionsnehmer unter Setzung einer
angemessenen Frist schriftich auffordern, seine Verpfiichtungen zu erfullen und etwaige Mangel
zu beheben.

Werden die beanstandeten Méngel durch den Konzessionsnehmer nicht, nicht rechtzeitig, nicht
vollstandig oder nicht ausreichend innerhalb der vom Konzessionsgeber gesetzten Frist
behoben, so ist der Konzessionsgeber berechtigt, die notwendigen Malnahmen auf Kosten des
Konzessionsnehmers selbst auszufihren oder auf Kosten des Konzessionsnehmers durch Dritte

ausfihren zu lassen.
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484 Der Anspruch des Konzessionsgebers setzt nicht voraus, dass der Konzessionsnehmer mit der
Mangeibeseitigung im Verzug ist; der bloRe Ablauf der Frist gentigt. Die Fristsetzung muss auch
nicht mit der Androhung der Ablehnung der Mangelbeseitigung fir den Fall des erfolglosen
Ablaufs verbunden sein.

48.5 Bei Gefahr im Verzug ist der Konzessionsgeber abweichend von § 48.2 auch ohne vorherige
Aufforderung unmittelbar zur Ersatzvornahme berechtigt, um die drohende Gefahr zu beseitigen.
Die Ersatzvornahme ist auf Notmafnahmen zu beschranken. Der Konzessionsnehmer ist
unverziiglich zu informieren. Ihm obliegen die weiteren Maflinahmen.

48.6 Der Mangelbeseitigungsanspruch des Konzessionsgebers besteht auch nach dem erfoiglosen
Ablauf der gesetzten Frist fort, der Konzessionsnehmer ist jedoch zur Mangelbeseitigung nicht
mehr berechtigt, aber auf Aufforderung verpflichtet.

48.7 Die Kosten der Ersatzvornahme hat der Konzessionsnehmer zu tragen.
§49 Minderkosten, Uberzahlung

49.1 Soweit Leistungsanderungen auf Verlangen des Konzessionsgebers zu ersparten
Aufwendungen des Konzessionsnehmers fihren, sind diese dem Konzessionsgeber zu
erstatien. Hierzu teilt der Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber die Hohe der zu
erwartenden ersparten Aufwendungen unverziglich mit. Die Erstattung ist zum Zeitpunkt der
Ersparnis der Aufwendungen vorzunehmen und kann vom Konzessionsgeber mit der Vergltung
Maut verrechnet werden,

492 Solite  hinsichtlich der umsatzsteuerpfichtigen  Lieferungen und  Leistungen des
Konzessiocnsnehmers an den Konzessionsgeber infolge einer Gesetzesanderung ein niedrigerer
Umsatzsteuersatz als der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltende Umsatzsteuersatz
gelten, so ist der Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber zur Erstattung derjenigen Betrage
verpflichtet, die der Konzessionsnehmer auf Grund der niedrigeren Umsatzsteuer weniger
abzufiihren hat. Der Konzessionsnehmer hat dem Konzessicnsgeber den Umfang der
Verringerung der Abfiihrung nachprifbar darzulegen. Der Konzessionsgeber kann die zu
erstattenden Betrage mit der Vergutung Maut verrechnen.

49.3 Falls aufgrund von divergierenden Einschatzungen hinsichtlich der Héhe der Erstattung nach
§ 49.1 ader § 49.2 keine Einigung erzielt werden kann, ist die Hohe der Erstattung durch einen
gemeinsam festzulegenden Sachverstandigen zu ermitteln. Kénnen sich der Konzessionsgeber
und der Konzessionsnehmer nicht auf einen Sachverstandigen einigen, wird dieser vom
Prasidenten der IHK Siidlicher Oberrhein bestimmt.
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492.4

49.5

§ 50

§ 51

511

51.2

51.3

Kommt es aus anderen Griinden nicht zur Einigung, insbesondere bei Streitigkeiten Uber die
Frage, ob es sich um ersparte Aufwendungen handelt, ist das Schlichtungsverfahren gemaf § 56
durchzufiihren.

Bei Ruckforderungen des Konzessionsgebers aus Uberzahlungen (§8 812 ff. BGB) kann sich der
Konzessionsnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Kiindigungsrechte

Dieser Vertrag kann nur nach den hierin ausdracklich geregelten Kindigungsrechten gekindigt
werden. Insbesondere sind alle sonstigen gesetzlichen Kiindigungsrechte ausgeschlossen,
soweit dies gesetzlich zulassig ist.

Kiindigungsrechte und -regelungen der VOB Teil B oder nach anderen aligemeinen
Vertragsbedingungen finden nur Anwendung, soweit auf sie in diesem Vertrag ausdricklich
Bezug genommen wird. Sie sind im Ubrigen ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulassig ist.

Kiindigung durch den Konzessionsgeber
Planungsleistungen

Kommt der Konzessionsnehmer vor Beginn der Bauarbeiten an der Konzessionsstrecke mit den
ihm gemaR § 12 obliegenden Verpflichtungen zur Erbringung von Planungsleistungen nicht oder
nicht in susreichendem MaRe nach, so dass der Konzessionsgeber gemal § 48.2 zur
Ersatzvornahme berechtigt ware, steht dem Konzessionsgeber nach seiner Wahl auch das Recht
zu, anstelle der Durchfuhrung der Ersatzvornahme diesen Vertrag chne Schlichtungsverfabren
und ohne Eintrittsrecht der Fremdkapitalgeber fristlos zu kiindigen. Das Kundigungsrecht besteht
nicht, wenn die Pflichtverletzung nicht wesentlich ist.

Baugrundrisike, Schadstoffrisiko

Im Fall der § 27.6 und § 27.7 sowie des § 27.10 i.V.m. § 27.6 hat der Konzessionsgeber anstelle
der Erfullung des Anspruchs auf Erstattung der unvorhersehbaren Mehrkosten, das Recht zur

Kindigung des Vertrages, falls die Gesamtsumme der nach diesen Regelungen erstatteten und

zu erstattenden unvorhersehbaren Mehrkosten einen Betrag von Euro_
-'uberschreitet.

Gesellschafterstruktur

Jeder nicht nur unwesentliche Verstoll gegen die in § 52 vereinbarten Verpflichtungen berechtigt
den Konzessionsgeber zur Kiindigung dieses Vertrages.
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51.4

51.5

51.5.1

5152

51.5.3

5154

515658

518

51.7

Finanzierungsverpflichtung

Jeder Verstolt gegen die in § 41 vereinbarte Finanzierungsverpflichtung, der dazu fuhrt, dass die
Fahigkeit des Konzessionsnehmers, den Konzessionsvertrag zu erfilllen, geféhrdet ist, herechtigt
den Konzessionsgeber zur Kundigung dieses Verirages.

Insolvenz
Der Konzessionsgeber kann diesen Vertrag kiindigen, wenn
der Konzessionsnehmer seine Zahlungen einstellt,

das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren gegen den
Konzessionsnehmer vom Konzessionsnehmer oder zulassigerweise vom Konzessionsgeber
beantragt wird,

das Insoivenzverfahren oder ein vergleichbares gesefziiches Verfahren gegen den
Konzessionsnehmer von einem Dritten beantragt wird, Dieses Kundigungsrecht kann erst
nach Ablauf einer Frist von vier Wochen nach schriftlicher Mitteilung der Kiindigungsabsicht
ausgeiibt werden, in weicher der Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber nachweisen
kann, dass seine Fahigkeit zur ordnungsgemaRen Erfullung seiner Pflichten unter dem
Konzessionsvertrag weiterhin sichergestellt ist. Erbringt der Konzessionsnehmer diesen
Nachweis, so entfallt das Recht zur Kundigung nach diesem § 51.5.3;

ein solches Verfahren eréffnet wird, oder

dessen Eréffnung mangels Masse abgelehnt wird.
§ 53.2 findet keine Anwendung.
Wettbewerbswidrige Abreden

Der Konzessionsgeber kann diesen Vertrag kiindigen, wenn der Konzessionsnehmer oder der
erfolgreiche Bieter aus Anlass der Vergabe eine Abrede getroffen hatte, die eine unzuldssige
Wettbewerbsbeschrankung darstelit. § 53.2 findet keine Anwendung.

Versicherungen

Der Konzessionsgeber ist zur Kindigung dieses Vertrages berechtigt, wenn der
Konzessionsnehmer gegen die inm gemaR § 55 abliegenden Verpflichtungen verstoft.
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51.8

51.8.1

5182

51.9

51.10

Mehrfache Ersatzvornahme, Aufforderung zur Vertragserfillung

Der Konzessionsgeber ist berechtigt, den Vertrag zu kiindigen, wenn er mindestens funf Mal
gine Ersatzvornahme gem&R § 48.3 dieses Vertrages innerhalb von zwei Jahren durchgefihrt
hat. Babei werden Ersatzvornahmen aufgrund der Nicht- oder Schiechterfiliung von Pflichten
des Konzessionsnehmers, die nicht wesentlich sind, nicht angerechnet.In jedem Fall kann der
Konzessionsgeber den Vertrag kindigen, wenn er mindestens zehn Mal eine Ersatzvornahme
gemaR § 48.3 innerhalb von zwei Jahren durchgefuhrt hat. Im Rahmen der Kindigungsrechte
nach Satz 1 und 2 diirffen Ersatzvornahmen nicht angerechnet werden, wenn sie auf einer
Nichterfillung von Pflichten beruhen, die der Konzessiensnehmer nicht zu vertreten hat. Vor
giner Kundigung wegen mehrfacher Ersatzvornahme ist der Konzessionsgeber verpflichtet,
den Konzessionsnehmer schriftlich abzumahnen und ausdriicklich darauf hinzuweisen, dass

er im Fall einer weiteren Ersatzvornahme berechtigt ist, diesen Vertrag zu kindigen.

Das Gleiche gilt, wenn der Konzessionsnehmer wiederheit seinen Pflichten nicht oder nur
ungenugend nachkommt und er aus diesem Grund im Laufe von zwdIf Monaten mindesiens
funf Mal vom Konzessionsgeber zur ordentlichen Pflichterfullung gemaRk § 482 dieses
Vertrages aufgefordert werden muss, wobei auch mehrfache Aufforderungen im Hinblick auf
einen Pflichtversto enisprechend mehrfach angerechnet werden, es sei denn, sie folgen
ohne Gewahrung einer jeweils angemessenen Frist zur Pflichterflllung aufeinander. Nicht
angerechnet werden Aufforderungen aufgrund der Nicht- oder Schiechterfillung von Pflichten
des Konzessionsnehmers, die nicht wesenilich sind. Wiederhelte oder langer andauernde
Verletzungen einer im Einzelfall als nicht wesentlich einzustufenden Pflicht sind als eine
wesentliche Pflichtverletzung anzusehen. Auf die Kindigungsrechte geméal Satz 1 und 3
findet § 51.8.1 Satz 4 und 5 entsprechende Anwendung.

Qrdentliche Kiindigung

Der Konzessionsgeber ist berechtigt, diesen Vertrag mit einer Frist von mindestens zwéoif
Monaten zum Ende eines Vertragsjahres ohne Angabe von Grunden zu kindigen. § 53.2 findet
keine Anwendung.

Kondigung aus wichtigem Grund

Des Weiteren kann eine Kundigung dieses Vertrages durch den Konzessionsgeber nur aus
wichtigem Grund erfolgen. Die Kiindigung muss unverziiglich, spéatestens innerhalb von einem
Monat nach Kenntnis von dem wichtigen Grund unter Angabe des Kundigungsgrundes erklart

werden.

VGU_A5_I 08_Konzessionsverirag final 30.03.2008




Regierungsprasidium Karisruhe Seite 80 von 150

Betreibermodell BAB A 5 (A-Modell)
Vergabeunterlagen, Teil |
Kapitel 8 — Konzessionsvertrag

§ 52

521

52.2

52.3

Kindigung durch den Konzessionsnehmer
Verzdgerungen

Der Konzessionsnehmer ist zur Kindigung dieses Vertrages berechtigt, wenn sich die
Bauarbeiten nach § 25 bis § 28 dieses Vertrages um mehr als neun Monate verzégern, wenn
ausschlieBlich oder weit iberwiegend der Konzessionsgeber diese Verzégerungen zu vertreten
hat, und wenn nicht erstattungsféhige unvorhersehbare Mehrkosten infoige der vorgenannten
Verzogerungen dazu fahren, dass wegen der Verzégerung eine wirtschaftlich vertretbare
Realisierung des Konzessionsgegenstandes trotz einer Anpassung des Terminpians nicht mehr
moglich ist.

Hat hingegen keine der beiden Vertragsparteien diese Verzogerung zu vertreten, besteht das
Kindigungsrecht erst bei Verzdgerungen von mehr als zwdlf Monaten, und wenn nicht
erstattungsfahige unvorhersenbare Mehrkosten infolge der vorgenannten Verzégerungen dazu
fhren, dass wegen der Verzoégerung eine wirdschaftlich vertretbare Realisierung des

Konzessionsgegenstandes trotz einer Anpassung des Terminplans nicht mehr méglich ist.
Héhere Gewalt und Drittgewalt

Der Konzessionsnehmer ist zur Kondigung dieses Verirages berechtigh, wenn die
Wiederaufbaukosten in Fallen des § 24.3 nach Schatzung des von den Vertragsparteien
benannten offentlich bestellten und vereidigten Bausachversténdigen den dort genannten
Hochstbetrag (bersteigen und dem Konzessionsnehmer infolge der Unterlassung der
Wiederherstellung eine Fortsetzung der Konzession wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist.

Der Konzessicnsgeber ist berechtigt, die Kindigung durch den Konzessionsnehmer dadurch
abzuwenden, dass er sich verpflichtet, die den Héchstbetrag bersteigenden Kosten zu

vergiiten.
Verzug mit Zahlung der Vergitung Maut

Der Konzessionsnehmer ist zur Kiindigung berechtigt, wenn der Konzessionsgeber mit der
Zahlung von mindestens drei monatlichen Zahlungen der Vergiitung Maut im Verzug ist.
Gleiches gilt im Falle des Verzugs des Konzessionsgebers mit der Zahlung von wesentlichen
Teilen der Vergltung Maut oder mit Kompensationszahlungen jeweils in entsprechender Héhe.
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52.4

§53

53.1

53.2

53.3

Kindigung aus wichtigem Grund

Des Weiteren kann eine Kindigung dieses Vertrages durch den Konzessionsnehmer nur aus
wichtigem Grund erfolgen. Die Kiindigung muss unverziglich, spatestens innerhalb von einem
Monat nach Kenntnis von dem wichtigen Grund erklart werden.

Eine Kiindigung aus wichtigem Grund durch den Konzessionsnehmer ist nur zuldssig, wenn ihm
aus einem wichtigen Grund, den er nicht zu vertreten hat, die Fortsetzung dieses Vertrages nicht
mehr zumutbar ist.

Allgemeine Regelungen zur Kiindigung des Vertrages

Soweit vorstehend nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten fur die Kindigung die folgenden
Regelungen:

Eine Kindigung hat unter Angabe des Kiindigungsgrundes schriftlich zu erfolgen.

Vor Auslbung eines Kundigungsrechts ist die beabsichtigte Kindigung schriftich anzudrohen
und eine angemessene Frist zur Beseitigung des die Kandigung rechtfertigenden Grundes zu
setzen. Kommt nach der Art der Pflichtverietzung eine Fristsetzung nicht in Betracht, so tritt an
deren Stelie eine Abmahnung. Im Falle einer Kindigung aus wichtigem Grund bedarf es einer
Androhung und Fristsetzung nach Satz 1 oder einer Abmahnung nach Satz 2 nur dann, wenn
eine der Parteien den wichtigen Grund zu vertreten hat. Die Fristsetzung oder Abmahnung ist
auch in diesen Fallen entbehrlich, wenn die andere Partei die Leistung ernsthaft und endgultig
verweigert oder besondere Umstande vorliegen, die unter Abwagung der beiderseitigen
Interessen die sofortige Kundigung rechtfertigen.

Nach fruchtlosem Fristablauf — im Falie einer Abmahnung bei erneutem Zuwiderhandeln - ist
zunachst das Schlichtungsverfahren gemaR § 56 durchzufuhren. Ist ein Schlichtungsverfahren
nicht durchzufuhren, ist die Kindigung erst nach Ablauf einer Konsuitationsphase von zwei
Wochen zulassig. Die Konsultationsphase beginnt mit der schriftlichen Mitteilung der Absicht der
jeweiligen Partei, den Konzessionsvertrag aus einem wichtigen Grund zu kundigen. In der
Konsultationsphase haben sich beide Parteien unter Einschaltung des Schiichtungsausschusses
um Méglichkeiten einer Fortsetzung des Vertrages zu bemihen. Nach erfolgloser Durchfiihrung
des Schlichtungsverfahrens gemafl § 56 oder nach der erfolglosen Kaonsultation gemal
vorstehendem Satz kann die Kindigung nur innerhalo von drei Monaten unter Angabe des
Kindigungsgrundes erkiart werden, wenn keine Vertragsiibernahme nach dem gemaRk § 58
abzuschlieRenden Direkivertrag erfolgt.
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53.4

53.5

636

53.7

53.8

§ 54

541

6411

Mit Wirksamwerden der Kondigung endet das Vertragsverhaitnis unmittelbar. Der
Konzessionsgeber kann aber verlangen, dass der Konzessionsnehmer die Betriebspflicht gegen
angemessene Vergutung bis zu einem Zeitraum von sechs Monaten erfiillt. Die Beendigung des
Vertragsverhaltnisses bezient sich nicht auf solche vertraglichen Verpflichtungen, die nach der
Natur der Sache auch Uber eine vorzeitige Beendigung der Konzession hinaus Anwendung
finden.

In den im gemald §58 abzuschlieRenden Direktvertrag geregelten Fallen einer
Vertragsiiberahme ist vor Ausilbung eines Kundigungsrechts grundsatzlich das dort geregelie

Verfahren einzuhalten. Das Vertragsibernahmeverfahren hemmt die in § 53.2 genannte Frist.

Endet dieser Vertrag durch Kindigung, so ist der Konzessionsnehmer verpflichtet, sémtliche zum
Zeitpunkt der Kuindigung bestehenden Rechte in Bezug auf den Konzessionsgegenstand auf den

Konzessionsgeber zu Ubertragen oder diesem einzuraumen.

Der Konzessionsgeber ist weiterhin berechtigt, jedoch nicnt verpfiichtet, in alle oder einzelne
Vertrage des Konzessionsnehmers mit Dritten, die dieser im Zusammenhang mit dem Bau, der
Erhaltung und dem Betrieb des Konzessionsgegenstandes abgeschlossen hat, einzuireten. Der
Konzessionsnehmer hat in allen Vertragen mit Dritten eine entsprechende Regelung verzusehen,
wonach der Konzessionsgeber ausschlieBlich durch Ubersendung einer einseitigen formlosen
Erklarung an den Dritten und den Konzessionsnehmer den Eintritt in den Vertrag erklaren kann.
Der Eintritt in den Vertrag muss binnen einer Frist von einem Monat nach Zugang der
Kindigungserklarung erklart werden.

Der Konzessionsnehmer ist auflerdem im Falle einer Kiindigung verpflichtet, an den
Konzessionsgeber samiliche Unterlagen im Zusammenhang mit dem Bau, der Erhaitung und
dem Betrieb des Konzessionsgegenstandes, insbesondere alle in seinem Besitz befindlichen
Genehmigungen und Gestattungen sowie Planungen, Planungsunterlagen und sonstige Studien
und Untersuchungen, auf erstes Anfordern zu (bergeben. Dem Konzessicnsnehmer stehen
keine Einreden oder Zurtckbehaltungsrechte zu.

Rechtsfolgen der Kiindigung

Im Falle der Kiindigung findet eine Kostenerstattung nur in dem vertraglich geregelten Umfang
statt.

Von keiner Partei zu vertretender Kiindigungsgrund

Im Falle einer Kindigung gemad den §§51.2 (Baugrundrisiko, ~Schadstoffrisiko),
52.1 (2. Abs.) (Verzagerungen), 52.2 (Hohere Gewalt und Drittgewalt) sowie im Falle einer
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Kindigung aus wichtigem Grund, den keine der Parteien zu vertreten hat, hat der
Konzessionsgeber dem Konzessionsnehmer gegen Ubergabe des Konzessionsgegenstandes
folgende Betrage zu zahlen:

(a) das ausstehende Fremdkapital einschliellich  der seit dem letzten regularen
Zinszahlungstermin bis zum Kindigungsstichtag aufgelaufenen, aber noch nicht
gezahlien Zinsen {mit Ausnahme eventueller Verzugszinsen, es sei denn, diese sind
ausschlieRlich auf das zur Kandigung berechtigende Ereignis zurtckzufiinren), jedoch
ohne Betrage, die aufgrund verzogerter oder unterbliebener Tilgung zu einer Erhohung
des ausstehenden Fremdkapitals und der fir diese Betrage angefallenen Zinsen geflhrt
haben (es sei denn, die Verzogerung oder das Unterbleiben der Tilgung sind
ausschlieRiich auf das zur Kindigung perechtigende Ereignis zuriickzufOhren). Zum
ausstehenden  Fremdkapital — zahlt  auch der durch Abzinsung mit dem
Finanzierungszinssatz (inkl. Margenbestandteile) ermittelte Barwert der zum Zeitpunkt
der Kundigung noch nicht getilgten Forderungen und Teilforderungen, die der
Konzessionsnehmer im Rahmen einer Forfaitierung an den Forderungskaufer verkauft

und abgetreten hat;

{b) das in die Geselischaft eingezahlie Eigenkapital, soweit es nicht an die Gesellschafter
des Konzessionsnehmers zuriickgeflossen ist, z. B. im Wege der Tilgung von
Gesellschafterdarlehen, Auflosung  von Kapitalricklagen oder Herabsetzung des
Stammkapitals. Der dem Konzessionsnehmer zu zahlende Betrag ist maximal begrenzt
auf den Betrag, der bei einer Fortsetzung der Konzession bis zum Ende des
Konzessionszeitraums als Eigenkapital an die Gesellschafter des Konzessionsnehmer
suriickflieRen wirde. Dieser Hochstbetrag ist im Wege einer Prognose unter
Beriicksichtigung der bisherigen Entwickiung und des Finanzmodells, das den nach § 41
abgeschlossenen Finanzierungsvertragen zugrunde liegt, zu ermittein. Dabei haben die

Auswirkungen des zur Kundigung berechtigenden Ereignisses auler Betracht zu bleiben;

{c) die angemessenan und notwendigen Anspriche der anderen Vertragspariner des
Konzessionsnehmers aufgrund der vorzeitigen Beendigung der Vertrage (es sei denn,
der Konzessionsgeber  tritt in diese Vertrage gin) einschlietlich
Vorfalligkeitsentschadigungen unter den Fremdkapitalvertragen und Kosten aus der
vorzeitigen Beendigung von Zinssicherungsgeschaften (breakage costs);

abzuglich

(d) des Verkehrswertes des Sach- und Barvermogens des Konzessionsnehmers,
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54.1.2

{(e) der Anspriche des Konzessionsnehmers gegen seine anderen Vertragspartner, unter
anderem aufgrund der vorzeitigen Beendigung der Vertrage, einschliellich
Zahlungsanspriiche aus der Beendigung von Vertragen (ber das Fremdkapital und
Gewinnen aus der vorzeitigen Beendigung von Zinssicherungsgeschaften (breakage
gains), und

(i der Zahiungsanspriiche des Konzessionsnehmers gegen Versicherungen.

Soweit die Anschubfinanzierung nicht fur Bauleistungen verwendet wurde und nicht
Bestandteil des Barvermogens gemafl § 54.1.1(d) ist, ist der Konzessionsnehmer zur
Riickzahlung des entsprechenden Betrages an den Konzessionsgeber verpflichtet.

Von dem Konzessionsnehmer zu vertretender Kundigungsgrund

{a) Im Falle der Kindigung nach den §§ 51.1 (Planungsleistungen), 51.3
(Geselischafterstrultur), 514 (Finanzierungsverpﬂichtung), 515 (insolvenz), 516
(Wettbewerbswidrige Abreden), 59.7 {Versicherungen), 51.8 {Mehrfache
Ersatzvornahme, Aufforderung zur Vertragserfiliung) oder aus einem wichtigen Grund
nach § 51.10, den der Konzessionsnehmer zu vertreten hat,  steht dem
Konzessionsnehmer gegen den Konzessionsgeber ein  Anspruch auf 60% des
ausstehenden Fremdkapitals zu. Zum Fremdkapital zahlt auch der durch Abzinsung mit
dem Finanzierungszinssatz {inkl. Margenbestandteile} ermittelte Barwert der zum
Zeitpunkt der Kiindigung noch nicht getilgten Forderungen oder Teilforderungen, die der
Konzessionsnehmer im Rahmen einer Forfaitierung an den Forderungskaéufer verkauft
und abgetreten hat. Bei dem ausstehenden Fremdkapital bleiben solche Betrage aufter
Betracht, die das aufgrund des Angebots des erfolgreichen Bieters zu diesem Zeitpunkt
ptanmalig ausstehende Fremdkapital, zuzuglich des ausstehenden Fremdkapitals, das
fur eine Wiederherstellung nach § 24.1 oder — soweit diesbeziglich ein Ersatzanspruch
gegen eine Versicherung bestent — nach § 24.2 aufgenommen wurde, (bersteigen.

(b) st der zum Kiindigungsstichtag ermittelte Ertragswert der Konzession fur die Restlaufzeit
{unter Nichtberdcksichtigung der vorzeitigen Beendigung des Konzessionsvertrages}
niedriger als 80% des ausstehenden Fremdkapitals (wie oben konkretisiert), ist der
Anspruch des Konzessionsnehmers auf den Ertragswert der Konzession begrenzt. Der

zu zahlende Betrag ist zu reduzieren um
(i)  den Verkehrswert des Sach- und Barvermogens des Konzessionsnehmers,

{iy  die Anspriche des Konzessionsnehmers gegen seine anderen Veriragspartner,
unter anderem aufgrund der vorzeitigen Beendigung der Vertrage, einschlieBlich
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54.1.3

Zahiungsansprichen aus der Beendigung ven Fremdkapitalvertragen und
Gewinnen aus der vorzeitigen Beendigung von Zinssicherungsgeschaften
(breakage gains), sowie

{iiy  die Zahlungsanspriche des Konzessionsnehmers gegen Versicherungen.

(c) Der Ertragswert der Konzession ist als Barwert zum Kindigungsstichiag auf der Basis
einer Prognoseentscheidung hinsichtlich der erwarteten Kosten (ausschiiellich der unter
den Fremdkapitalvertragen ptanméafig zu leistenden Zahlungen, aber einschlieBiich aller
Kosten, die fur eine Herstellung eines vertragsgemafen Zustands des
Konzessionsgegenstandes aufzuwenden sind) und der erwarteten Einnahmen fur die
Restiaufzeit der Konzession zu ermittein. Diese Prognoseentscheidung ist vom
Konzessionsnehmer unter Beifigung entsprechender Belege vorzulegen und kann vom
Konzessionsgeber unter anderem durch die Einsichtnahme in die Biicher und Unterlagen
des Konzessionsnehmers Uberpruft werden.

{d) Als Diskontierungszinssatz fur die Barwertermittiung wird der gewichiete
Durchschnittssatz (i) der auf das Fremdkapital zum Kindigungsstichtag anwendbaren
Zinssatze und (i) der Eigenkapitalrendite gemat Formblatt FM1, Zeile 18 des Angebots
des erfolgreichen Bieters herangezogen.

{e) Der Konzessionsnehmer hat dem Konzessionsgeber die Anschubfinanzierung zu

erstatten, soweit sie noch im Barvermégen vorhanden ist.

() Der Konzessionsnehmer ist dem Konzessionsgeber zum Ersatz aller dem
Konzessionsgeber im Zusammenhang mit und wegen der Kundigung entstehenden und
vor der Kandigung bereits entstandenen sowie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr
abwendbaren Kosten und Aufwendungen verpflichtet. Dies gilt insbesondere fur Kosten,
die dem Konzessionsgeber durch ein neues Ausschreibungs- und Vergabeverfahren
entstehen. Im Falle des §516 steht dem Konzessionsgeber mindestens ein
Pauschalbetrag in Hohe von Eurc 10.000.000,00 (zehn Millionen Eurg) zu, es sei denn,
der Konzessionsnehmer weist nach, dass dem Konzessionsgeber ein geringerer
Schaden entstanden ist; dem Konzessionsgeber steht es frei, einen hoheren Schaden

nachzuweisen.
Von dem Konzessionsgeber zu vertretender Kindigungsgrund

(a} Im Falle einer Kindigung nach den §§ 51.9 (Ordentliche Kiindigung), 52.3 (Verzug mit
Zahlung der Vergiitung Maut), 52.1 (1. Abs.) {durch Konzessionsgeber zu vertretende
Verzdgerungen der Bauarbeiten), § 44 {Dauerhafter Wegfall des
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542

54.2.1

5422

Mauterfassungssystems} oder aus einem wichtigen Grund, den der Keonzessionsgeber
zu vertreten hat, steht dem Konzessionsnehmer ein Anspruch gegeniiber dem
Konzessionsgeber auf Uberahme aller Rechte, Pfiichten und Verbindlichkeiten des
Konzessionsnehmers gegeniber Dritten einschlieBlich aller noch entstehenden Pflichten
und Verbindlichkeiten oder — nach Wahl des Konzessionsgebers — auf Ersatz der Kosten
der (vorzeitigen) Beendigung und Abwicklung solcher Rechtsverhiltnisse, insbesondere
von Vertragen mit Dritten (z. B. Darlehensvertrage; Schuldverschreibungen) zu.

(b) Daruber hinaus ist der Konzessionsgeber verpflichtet, an den Konzessionsnehmer eine
Entschédigung im Hinblick auf das Eigenkapital zu zahien. Diese Entschadigung
pestimmt sich nach dem Ertragswert der Konzession fiur die Restiaufzeit unter
Nichtberiicksichtigung des Kandigungsgrundes. Der Eriragswert ist auf der Basis einer
Prognoseentscheidung hinsichtiich der erwarteten Kosten (einschlieBlich der unter den
Fremdkapitalvertragen kinftig zu leistenden Zahlungen) und der erwarteten Einnahmen
fur die Restlaufzeit der Konzession zu ermitteln. Diese Prognoseentscheidung ist vom
Konzessionsnehmer unter Beifigung entsprechender Belege vorzulegen und kann vom
Konzessionsgeber unter anderem durch die Einsichtnahme in die Bicher und Unteriagen

des Konzessionsnehmers dberpriift werden.

(c) Der Ertragswert ist als Barwert auf den Zeitpunkt der Kundigung zu berechnen. Als
Diskontierungszinssatz fur die Barwertermittiung wird die durchschnitiliche Rendite der
birsennotierten Bundeswertpapiere mit einer entsprechenden Restlaufzeit zum Zeitpunkt
der Wirksamwerdens der Kindigung zuzuglich eines Aufschlages von 250 Basispunkten
oder — falls die Rendite der bérsennotierten Bundeswertpapiere zu diesem Zeitpunkt
nicht ermittelt werden solite ~ die Rendite einer vergleichbaren risikolosen Anlage mit
einer entsprechenden Restlaufzeit zuzlglich eines Aufschlages von 250 Basispunkten
herangezogen.

(d) Der Konzessionsnehmer muss sich ersparte Aufwendungen anrechnen lassen.
Abwickiung der Kostenerstattungsanspriiche

Soweit dem Konzessionsnehmer nach MaBgabe dieses Vertrages Schadenersatz,
Kostenerstattungs- oder sonstige Zahlungsansprilche zustehen, ist er verpflichtet, diese
binnen vier Monaten nach Beendigung dieses Vertrages in prafbarer Form auf der Grundlage
des Angebots des erfolgreichen Bieters gegeniber dem Konzessionsgeber abzurechnen. Die
vorgenannte Frist ist eine Ausschlussirist

Der Konzessionsgeber ist verpflichtet, die Abrechnung des Konzessionsnehmers innerhald

einer Frist von vier Monaten nach Zugang zu prifen. Erkiart der Konzessionsgeber nicht
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54.2.4

54.3

innerhalb dieser Frist, dass er die Abrechnung des Konzessionsnehmers ganz oder teilweise
nicht anerkennt, dann gilt die Abrechnung mit Ablauf der vorgenannten Frist als anerkannt.
Erklart der Konzessionsgeber innerhalb der vorgenannten Frist, dass er die Abrechnung des
Konzessionsnehmers nur teilweise nicht anerkennt, dann gilt die Abrechnung nach Ablauf der

Frist als anerkannt, mit Ausnahme der ausdriicklich nicht anerkannten Teile.

Anerkannte Kostenerstattungsanspriche des Konzessionsnehmers sind innerhalb von
35 Kalendertagen fliig und zahlbar. Zu den Kostenerstattungsansprilchen gehoren auch die
laufenden Zinsaufwendungen ab dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kiindigung, wenn der
Konzessionsgeber den Kindigungsgrund zu verireten hat. Die laufenden Zinsaufwendungen
werden zur Halfte erstattet, wenn der Kindigungsgrund von keiner Partei zu vertreten ist.

Erkennt der Konzessionsgeber die gemal §54.2.1 abgerechneten Kostenerstattungs-
anspriche des Konzessionsnehmers ganz oder teilweise nicht an, entscheidet Gber die nicht
anerkannten Teile der Abrechnung des Konzessionsnenmers der Schlichtungsausschuss
gemal § 56.

Erfolgt die Kondigung vor dem Zeitpunkt der Benennung der Mitglieder des
Schlichtungsausschusses, dann muss die Benennung unmittelbar nach der Kiindigung dieses
Vertrages geman dem in § 56 vorgesehen Verfahren erfolgen.

Der Schlichtungsausschuss trifft innerhalb von drei Monaten nach seiner Einberufung und der
Ubergabe der gepriften Abrechnung hinsichtlich der nicht anerkannten Teile der Abrechnung
eine vorlaufige Entscheidung. Beide Veriragsparteien unterwerfen sich dieser vorlaufigen
Entscheidung und werden diese vorldufig umsetzen. Beiden Vertragsparteien bleibt es
unbenommen, eine abschlielende Klarung der Kostenerstattungsanspriiche durch die
zustandigen Gerichte herbeizufithren.

Kostenerstattungsanspriche, die sich aus der vorlaufigen  Entscheidung des
Schlichtungsausschusses ergeben, sind innerhalb von einem Monat nach Zugang der
schriftlichen Entscheidung des Schlichtungsausschusses beim Konzessionsgeber fallig und

zahlbar.

Stehen dem Konzessionsgeber im Falle einer Kundigung dieses Vertrages
Kostenerstattungsanspruche gegen den Konzessionsnehmer zu, gelten die vorstehenden
§§ 54.2.1 bis 54.2.3 entsprechend.

Sonstige Rechte

Ein Recht auf Rucktritt wegen Mangeln ist ausgeschlossen.
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§ 55

551

55.2

553

55.4

865

Versicherungen

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, die in der Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgefihrten
Versicherungen zu den dort genannten Zeitpunkten und fur die dort jeweils genannten Zeitrdume
abzuschlieten und den Abschluss zu den in der oben genannten Anlage genannten Terminen
dem Konzessionsgeber nachzuweisen. Die in Anlage 2 genannten Betrage sind erstmals nach
fiinf Jahren aile drei Jahre bis zum 31. Januar des entsprechenden Jahres gemafl den
Steigerungen des Preisindex gegeniber dem Preisindex zum Beginn des Konzessionszeitraums

anzupassen.

Der Nachweis des Abschiusses der jeweiligen Versicherung erfolgt durch Vorlage der
Versicherungspolice oder Vorlage einer entsprechenden Bestatigung des Versicherers {ber den
Versicherungsschutz gegeniiber dem Konzessionsgeber.

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, die in der Anlage 2 genannten Versicherungen
wahrend des Konzessionszeitraums aufrechtzuerhalten und dafiir Sorge zu tragen, dass diese in
vollem Umfang wirksam bestehen. Insbesondere hat er alle Auflagen und Obliegenheitspfiichten
unter den Versicherungsvertragen zu erfullen, die Pramien bei Falligkeit zu zahlen und
MaBnahmen zu unterlassen, die den Versicherungsschutz beeintrachtigen konnen.

Kommt es nach der Ubergabe gema® §28 bei den gemafl Anlage 2 abzuschlielenden
Versicherungen trotz besten Bemihens des Konzessionsnehmers bei der Suche nach einer
ginstigen Versicherung zu einer Pramiensteigerung ven mehr ais 100% gegeniber den
durchschnittlichen Versicherungspramien im ersten Jahr nach Fertigstellung der Bauleistung
(indiziert unter Berlcksichtigung der Steigerung des Preisindex) und sind diese
Pramiensteigerungen nicht durch ein Verhalten des Konzessionsnehmers {mitjverursacht
worden, beteiligt sich der Konzessionsgeber zu 50 % an den Pramiensteigerungen tber 100 %.
Soweit die auf dieser Basis ermittelte Pramiensteigerung 200 % ubersteigt, beteiligt sich der
Konzessionsgeber zu 85 %.

Wird auf dem europdischen Versicherungsmarkt eine Versicherung fur eines der in Anlage 2
genannten Risiken nicht mehr angeboten (,Unversicherbarkeit'), wird der Konzessionsnehmer ab
Mitteilung von der Unversicherbarkeit an den Konzessionsgeber fir den Zeitraum der
Unversicherbarkeit von der entsprechenden Versicherungspflicht frei.  Erbringt der
Konzessionsgeber wahrend der Unversicherbarkeit Leistungen im Zusammenhang mit diesen
unversicherten Risiken, so kann er von der dem Konzessionsnehmer zu zahlenden Vergitung
Maut den Betrag in Abzug bringen, der dem Betrag entspricht, den der Konzessionsnehmer vam
Zeitpunkt des Eintritts der Unversicherbarkeit bis zur Leistung des Konzessionsgebers an den

Versicherer zu zahien hatte, wenn keine Unversicherbarkeit eingetreten ware. Als Malistab ist
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§ 56

56.1

56.1.1

56.1.2

56.1.3

66.2

die vor dem Eintritt der Unversicherbarkeit an den Versicherer gezahlte Pramie heranzuziehen,
Der Konzessionsgeber hat alternativ das Recht, diesen Vertrag aufgrund des Eintritts der
Unversicherbarkeit mit den Rechtsfolgen einer von keiner Partel zu vertretenden Kingigung zu
kindigen, sofern die Kindigung im Hinblick auf die eingetretene Unversicherbarkeit nicht
unverhaltnismalig ist. Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, mindestens einmal jahrlich zu
prifen, ob weiterhin Unversicherbarkeit vorliegt und dies gegebenenfalls dem Konzessionsgeber
nachzuweisen.

Eine Unversicherbarkeit im Sinne des § 55.5 liegt auch dann vor, wenn es nach der Ubergabe
geman § 28 bei den geman Anlage 2 abzuschlie3enden Versicherungen trotz besten Bemiihens
des Konzessionsnehmers zu einer Pramiensteigerung von mehr als 300% gegeniiber den
durchschnittlichen Versicherungsprémien im ersten Jahr nach Fertigsteliung der Bauieistung
(indiziert unter Berlcksichtigung der Steigerung des Preisindex) kommt und diese
Pramiensteigerungen nicht durch ein Verhalten des Konzessionsnehmers beeinflusst worden
sind.

Schlichtungsverfahren

Die Vertragsparteien vereinbaren die Bildung eines Schlichtungsausschusses. Der
Schiichtungsausschuss ist anzurufen, wenn eine der Vertragsparteien dies gemal den
Vorschriften dieses Vertrages verlangt. Der Schlichtungsausschuss ist auch anzurufen, wenn

Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung oder Anwendung dieses Vertrages bestehen:;

sich bei der Durchfiihrung der Bestimmungen dieses Vertrages zeigt, dass bezlglich

wesentlicher Fragen eine Regelungsliicke besteht;

eine  Vertragspartei sich auf Rechte infolge einer Stérung der vertraglichen
Leistungsbeziehungen berufen will, insbesondere, wenn eine Vertragspartei den Vertrag
kiindigen will.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, binnen eines Monats nach Vertragsabschluss die
Mitglieder des Schlichtungsausschusses zu benennen. Dem Schiichtungsausschuss gehéren je
zwei vom Konzessionsgeber benannte und zwet vom Konzessionsnehmer benannte Personen
an sowie ein von den Vertragsparteien einvernehmiich zu benennender unabhangiger
Vorsitzender. Sollte elne einvernehmliche Benennung nicht méglich sein, dann wird der
Vorsitzende auf Verlangen auch nur einer Vertragspartei durch den Prasidenten des
Oberlandesgerichts Karlsruhe benannt. Die Vertragsparteien unterwerfen sich bereits jetzt dieser
Entscheidung.
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56.3

56.4

56.5

§ 57

671

Veranderungen in der Besetzung des Schlichtungsausschusses sind der jeweils anderen
Vertragspartei und dem Vorsitzenden unverziglich schriftlich anzuzeigen. Sofern ein neuer
Vorsitzender bestimmt werden muss, werden die Vertragsparteien wiederum eine

einvernehmiiche Benennung anstreben.

Die Kosten des Schlichtungsverfahrens tragen die Vertragsparteien je zur Halite, soweit in
diesem Vertrag nicht etwas anderes geregelt ist.

Der Schiichtungsausschuss muss binnen zwei Wochen nach der Anrufung durch gine
Vertragspartel zur Beratung zusammenkommen. Es ist Aufgabe des Schlichtungsausschusses,
eine einvernehmliche Lésung von Problempunkten zu erarbeiten. Diese werden schriftich
festgehalten und den jeweils zustandigen Gremien der Vertragsparteien vorgelegt, es sei denn,
die Mitglieder des Schlichtungsausschusses werden ausdriicklich und unter Beachtung aller ggf.
einzuhaltenden Formerfordernisse zur Entscheidung bevoilmachtigt.

Die Veriragsparteien verpflichten sich, im Rahmen des Schlichtungsverfahrens alles zu
versuchen, um eine fur beide Vertragsparteien akzeptable und interessengerechte Losung zu
finden.

Gelingt es dem Schlichtungsausschuss nicht, binnen drei Monaten nach dem ersten
Zusammentreffen eine fur beide Vertragsparteien akzeptabie und interessengerechte Losung zu
erzielen, ist das Schiichtungsverfahren gescheitert,

Die Anrufung eines staatlichen Gerichts nach erfolgloser  Durchfihrung  des
Schlichtungsverfahrens bleibt beiden Vertragsparteien unbenommen.

Urheberrecht/Schutzrechte Dritter

Der Konzessionsnehmer raumt dem Konzessionsgeber hiermit unwiderruflich das ubertragbare,
raumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschrénkte Recht ein, sdmtliche vom Konzessionsnehmer
und/oder dem erfolgreichen Bieter im Zusammenhang mit dem Konzessionsgegenstand
ersteliten oder zukiinftig zu erstellenden Planungsieistungen und sonstigen Leistungen,
insbesondere Bauplane, Qualitédtssicherungskonzepte, Einsatzplane (nachfolgend Serke"
genannt) umfassend zu verwenden, insbesondere die Werke zu vervielfaitigen, einschlieBlich
des Rechts. die Werke auf eigenen Datentragern zu speichern und korperlich wiederzugeben, zu
bearbeiten, offentlich zuganglich zu machen und zu (bertragen, d. h. das Recnt zur
unkodrperiichen éffentlichen und/oder individueilen Ubermittlung und Wiedergabe der Werke Uber
eigene und/oder fremde Datenbanken im Wege der digitalen oder analogen elektronischen
Verbreitung einschlieRlich des Rechts, Dritten das  downloading” und das Speichern auf digitate
Medien (z. B Festplatte, Speicherchips, USB bzw. Memory Sticks, CD-ROM, DVD-ROM) zu
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57.2

57.3

§ 58

§59

59.1

59.2

§ 60

60.1

gestatten. Dies gilt auch fur den Fall, dass das Vertragsverhaliinis, gleich aus weichem Grund,
vorzeitig enden  sollte. Das umfassende Uberiragbare Nutzungsrecht réumt der
Konzessionsnehmer dem Konzessionsgeber hiermit auch an dem zu erstellenden

vertragsgegenstandlichen Bauwerk ein.

Der Konzessionsnehmer ist verpfiichtet, entsprechende Vereinbarungen mit von ihm
peauftragten Architekten und Ingeniguren herbeizufithren und diese dem Konzessionsgeber auf
Verlangen vorzulegen.

Der Konzessionsnenhmer garantiert, dass alle von ihm im Rahmen dieses Vertrages zu
erbringenden Leistungen frei von Schutzrechten Dritter sind und stellt den Konzessionsgeber

insoweit von samtlichen Ansprachen frei,
Direktvertrag

Der Konzessionsnehmer hat dafur Scrge zu tragen, dass er und die Fremdkapitaigeber den als
Anlage 5 beigeflgten Direktvertrag  zeitgleich mit  diesem Vertrag abschlieRen. Der
Konzessionsgeber verpflichtet sich, das seinerseits Erforderliche zu tun, um den Direktvertrag
zeitgleich mit diesem Vertrag abzuschiielen.

Gesellschafterstruktur, Sitz der Gesellschaft, Steuerliche Konstruktionen

Gesellschafter des Konzessionsnehmers und seiner Kompiementaring sind die in den als
Anlage 3 beigeflgten Geselischaftsvertragen und der Gesellschafterliste der Komplementarin
bezeichneten natirlichen und juristischen Personen. Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich,
jede beabsichtigte Anderung der Gesellschaftsform undfoder der Gesellschafterstruktur
unverziglich  dem Konzessionsgeber  schriftlich anzuzeigen. Jede Anderung  der
Gesellschaftsform  undfoder der Gesellschafterstruktur, die zu einer Anderung der
Geschaftsanteile und/oder der Stimmrechte fihr, bedarf der ausdrucklichen schriftlichen
Zustimmung des Konzessionsgebers. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund verweigert
werden, insbesondere wegen fehiender Bonitat des oder der eintretenden Geselischafter.

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bis zum
Zeitpunkt der Beendigung dieses Vertrages, die ihm nach diesem Vertrag obliegenden Rechte
und Pflichten als eine Geselischaft mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschiand wahrzunehmen.

Steuern, Abgaben und Kosten

Der Konzessionsnehmer tragt samtliche Steuern und Abgaben der Konzession.
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80.2 Der Konzessionsnehmer tragt alle im Zusammenhang mit dem Abschiuss dieses
Konzessionsvertrages entstehenden Kosten und Steuern.

60.3 Im Hinblick auf das Gesetz zur Eindammung illegaler Beschaftigung im Baugewerbe
(Bauabzugssteuer) hat der Konzessionsnehmer eine glltige Freistellungserkidrung gemall
§ 48b EStG im Original oder als beglaubigte Kopie vorzulegen,

Liegt zum Zeitpunkt der Auszahlung einer Vergtung fur Leistungen des Kenzessionsnehmers
{einschlieBlich  Anschubfinanzierung, Vergitung Maut, Kompensationszahlungen und
Erstattungen von Mehrkosten) eine gultige Freistellungserklarung nicht vor, ist der
Konzessionsgeber berechtigt, von der jeweiligen Zahlung einen Steuerabzug geman
§§ 48 ff. EStG in jeweils gesetzlicher Hohe vorzunehmen. Diesen Steuerabzug muss der
Konzessionsnehmer als auf die jeweilige Vergitung geleistet gegen sich gelten lassen. Der
Steuerabzug erfolgt von dem jeweils falligen Betrag in voller Hohe, auch wenn nach Ansicht des
Konzessionsnehmers die Vergitung fir eine Leistung des Konzessionsnehmers erfolgt, die
keine Bauleistung im Sinne des § 48 Abs.1 Satz 3 EStG ist. Eine Erstatiung des Steuerabzugs
erfolgt ausschlieRlich im Verhaltnis der Finanzverwaltung zum Konzessionsnehmer nach
Mafgabe des § 48¢ EStG.

§ 61 Bilanzen, Jahresabschliisse

Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, jedes Jahr innerhalb von 120 Kalendertagen nach
Bilanzstichtag, dem Konzessionsgeber die nachfolgenden Unterlagen zu tubermitteln:

61.1 die Ergebnis- und Liquiditatsplanung fur den Dreijahreszeitraum nach dem Ende des
abgeiaufenen Geschaftsiahres,

61.2 den Jahresabschluss gemal HGB und den sonstigen Grundsatzen ordnungsgematier

Buchfihrung des abgelaufenen Geschéftsjahres;
61.3 den Geschaftsbericht;
61.4 den Bericht des Wirtschaftspriifers Uber die Prafung des Jahresabschiusses;

61.5 den Bericht des Wirtschaftspriffers (ber die Prifung der Beziehungen zu verbundenen
Unternehmen (analog § 313 AKIG).

Der Konzessionsgeber ist berechtigt, die vorstehend aufgefihrten Unterlagen zu Uberpritfen und
gof weitere Unterlagen anzufordern oder bei dem Konzessionsnehmer einzusehen.
insbesondere kann er hierzu die Vorlage aller zur Prifung notwendigen Belege fordern. Der
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Konzessionsgeber kann sich zur Erfuliung dieses Rechtes eines von ihm auf eigene Kosten zu
beauftragenden Wirtschaftspriifers bedienen.

§ 62 Aufrechnung und Zuriickbehaltungsrechte, Abtretungsverbot

621 Der Konzessionsgeber kann gegen Forderungen des Konzessionsnehmers aufrechnen. Der
Aufrechnung steht die Durchfihrung eines Schiichtungsverfahrens nach § 56 nicht entgegen.
Dem Konzessionsgeber stehen die Einreden und Zuriickbehaltungsrechte nach §§ 273, 320 und
321 BGB zu.

62.2 Aufrechnungs- und Zurlickbehaltungsrechte des Konzessionsnehmers sind ausgeschlossen, es
sei denn, es handelt sich bei der Forderung des Konzessionsnehmers um eine unbestrittene
oder rechtskraftig festgestelite Forderung und die Voraussetzungen des § 385 BGB sind
eingehalten.

623 Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, den Konzessionsgegenstand wahrend des
Konzessionszeitraums unabhéngig von Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten mit dem
Konzessionsgeber oder einem Dritten in dem vertraglich geschuideten Zustand zu erhaiten,
vertragsgemar’ zu betreiben oder nach MaRgabe des § 24 wieder herzustelien.

62.4 Die Abtretung von Ansprichen des Konzessionsnehmers aus diesem Verirag ist
ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um eine Abtretung an die Fremdkapitalgeber oder
einen von den Fremdkapitalgebemn bestellten Sicherheitentreuhander zu Zwecken der
Finanzierung von Leistungen nach diesem Vertrag in Form einer Sicherungsabtretung oder eines
Forderungsverkaufs (Forfaitierung) an die Fremdkapitalgeber. Dariiber hinaus ist eine Abtretung

nur mit Zustimmung des Konzessionsgebers zulassig.
§63 Schriftformerfordernis

Anderungen, Erganzungen sowie die Aufhebung dieses Vertrages bedurfen der Schriftform.
§ 64 Gerichtsstandsvereinbarung, Rechtswahl

Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus diesem Verirag und Erfullungsort ist Freiburg im
Breisgau. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

§65 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder sollte dieser Vertrag
Regelungslucken aufweisen, so soll hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Ubrigen nicht
periithrt werden. Die Vertragsparteien sind dann vielmehr verpflichtet, anstelle der unwirksamen
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Bestimmungen wirksame zu vereinbaren oder die Regelungslicke zu erganzen, und zwar so,
dass die neu zu vereinbarenden Verfragsbestimmungen dem wirtschaftiichen Zweck der
unwirksamen Bestimmungen und des Vertrages im Ubrigen méglichst nahe kommen. Das
Schlichtungsverfahren gemdank § 56 findet hierbei Anwendung.

Frankfurt, den 20 U3 200

Fur den Konzessionsgeber:

Fur den Konzessionsnehmer:
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